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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present “Projecte Constructiu de la variant de la carretera N-230 al seu 
pas per Térmens”, és la completa definició d’aquells documents necessaris per al 
disseny i posterior realització de l’obra en qüestió. 
La longitud total de la nova variant és d’ aproximadament  1.500 m i discorre pel 
municipi de Bossost, existint les connexions adients amb l’antiga N-230.  
2. ANTECEDENTS 
L’actual carretera N-230, de titularitat estatal, és un dels eixos viaris que connecten la 
plana de Lleida amb la secció occidental dels Pirineus catalans. Més concretament, el 
tram d’anàlisi, altrament conegut com Eix Occidental, discorre resseguint la Noguera 
Ribagorçana i és l’eix vertebrador de l’Alta Ribagorça i de la Vall d’Aran. Un cop 
superat el túnel de Vielha, la via circula en cota descendent per la vall del riu Garona 
fins a la població deth Pont de Rei, que és la frontera amb França. Pel que fa a la 
intensitat de trànsit, en cap dels seus trams supera els 5.000 vehicles diaris, encara 
que en els últims vint anys s’ha observat un increment anual del trànsit al voltant del 
5%, percentatge que ha anat disminuint des del 2007, com en la majoria de vies 
catalanes degut a la conjuntura econòmica. Més concretament, es podria afirmar que 
la intensitat mitjana del corredor rondaria els 3.000 vehicles diaris amb unes zones 
concretes de major agitació per raons essencialment turístiques o de mobilitat local 
entre el Pont de Suert i la vall de Boí o entre Vielha i el Baish Aran. 
La carretera, d’una única calçada amb un carril per sentit de circulació en la major part 
del seu recorregut, forma part de la xarxa de carreteres de l’estat anomenades 
carreteres nacionals. En el present cas objecte d’estudi, el tram a analitzar és el 
comprès entre les ciutats de Vielha i Les, i més específicament, el subtram que 
discorre pel municipi de Bossost. 
En aquest tram, la carretera discorre per l’interior de les poblacions que va trobant al 
seu pas, en forma de travessera, suportant uns fluxos significatius de trànsit (entorn 
als 5.000 vehicles/dia), tant de vehicles lleugers com de pesats. Aquests últims són 
especialment significatius, situant-se entre un 6% i un 14% del total. 
La catalogació que rep dins del Catàleg de Carreteres de l’estat és el de carretera 
convencional d’una única calçada. Aquest fet condiciona les característiques actuals 
de la via, en quan a geometria, seccions i enllaços, que en alguns casos són en forma 
de rotonda (sobretot en els accessos a les diferents poblacions o a diferents polígons 
industrials) i en d’altres interseccions en forma de T. 
En el cas específic del tram objecte d’estudi (municipi de Bossost), la carretera N-230 
discorre en forma de travessera per l’interior de la població, amb els conseqüents 
problemes de trànsit, comunicacions a nivell local, contaminació (acústica i ambiental), 
creixement urbanístic, etc. El traçat urbà a través de Bossost s’inicia poc després de la 
intersecció amb la carretera N-141 (Col du Porthillon) i finalitza uns 900 m més enllà. 
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3. OBJECTIUS 
L’objectiu del present projecte és donar solució a l’actual configuració de la carretera 
N-230 al seu pas pel municipi de Bossost, i es resumeix en els següents punts: 
- Millorar la qualitat de la via actual, tant a nivell de traçat com de 
característiques de la via, permetent un major confort i seguretat dels usuaris. 
- Aconseguir uns nivells de servei adequats per a les característiques i 
importància de la via, considerant els increments futurs de trànsit. 
- Disminuir la contaminació acústica i ambiental dins el nucli de població.  
- Assegurar el manteniment de les comunicacions a nivell comarcal. 
4. CONDICIONANTS 
Els condicionants que s’han tingut en compte en la redacció del present projecte han 
estat els següents: 
- Les característiques naturals de la zona objecte d’estudi (topografia, geologia, 
hidrologia) 
- La sociomorfologia de la zona (zones de població, zones d’activitat econòmica i 
d’activitat agrària, repartiment i usos del sòl) 
- Les infraestructures existents a la zona, concretament, la xarxa de camins 
repartits per la geografia de la zona. 
- Aspectes funcionals (fluxos de trànsit, tipus de trànsit, desviaments necessaris, 
exigències del traçat) 
Cal esmentar finalment que en la traça de la nova carretera s’afecta algunes 
edificacions de caràcter agrícola que es tenen en consideració en l’annex 
d’expropiacions. 
5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Per tal de trobar la millor de les solucions possibles als problemes i condicionants 
esmentats anteriorment, s’ha realitzat un estudi d’alternatives.  
Les alternatives objecte de l’estudi són tres (anomenades alternativa 1, alternativa 2 i 
alternativa 3), de manera que es valora un nombre ampli de possibilitats de traçat. A 
més a més, existiria l’alternativa 0, aquella consistent en no efectuar el projecte de 
variant, que en qualsevol cas només caldria considerar si durant el transcurs de 
l’anàlisi d’alternatives s’observés un nivell inadmissible d’inconvenients en totes elles 
que fessin recomanable l’adopció de l’alternativa 0. En el present cas, i tal com 
veurem, la bondat de les alternatives és suficientment alta com per no haver d’assumir 
aquesta decisió.  
L’alternativa 1 i 2 que es projecten a la banda est del poble, comparteixen gran part del 
traçat, de manera que divergeixen bàsicament en la manera en què es salva el tram 
central i la seva afectació a la zona és diferent, mentre que l’alternativa 3 discorre per 
la banda oest. 
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L’alternativa 1 és la que passa més propera al nucli de Bossost, tot respectant els 
espais que dicta el POUM del municipi i procurant no afectar a les edificacions 
existents. Les alineacions inicial i final s’han traçat de manera que faciliti l’accés i la 
sortida tan al municipi com de la variant, però a la vegada de tal manera que comporti 
una consistència de velocitats. Cal destacar que en aquesta alternativa s’haurien de 
construir dos viaductes per salvar el riu La Garona.  
La longitud total d’aquesta alternativa és de 1,502 km, sent així l’alternativa de menor 
recorregut. Per altra banda, cal destacar que el paràmetre que s’ha tingut més en 
compte per al disseny el traçat ha set minimitzar el moviment de terres ocasionat, i 
aquest resulta de 51.151,5 m3 de terraplè, 48.586,4 m3 de desmunt. 
L’alternativa 2 és molt semblant a l’anterior però es diferencia bàsicament en que 
s’allunya més de la zona d’expansió urbanística que dicta el POUM del municipi  En 
aquest cas, les alineacions inicial i final també s’han traçat de manera que faciliti 
l’accés i la sortida tan al municipi com de la variant, però a la vegada de tal manera 
que comporti una consistència de velocitats. Cal destacar que en aquesta alternativa 
s’haurien de construir dos viaductes per salvar el riu La Garona (la longitud dels quals 
coincideix amb l’anterior alternativa).  
La longitud total d’aquesta alternativa és de 1.610 km, sent així l’alternativa de major 
recorregut de la banda est. Per altra banda, el moviment de terres ocasionat hauria de 
ser de 122.108,6 m3 de terraplè, 150.964.7 m3 de desmunt. Aquest increment de terres 
respecte l’alternativa anterior és degut al gir que es realitza per tal d’ampliar la zona 
d’expansió urbanística del municipi. 
El traçat de l'alternativa 3 es situa més lluny del nucli de Bossost, però respectant els 
espais que dicta el POUM del municipi, que ens permet ajustar el traçat al contorn del 
poble. Amb l'alternativa 3 donem menys importància a minimitzar el moviment de 
terres i al possible creixement del nucli urbà (és limita per la part oest) i per aquesta 
raó la longitud és major però permet un creixement “il·limitat” per la zona est on el 
terreny és menys accidentat i pot permet un desenvolupament més factible. També 
s’ha de valorar el trade off moviment de terres en roca vs. Construcció de dos 
viaductes respecte les alternatives anteriorment descrites. 
La longitud total d'aquesta alternativa és de 1,762 km. El moviment de terres originat 
en aquesta alternativa està distribuït en 132.299,3 m3 de terraplè, 150.964,7m3 de 
desmunt i 80.29,7 m3 de terra vegetal. 
També cal esmentar les restriccions que provoca la proximitat de la Reserva Natural 
Parcial del Baish Aran el qual limita altres traçats més òptims pel que fa al punt de 
vista econòmic. 
A partir de l’anàlisi de les tres alternatives possibles, s’ha realitzat un estudi multicriteri 
per tal de valorar els diferents aspectes que conformen cadascuna d’elles, i així obtenir 
una visió global de la bondat o no de la solució objecte d’estudi. Aquest es resumeix 
en la taula següent.  
Cal destacar que en l’annex 3: Estudi d’alternatives, Com es pot veure i bé s’explica al 
corresponent annex 3 “Estudi d’alternatives”: 
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 PES ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT.3 
INDICADORS MEDIAMBIENTALS 25 48 56 52 32 
Impacte visual-paisatgístic 6 3 2 2 1 
Impacte acústic 4 0 2 2 1 
Descompensació en el moviment de terres 4 3 3 2 1 
Mesures correctores de l'impacte sobre el 
medi 6 1 2 2 2 
Afecció a Béns d'interés Cultural 6 2 2 2 1 
INDICADORS ECONÒMICS 30 0 96 64 32 
TIR 11 0 3 2 1 
VAN 9 0 3 2 1 
B/C 7 0 3 2 1 
PRI 5 0 3 2 1 
INDICADORS FUNCIONALS 20 39 41 37 33 
Velocitat de planejament 5 1 2 2 2 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 3 2 1 
Serveis afectats 2 3 2 2 2 
Propietats afectades 2 3 1 1 2 
Duració de l'obra 1 3 2 2 2 
Índex ocupació i mà d'obra 1 0 2 2 2 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 3 2 2 1 
Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 2 
Possibilitat d'execució per fases autònomes 1 3 2 2 2 
INDICADORS TERRITORIALS 25 15 61 65 43 
Acceptació subjectiva de la població 5 1 2 2 1 
Coordinació amb planejament urbanístic 4 0 2 3 1 
Impuls de desenvolupament econòmic 4 0 3 3 2 
Foment del creixement urbanístic 5 2 2 2 1 
Millora de la circulació urbana 7 0 3 3 3 
VALORACIÓ TOTAL 574 102 254 218 140 
PERCENTATGES 100% 17,77% 44,25% 37,98% 24,39% 
Taula 1: Anàlisi multicriteri 
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L’alternativa més ben valorada és la nº 1, que aconsegueix la màxima puntuació. 
Aquesta solució destaca especialment en els aspectes econòmics i de funcionalitat. En 
segon lloc trobem situada l’alternativa 2, que rep una major puntuació que la 1 en els 
aspectes territorials, ja que es la que permet un major creixement urbanístic, fet que en 
la conjuntura actual es pot considerar que no és un factor decisiu. Finalment i amb una 
puntuació substancialment inferior a la de les alternatives 1 i2, trobem la alternativa 3 
la qual serveix, bàsicament per desestimar qualsevol traçat que es pugui plantejar per 
la banda oest del municipi. 
Així doncs, el projecte de la variant de la carretera N-230 al seu pas per Bossost, s’ha 
realitzat a les premisses bàsiques contingudes a l’alternativa 1 de l’estudi d’alternatives 
del present projecte. 
6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres projectades tenen per objecte la definició d’una nova variant de la carretera 
N-230 al seu pas per Bossost. Aquestes s’han realitzat en base a la solució proposada 
en l’alternativa 1. El projecte inclou també els enllaços amb l’antiga carretera, així com 
la reposició de camins, asfaltats i no asfaltats, per tal de mantenir la permeabilitat en 
les comunicacions de la zona. 
6.1. TRAÇAT I CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 
La nova variant projectada ofereix una alternativa a l’est del pas de la N-230 municipi 
de Bossost. Aquesta travessa els prats de Lana gran i pel límit oriental del nucli urbà 
de Bossost, en la zona limitada pel barranc des Melics i el barranc de Margalida. 
Aquest traçat ens permet agrupar el tràfic de la carretera de Vielha a Les i que té com 
a destí la frontera francesa (tram N-230),aconseguint així una reducció del tràfic 
intermunicipal.  A més a més, també augmenta la seguretat del trànsit dins de la 
població, ja que es redueix de forma molt important el nombre de vehicles pesats que 
hi circularan. 
El nus d'inici del traçat de la variant es troba situat en el PK 178+600 de l'actual N-230, 
just abans de la intersecció amb el Passeig deth Port. El nus que defineix el final de la 
variant es troba al PK 179+900 de la mateixa N-230. Els nusos es duran a terme 
mitjançant una rotonda en l’enllaç sud i una intersecció en T a l’enllaç nord que no 
hauria de provocar grans demores a la via no prioritària. 
D'acord amb els valors límits establerts per una velocitat de projecte de 70 km/h, el 
traçat amb planta de la nova carretera està formada per una combinació de trams 
rectes, corbes circulars i de transició, format per un total de 11 alineacions. Més 
concretament, el traçat es composa de 5 rectes, 3 clotoïdes i 3 circulars. 
El traçat s'inicia amb una recta de quasi 150 m de longitud aproximadament; la qual 
està unida a la intersecció que enllaça amb la N-230 amb la nova variant procurant 
tenir certa perpendicularitat per tal de facilitar l'enllaç. Per mitjà d'una corba entre el PK 
0+125 i el PK 0+270, se l'hi dona direcció nord-est per tal d’encarar la carretera cap a 
la zona dels Plans de Lana Gran per seguir amb un tram recte de més de 450 metres i 
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una corba en S que permet salvar l’accidentalitat del terreny i que permet direccionar 
el traçat cap a una recta de 320 metres per tornar a enllaçar mitjançant una altra 
intersecció amb l’actual N-230.  
El traçat en alçat s'ha dissenyat ten int en compte el relleu existent i les prescripcions 
de la Norma 3.1‐IC de carreteres, que estableix els valors límit adequats d'inclinació i 
de velocitat de projecte de 70 km/h. 
En relació al relleu, s'ha tingut en compte els moviments de terres, ja que s'ha procurat 
compensar els volums de terres excavades i terraplenades, ja que és un factor 
important del pressupost. Paral·lelament s'ha tingut en compte la visibilitat producte de 
la unió del alçat i la planta. Tot i això, com s’ha pogut veure anteriorment en l’apartat 
de comparació de terres de l’estudi d’alternatives el moviment de terres realitzat és 
molt important, ja que el territori és bastant accidentat i això ens ha acabat provocant 
uns desmunts i alguns terraplens molt importants. 
El traçat en alçat està composat per una rampa i per tres pendents, totes elles unides 
per acords circulars. La primera pendent té 331,903 metres i té un desnivell d’un d’1%. 
Ens serveix per disminuir cota per tal de no haver de fer uns terraplens molt importants 
amb l’alineació que hi ha a continuació. 
La segona alineació és una pendent amb un desnivell del 0.65% de 389.665 metres i 
que en la seva gran part està en terraplè, però sempre intentant mantenir un cert 
paral·lelisme amb la superfície del territori. 
La tercera alineació és una pendent amb desnivell d’1.5% i una longitud de 112.37 
metres construïda tota ella en desmunt. Per acabar, l’última alineació té un pendent de 
4.8% que ens acaba portant fins a l’enllaç amb l’actual N-230 (PK 179+900). 
Les característiques principals del traçat del tronc de la nova variant són les següents: 
Paràmetre Valor 
Longitud (m) 1502,6 
Radi mínim (m) 250 
Radi màxim (m) 117 
Paràmetre mín. clotoide (m) 113 
Paràmetre màx. clotoide (m) 0,650 
Rampa o pendent mínima (%) -4,8 
Rampa o pendent màxima (%) 2500 
Paràmetre mín. Kv còncau 3100 
Paràmetre mín. Kv convex 1502,6 
Taula 2: Definició dels paràmetres del traçat en planta i alçat de l'alternativa considerada 
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6.2. ENLLAÇOS 
Els enllaços del nou tronc principal amb l’antiga carretera es resolen mitjançant 
l’adopció d’una rotonda i una intersecció en T, la rotonda al sud (a l’inici de la variant) i 
la intersecció en T al Nord (al final d’aquesta), que permeten l’enllaç entre la variant, 
l’antiga carretera. 
L’adopció d’aquest tipus d’enllaç es fa en funció del temps de demora en funció de les 
hipòtesis en base a la IMD explicat en l’annex 6, els condicionants que imposa el 
terreny i els índexs de seguretat que caracteritzen cada tipus d’enllaç. 
No s’ha considerat necessària l’adopció d’enllaços amb els camins existents, en no ser 
aquests de suficient importància, a més de que en cas de considerar-lo, la distància 
entre enllaços seria massa petita. 
6.3. SECCIONS TIPUS 
Les seccions tipus adoptades són les següents: 
Tronc Principal: 
 Calçada: 2 x 3,5 m 
 Vorals: 2 x 1,5 m 
Rotonda: 
 Calçada: 7,00 m 
 Vorals: 0,5 m interior; 1,5 m exterior 
Camins: 
 Calçada: 5,00 m 
 Berma: 0,50 m 
6.4. FERMS 
En ferms de nova construcció, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc de 
la intensitat mitja diària de vehicles pesats, IMDp, que es prevegui al carril de projecte 
l’any de posada en servei. Dita intensitat s’utilitzarà per establir la categoria de trànsit 
pesat. 
Segons les dades d’aforaments disponibles, la IMDpesats a l’any 2010 és de 449 
vehicles/dia.  
Considerant un increment del trànsit anual del 1.5%, les dades que obtenim per a l’any 
de projecte són de 492 veh/dia.  
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Així doncs, i en base als intervals que proposa la norma 6.1 IC “Secciones de firme” 
per a la determinació de la categoria de trànsit d’una via, obtenim una categoria de 
trànsit T2 (categoria que comprèn els valors situats entre els 799 i 200) 
En base a l’annex número 5: Geologia i geotècnia s’accepta que el sòl existent al 
voltant de la traça es majoritàriament adequat (1) ja que s’indica un índex CBR ≥20 i 
un mòdul de compressibilitat entre 350 i 550 MPa, segons la bibliografia consultada. 
Així mateix, el contingut de matèria orgànica present en les zones de flonjalls fa 
aconsellable la retirada del material existent en aquesta zona i la seva substitució per 
tot-u artificial. 
Aleshores, per a obtenir una categoria d’esplanada E3 serà necessari disposar una 
capa de sòl de 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” per a l’obtenció de S-EST3. 
Partint d’aquestes dades s’ha escollit la secció estructural 231 del catàleg de la norma 
6.1-IC composada per 20 cm de mescles bituminoses sobre 25 cm de tot-u artificial. 
- Capa de trànsit: 4 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S-20 (també s’admet 
D-20), amb dotació de betum BM-3b (també s’admet BC 50/70, B60/70, B80/100). 
- Reg termoadherent: el tipus d’emulsió a utilitzar podrà ser EAR-1, ECR-1 o emulsions 
modificades tipus ECR-1-m o ECR-2-m. La dotació no podrà ser inferior a 200g/m2. 
- Capa intermèdia: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 (també s’admet D-
20) amb dotació de betum BM-3b (també s’admet BC 50/70, B60/70, B80/100). 
- Reg termoadherent: el tipus d’emulsió a utilitzar podrà ser EAR-1, ECR-1 o emulsions 
modificades tipus ECR-1-m o ECR-2-m. La dotació no podrà ser inferior a 200g/m2. 
- Base bituminosa: 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 (també s’admet 
G-25 o S-25). 
- Reg d’emprimació ECI 
- Base granular: 25 cm de tot-u artificial. 
Tant els materials com els gruixos indicats han de complir les prescripcions de la 
Norma 6.1-IC i dels articles 213, 216, 542 i 543 del PG-3. 
Pel que fa als vorals, segons la I.C. 6.1 per a una categoria T2 s’utilitzarà el mateix 
gruix que la capa de rodadura i intermèdia  
A totes les seccions corresponents a les dues interesecció es disposa de la mateixa 
secció de ferm que la que trobem al tronc principal, en considerar-ne la mateixa 
categoria de trànsit que al tronc principal. 
6.5. MOVIMENT DE TERRES 
Tots els desmunts i terraplens s’han projectat amb talussos amb inclinació 3H:2V. 
Aquesta inclinació de talús ens assegura estabilitat en tots els tipus de terreny 
presents a l’entorn de la traça, tant en les zones amb sòls del quaternari i terciari, com 
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en les zones amb presència de roca, que tolerarien talussos més verticals. D’aquesta 
manera, podem dir que deixem tots els talussos del cantó de la seguretat. Cal dir 
també que l’adopció d’aquest talús redueix els problemes d’inestabilitat de talussos 
provocats per la circulació d’aigua sobre la seva superfície. 
Les característiques del terreny circumdant a la nova variant, permet que el moviment 
de terres es pugui compensar. Més concretament, el total de desmunt és de 88.663,9 
m3, mentre que el volum total de terraplè és de 48.586,9 m3. D’altra banda, s’ha 
intentat compensar de la millor manera possible els volums de terraplè i de desmunt. 
En aquest sentit, s’han buscat solucions de traçat que permetessin equilibrar al màxim 
possible el balanç de terres, de manera que es reduís el volum de terres a abocador o 
de terres procedents de préstec. 
6.6. DRENATGE 
Les precipitacions adoptades per als diferents períodes de retorn de projecte han estat 
estudiades a partir de les isomàximes difoses per l’ACA i per els períodes de retorn de 
2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 i 500 anys. Aquestes pluges en funció del període de retorn i 
de la situació de la conca a estudiar seran unes o unes altres. 
 
Taula 3: Característiques físiques de les conques 
Per al càlcul dels cabals s’ha seguit el mètode racional, amb les modificacions 
introduïdes per Témez. Els cabals obtinguts depenen de la conca i del període de 
retorn: 
Cabal punta, Qp (m3/s) 
CONCA T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Conca 1 0,4193 0,7900 1,1023 1,5765 1,9751 2,4157 2,9292 3,6308 
Conca 2 0,3149 0,5911 0,8234 1,1756 1,4714 1,7980 2,1784 2,6978 
Conca 3 0,3027 0,5660 0,7871 1,1219 1,4028 1,7127 2,0734 2,5654 
Conca 4 0,3995 0,7375 1,0196 1,4451 1,8006 2,1918 2,6461 3,2641 
Conca 5 0,4733 0,7892 1,0385 1,3988 1,6896 2,0018 2,3563 2,8284 
Taula 4: Cabal punta (m3/s) 
DRENATGE TRANSVERSAL I LONGITUDINAL 
Les obres de drenatge transversal i longitudinal s’han projectat tenint en compte les 
indicacions de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial així com de les recomanacions 
de l’ACA. En el cas de les obres de drenatge transversal, el període de retorn adoptat 
per al seu disseny és de 500 anys. 
OBRA PK TIPOLOGIA Q (m3/s) i mínim 
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ODT1 0+098,371 Circular DN800 2,83 0,055 
ODT2 0+336,278 Circular DN1200 6,32 0.0305 
ODT3 1+041,321 Circular DN800 2,1 0,03 
ODT4 1+363,781 Circular DN800 2,56 0,04 
Taula 5: Geometria i ubicació de les ODT 
Els principals elements de drenatge longitudinal que s’han considerat en l’elaboració 
del projecte constructiu del nou vial de connexió per a un període de retorn de 10 anys: 
- Cunetes de peu de talús trapezoïdals d’altura 0,25 m, amplada de 1,85 m i 
amplada de fons de 1,50 m. La pendent resultant de les parets tant esquerra 
com dreta es de 0,7 
- Cunetes de peu de talús trapezoïdals d’altura 0,25 m, amplada de 1,70 m i 
amplada de fons de 1,50 m. La pendent resultant de les parets tant esquerra 
com dreta es de 0,4 
- Tubs de formigó de 30 cm de diàmetre (continuïtat del drenatge longitudinal). 
6.7. ESTRUCTURES 
S’han previst quatre obres de fàbrica al llarg de la traça de la nova variant, dos passos 
inferiors i dos viaductes. 
Degut a les dimensions reduïdes dels camins afectats, es decideix que una secció de 
7.0 x 6.0 m mitjançant un calaix de formigó armat és suficient. Aquest tipus 
d’estructura es construirà “in situ” mitjançant encofrats. 
Els dos viaductes que es necessiten per salvar el riu La Garona estaran formats per un 
tauler prefabricat de formigó amb secció calaix. 
A continuació s’enumeren les estructures existents a la carretera per cada tipologia 
definida anteriorment. 
PASSOS INFERIORS 
TIPOLOGIA P.Q. NOM FUNCIÓ 
Marc de formigó armat 
0+209 P.I.1 Camí de la Centrau 
1+188 P.I.2 Pista d’Arres 
VIADUCTOS 
TIPOLOGÍA P.Q. NOM FUNCIÓ 
Tauler prefabricat amb secció calaix
0+162 E.1 SUD Pas sobre riu la Garona
1+383 E.2 NORD Pas sobre riu la Garona
Taula 6: Llistat d’obres de fàbrica. 
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7. SERVEIS AFECTATS 
En el corresponent plànol de serveis afectats, es recull la situació dels serveis 
existents a la zona de projecte. 
Al llarg de la traça s’afecten una sèrie de serveis existents que, derivat de les obres 
projectades, s’hauran de reposar i/o traslladar per tal de mantenir el servei de les 
corresponents xarxes. 
A l’annex de “Serveis Afectats” es presenta una descripció dels serveis que es veuran 
afectats i que corresponen a: 
- Línies elèctriques gestionades per FECSA-ENDESA 
- Línies telefòniques gestionades per TELEFÓNICA, S.A. 
- Conduccions d’aigua de rec gestionades per l’Ajuntament de Bossost 
A l’annex corresponent s’inclouen les plantes amb els serveis existents a la zona de 
projecte així com les afeccions. 
8. EXPROPIACIONS 
La zona a expropiar s’ha delimitat a tres metres (3 m) mesurats en horitzontal i 
perpendicularment a l’eix, des de la intersecció del peu de terraplè o bé de les 
coronacions de desmunt amb el terreny natural i contats a partir del final de la 
plataforma, que en el cas de l’existència de cunetes de guarda, serà a partir 
d’aquestes. 
A més a més, s’han definit determinades superfícies de servitud de pas i d’ocupacions 
temporals per a la reposició dels serveis afectats existents a la zona. 
Tots els detalls sobre expropiacions es recullen a l’annex 14 “Expropiacions”, així com 
als plànols pertinents d’expropiacions. 
El valor total d’expropiació s’ha valorat en 111.313,02  €. 
9. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
S’ha realitzat un annex en què s’han considerat les possibles afeccions de les obres 
sobre el medi circumdant, definint el grau d’importància d’aquestes, i s’han proposat 
les mesures correctores necessàries per tal de mitigar i disminuir-ne els seus efectes.   
10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La Justificació de Preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 
funció de diferents aspectes. 
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En aquest cas considerarem els criteris oferts per GISA, en quan al càlcul del 
percentatge de despeses indirectes. Aquests es subministren en base al pressupost 
de l’obra i a la comarca d’aplicació. Per al nostre cas particular, comarca de La Vall 
d’Aran i pressupost superior a 600.000 € no s’apliquen factors correctors, de manera 
que el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la Justificació de Preus serà del 
5%. 
11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre s’ha redactat en el present 
Projecte Constructiu l’Estudi de Seguretat i Salut.  
La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs formant part 
del Pressupost general de l’obra, com a un capítol més i la partida corresponent puja a 
la quantitat de 170.647,11 €. 
12. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en 
què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no és necessària fórmula 
polinòmica de revisió de preus. 
En qualsevol cas, i a nivell informatiu, en el cas que el termini de les obres hagués 
estat superior, s’hauria utilitzat, d’acord amb allò que disposa el decret 2167/81 de 20 
d’agost, la fórmula polinòmica nº 5: 
15,016,013,025,031,0 
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13. TERMINI D’EXECUCIÓ 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 7 mesos. En el corresponent 
annex s’ha inclòs el pla d’obra, mitjançant un diagrama de barres. 
14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
Per tractar-se d’una obra completa, és susceptible d’ésser donada a l’ús general, i 
comprèn tots els elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que 
demana l’article 124 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en 
endavant) regula la classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. 
(art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.  
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La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 
el grup (que és una classificació general d’activitats) 
el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)  
la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord 
amb les determinacions de l’article 56.1 de la LCSP). 
La categoria del grup i subgrup es determina en funció de la seva quantia. S’entén per 
quantia el valor íntegre del contracte, quan la seva durada sigui inferior o igual a 1 any 
i es calcula segons:  
 
Aquest valor serà el que ens determinarà la categoria de la classificació. 
Els pressupostos de les diferents partides i la seva anualitat mitjana es resumeixen a 
la taula següent: 
Resum pressupost Anualitat 
mitjana 
Classificació 
contractista 
Determinació de la 
categoria 
Edificacions. Demolicions 6.441,60 € C.1 a 
Moviment de terres i 
perforacions. Esplanacions 
1.212.556,87 € A.2 e 
Vials i pistes. Amb ferms 
de mescles bituminoses 
848.778,33 € G.4 e 
Ponts viaductes i grans 
estructures. De formigó 
armat  
1.516.955,66 € B.3 (*al ser un 
grup bàsic no serà 
necessària la 
classificació B.2) 
e 
Ponts viaductes i grans 
estructures. De formigo 
pretesat 
3.048.213,60 € B.2* f 
Vials i pistes. 
Senyalitzacions i 
abalisaments de vials 
118.225,58 € G.5 b 
Taula 7: Classificació del contractista 
La classificació en determinats subgrups comporta la classificació de l’empresa en els 
grups anomenats afins de forma automàtica. 
L’afinitat de subgrups es resumeix en la següent taula: 
Si el contractista està classificat en els 
següents Subgrups  
Automàticament està classificat en els 
Subgrup/s afí/ns 
A-2 o A-5 A-1, A-3 i A-4 
B-2 B-1 
B-3 B-2 i B-1 
D-1 D-5 
En qualsevol dels subgrups E-1, E-4, E-5 Queden classificades en tots ells i a més en el 
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subgrup E-7
En algun dels subgrups E-2, E-3 o E-6  E-1, E-4, E-5 i E-7 
En algun dels subgrups F-1, F-2 i F-4 F-7 
F-4 F-3 
G-1 G-2, G-3, G-4, G-5 i G-6 
 El G1 si s’ha classificat en tots els subgrups : 
A-2,A-5, B-3, G-3,G-4 i K-2 
 
 
G-1 
La categoria en aquest subgrup correspondrà a 
la menor de les categories d’ A-2,A-5, B-3, G-
3,G-4 i K-2 
G-3 o G-4 G-6 
H-1 H-2 
H-2 H-1 
En qualsevol subgrup dels I-1 a I-8  I-9 
Taula 8: Afinitat entre grups 
16. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 
El projecte constructiu consta dels documents següents: 
DOCUMENT1: 
Memòria 
Annexes a la memòria: 
Reportatge fotogràfic 
Antecedents 
Estudi d’alternatives 
Cartografia i topografia 
Geotècnia i geologia 
Moviment de terres 
Traçat i estudi de nussos 
Ferms i paviments 
Hidrologia i drenatge 
Estudi de la organització i desenvolupament de la obra 
Estudi de trànsit 
Senyalització, abalissament i barreres 
Serveis afectats 
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Expropiacions 
Estudi de seguretat i salut 
Pla d’obres 
Justificació de preus 
Pressupost per al coneixement de l’administració 
Pla de control de qualitat 
Annex mediambiental 
Estructures 
DOCUMENT 2: 
Plànols 
DOCUMENT 3: 
Plec de condicions tècniques 
DOCUMENT 4: 
Pressupost 
Amidaments 
Estadística de partides 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Resum de pressupost 
Pressupost General 
Últim full 
17. PRESSUPOST DE LES OBRES 
El Pressupost d’Execució Material puja a la quantitat de: 
CINC MILIONS DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS 
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO 
 P.E.M.: 5.295.290,31 Euros. 
El Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra puja a la quantitat de on s’ha 
considerat un 6% de benefici industrial i un 13% de costos generals: 
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 SIS MILIONS TRES-CENTS UN MIL TRES CENTS NORANTA-CINC EUROS 
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS D’EURO. 
 P.E.C. de l’obra: 6.301.395,47 Euros. 
El Pressupost d’Execució per Contracta del Control de Qualitat puja a la quantitat de:  
CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-
I-DOS CÈNTIMS D’EURO. (sense IVA) 
 P.E.C. del Control de Qualitat: 124.839.22 Euros. 
El Pressupost per a coneixement de l’Administració, que consisteix en sumar al P.E.C 
el valor de les expropiacions, el pla de control de qualitat, la reposició dels serveis 
afectats i l’IVA puja a la quantitat de:  
SET MILIONS VUIT-CENTS VINT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 
 P.E.C. per a coneixement de l’Administració: 7.820.506,30 €. 
 
18. CONCLUSIONS 
Aquest Projecte Constructiu consta de tots els documents necessaris: Memòria, 
Plànols, Plec de condicions i Pressupost, per a la definició completa de les obres: 
Projecte Constructiu. Variant de la carretera N-230 al seu pas per Bossost. 
 
 
        Lleida, Maig de 2012 
       L’enginyer  autor del projecte 
 
 
        Xavier Vidal Fernández 
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Figura 1: Vista panoràmica municipi de Bossost 1 
 
Figura 2: Vista panoràmica municipi de Bossost 2 
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Figura 3: Pas N-230 al seu pas per Bossost 
 
Figura 4: Panoràmica praderes/conreus per on es fa passar la variant 1 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 1:Reportatge fotogràfic 
 
4 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
 
Figura 5: Panoràmica praderes/conreus per on es fa passar la variant 2 
 
Figura 6: Panoràmica praderes/conreus per on es fa passar la variant 3 
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Figura 7: Vista del costat oest del municipi. Muntanya rocosa 1 
 
Figura 8: Vista del costat oest del municipi. Muntanya rocosa 2 
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Figura 9: Vista del costat oest del municipi. Muntanya rocosa 3 
 
Figura 10: Pista d'Arres 
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Figura 11: Camí de la Centrau 
 
Figura 12: Enllaç Col du Porthillon 
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Figura 13: Interferència del trànsit en l'activitat quotidiana del municipi 
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ANTECEDENTS 
1. SITUACIÓ GENERAL 
L’actual carretera N-230, de titularitat estatal, és un dels eixos viaris que connecten la 
plana de Lleida amb la secció occidental dels Pirineus catalans. Més concretament, el 
tram d’anàlisi, altrament conegut com Eix Occidental, discorre resseguint la Noguera 
Ribagorçana i és l’eix vertebrador de l’Alta Ribagorça i de la Vall d’Aran. Un cop 
superat el túnel de Vielha, la via circula en cota descendent per la vall del riu Garona 
fins a la població deth Pont de Rei, que és la frontera amb França. Pel que fa a la 
intensitat de trànsit, en cap dels seus trams supera els 5.000 vehicles diaris, encara 
que en els últims vint anys s’ha observat un increment anual del trànsit al voltant del 
5%, percentatge que ha anat disminuint des del 2007, com en la majoria de vies 
catalanes degut a la conjuntura econòmica. Més concretament, es podria afirmar que 
la intensitat mitjana del corredor rondaria els 3.000 vehicles diaris amb unes zones 
concretes de major agitació per raons essencialment turístiques o de mobilitat local 
entre el Pont de Suert i la vall de Boí o entre Vielha i el Baish Aran. 
La carretera, d’una única calçada amb un carril per sentit de circulació en la major part 
del seu recorregut, forma part de la xarxa de carreteres de l’estat anomenades 
carreteres nacionals. En el present cas objecte d’estudi, el tram a analitzar és el 
comprès entre les ciutats de Vielha i Les, i més específicament, el subtram que 
discorre pel municipi de Bossost. 
En aquest tram, la carretera discorre per l’interior de les poblacions que va trobant al 
seu pas, en forma de travessera, suportant uns fluxos significatius de trànsit (entorn 
als 5.000 vehicles/dia), tant de vehicles lleugers com de pesats. Aquests últims són 
especialment significatius, situant-se entre un 6% i un 14% del total. 
La catalogació que rep dins del Catàleg de Carreteres de l’estat és el de carretera 
convencional d’una única calçada. Aquest fet condiciona les característiques actuals 
de la via, en quan a geometria, seccions i enllaços, que en alguns casos són en forma 
de rotonda (sobretot en els accessos a les diferents poblacions o a diferents polígons 
industrials) i en d’altres interseccions en forma de T. 
En el cas específic del tram objecte d’estudi (municipi de Bossost), la carretera N-230 
discorre en forma de travessera per l’interior de la població, amb els conseqüents 
problemes de trànsit, comunicacions a nivell local, contaminació (acústica i ambiental), 
creixement urbanístic, etc. El traçat urbà a través de Bossost s’inicia poc després de la 
intersecció amb la carretera N-141 (Col du Porthillon) i finalitza uns 900 m més enllà. 
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2. SITUACIÓ DE LA XARXA VIARIA A LA ZONA 
La xarxa de comunicacions per carretera a la zona d’estudi és relativament escassa 
deguda a les particularitats del territori i ve definida per la presència de diferents vies 
de titularitat local, sent la N-141 (carretera de Bossost a França pel col du Porthillon) 
l’única que té un encreuament directe a les proximitats del municipi de Bossost. 
Altres vies pròximes són la C-28 (Port de la Bonaigua), que intersecta amb la N-230 a 
l’altura de Vielha i les carreteres LV-5052, LV-5055 i LV-6001 que uneixen diferents 
pobles amb la N-230 en el tram entre Vielha i Bossost 
 
Figura 1: Situació de la xarxa viaria a la zona pròxima a l'àrea d'afectació del projecte 
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3. CONDICIONANTS 
Els condicionants que s’han tingut en compte en la redacció del present projecte han 
estat els següents: 
- Les característiques naturals de la zona objecte d’estudi (topografia, geologia, 
hidrologia) 
- La sociomorfologia de la zona (zones de població, zones d’activitat econòmica i 
d’activitat agrària, repartiment i usos del sòl) 
- Les infraestructures existents a la zona, concretament, la xarxa de camins repartits 
per la geografia de la zona. 
- Aspectes funcionals (fluxos de trànsit, tipus de trànsit, desviaments necessaris, 
exigències del traçat) 
Cal esmentar finalment que en la traça de la nova carretera s’afecta algunes 
edificacions de caràcter agrícola que es tenen en consideració en l’annex 
d’expropiacions. 
4. OBJECTIUS PROJECTE 
L’objectiu del present projecte és donar solució a l’actual configuració de la carretera 
N-230 al seu pas pel municipi de Bossost, i es resumeix en els següents punts: 
- Millorar la qualitat de la via actual, tant a nivell de traçat com de característiques de la 
via, permetent un major confort i seguretat dels usuaris. 
- Aconseguir uns nivells de servei adequats per a les característiques i importància de 
la via, considerant els increments futurs de trànsit. 
- Disminuir la contaminació acústica i ambiental dins el nucli de població.  
- Assegurar el manteniment de les comunicacions a nivell comarcal. 
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1. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
1.1. INTRODUCCIÓ 
La variant de la carretera N-230 al seu pas pel municipi de Bossost ha estat una de les 
principals reivindicacions del Conselh d’Aran en els últims temps. La N-230 enllaça 
Vielha amb la frontera francesa. Aquesta carretera pertany a la xarxa primària i 
constitueix un eix vertebrador entre els Pirineus i la plana de Lleida. El pas per  les  
comarques de l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran, constitueix una de les vies principals 
que permeten l’accés al Pirineu i posteriorment, a França. Alhora la N-230 és un 
itinerari de gran importància tant per la indústria (gran moviment de mercaderies al seu 
un pas fronterer) com per al turisme de les zones que comunica.  
Per aquest estudi s’han considerat dues alternatives diferents; una per la banda est de 
la població i una altra per la banda oest però comparteixen el mateix punt d’inici i punt 
final del traçat, amb interseccions amb la carretera actual N-230. Es realitzarà una 
rotonda en l’extrem sud (a prop de la intersecció amb el col du Porthillon) i una altra a 
l’extrem nord (costat de Les). La diferència entre les alternatives està condicionada a 
donar un major pes a un o altre criteri. Entre aquests criteris estan clarament el de 
minimitzar el moviment de terres, que té més pes a l'alternativa 1, i el d’aconseguir una 
longitud mínima de la carretera, sempre respectant el nucli urbà que també té un pes 
més important a la l'alternativa 1 però l’absència d’estructures les quals provoquen un 
augment important en el pressupost final de l’obra de l’alternativa 2 fan que no es 
pugui menysprear el pas de la variant pel costat oest.  
Pel que es refereix a les prescripcions tècniques, pel disseny s’ha utilitzat la Normativa 
de Traçat "Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC". 
La definició de la secció transversal és la que es presenta a continuació, que es 
correspon amb les característiques exigides a una carretera convencional de velocitat 
de projecte 70 km/h. Les característiques d’aquesta carretera corresponen a una del 
tipus convencional d’una sola calçada amb un carril per cada sentit de circulació. 
L’amplada del carril és 3,5 metres i el del voral 1,5 metres. 
Calçada Carretera de dos carrils de 3,5 m 
Vorals Dos vorals d’1,5 m 
Cunetes Triangulars d’ 1,5 m d’ample i 0,25 m de profunditat 
Taula 1: Característiques secció de carril adoptada 
D’aquesta manera, segons les prescripcions donades, la velocitat de projecte 
corresponent a la nova carretera serà de 70 km/h. Per altra banda, el tipus de terreny, 
donat a l'enunciat, és accidentat. Els paràmetres de traçat segons la norma associada 
a la velocitat esmentada són: 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 3: Estudi d’alternatives 
 
6 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
Velocitat de projecte 70 km/h 
Longitud mínima de la recta per traçats en S 97.3 m 
Longitud mínima de la recta per als altres  casos 194.6 m 
Longitud màxima de la recta 1169 m 
Radi mínim en planta 190 m 
Rampa o pendent mínima 0.5 % 
Rampa o pendent màxima 5.0 %* 
Rampa o pendent mínima excepcional 0.2 % 
Rampa o pendent màxima excepcional 7.0 %* 
Acord vertical còncau, Kv mínim 1374 m* 
Acord vertical convex, Kv mínim 1085 m* 
Peralt màxim 7% 
*Valors de velocitat de projecte 60 km/h  
Taula 2: Característiques del traçat a complir segons la normativa I.C. 3.1 per a carreteres 
convencionals amb velocitat de projecte =70 km/h 
Per la definició del traçat s’ha utilitzat el programa WinH, on es tenen en compte les 
prescripcions anteriors. 
A més, s’ha intentat que el disseny del traçat respecti els següents criteris: 
 Aconseguir un traçat confortable i segur conforme a les normatives vigents de 
traçat i ferms, alhora que eficient davant les exigències del tràfic actual i previst.  
 Evitar limitar o influir negativament sobre el desenvolupament urbanístic del nucli 
urbà.  
 Minimitzar l’encreuament de camins amb la nova carretera, respectant la 
continuïtat dels camins rurals i d’accés a parcel·les, en la mesura del possible. Això 
es portarà a terme projectant infraestructures de pas comunes i en altres casos 
una sèrie de variants dels mateixos de manera que no quedi cap d’ells interromput.  
 Minimitzar les expropiacions i afeccions a propietats, camps i edificacions 
(habitatges i naus) existents perquè siguin limitades i raonables, per la incidència 
de les mateixes en el cost final.  
 Minimitzar els impactes ambientals d’acord amb el territori i adaptar, en la mesura 
del possible, el disseny a l’orografia. Concretament, aconseguir minimitzar el 
moviment de terres, alhora que compensar els volums de desmunt i de terraplè. 
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2. COMPARATIVA DE TRAÇATS 
2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
2.1.1. ALTERNATIVA 0 
Consisteix a mantenir la situació actual, realitzant únicament feines de rehabilitació i 
sense variar les característiques geomètriques de les vies.  
Aquesta alternativa és  la que presenta majors risc d'accidents degut a que la carretera 
passa pel mig del municipi; a més, és la que produeix un major impacte sonor per a la 
població.  
La limitació de la  velocitat pròpia de les poblacions (50 km/h) fa augmentar el temps 
de recorregut de l’itinerari, reduint així les capacitats de les vies. Per altra banda, no es 
produeix més impactes ambientals que els que ja es van produir quan es va construir 
el traçat actual, i la xarxa de camins locals no se’n veu afectada. 
La longitud total d'aquesta alternativa és d’uns 1.300 metres. 
2.1.2. ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa és la que passa més propera al nucli de Bossost, tot respectant els 
espais que dicta el POUM del municipi i procurant no afectar a les edificacions 
existents. Les alineacions inicial i final s’han traçat de manera que faciliti l’accés i la 
sortida tan al municipi com de la variant, però a la vegada de tal manera que comporti 
una consistència de velocitats. Cal destacar que en aquesta alternativa s’haurien de 
construir dos viaductes per salvar el riu La Garona.  
La longitud total d’aquesta alternativa és de 1,502 km, sent així l’alternativa de menor 
recorregut. Per altra banda, cal destacar que el paràmetre que s’ha tingut més en 
compte per al disseny el traçat ha set minimitzar el moviment de terres ocasionat, i 
aquest resulta de 51.151,5 m3 de terraplè, 48.586,4 m3 de desmunt. 
2.1.3. ALTERNATIVA 2 
Aquesta alternativa és molt semblant a l’anterior però es diferencia bàsicament en que 
s’allunya més de la zona d’expansió urbanística que dicta el POUM del municipi  En 
aquest cas, les alineacions inicial i final també s’han traçat de manera que faciliti 
l’accés i la sortida tan al municipi com de la variant, però a la vegada de tal manera 
que comporti una consistència de velocitats. Cal destacar que en aquesta alternativa 
s’haurien de construir dos viaductes per salvar el riu La Garona (la longitud dels quals 
coincideix amb l’anterior alternativa).  
La longitud total d’aquesta alternativa és de 1.610 km, sent així l’alternativa de major 
recorregut de la banda est. Per altra banda, el moviment de terres ocasionat hauria de 
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ser de 122.108,6 m3 de terraplè, 150.964.7 m3 de desmunt. Aquest increment de terres 
respecte l’alternativa anterior és degut al gir que es realitza per tal d’ampliar la zona 
d’expansió urbanística del municipi. 
2.1.4. ALTERNATIVA 3 
El traçat de l'alternativa 3 es situa més lluny del nucli de Bossost, però respectant els 
espais que dicta el POUM del municipi, que ens permet ajustar el traçat al contorn del 
poble. Amb l'alternativa 3 donem menys importància a minimitzar el moviment de 
terres i al possible creixement del nucli urbà (és limita per la part oest) i per aquesta 
raó la longitud és major però permet un creixement “il·limitat” per la zona est on el 
terreny és menys accidentat i pot permet un desenvolupament més factible. També 
s’ha de valorar el trade off moviment de terres en roca vs. Construcció de dos 
viaductes respecte les alternatives anteriorment descrites. 
La longitud total d'aquesta alternativa és de 1,762 km. El moviment de terres originat 
en aquesta alternativa està distribuït en 132.299,3 m3 de terraplè, 150.964,7m3 de 
desmunt i 80.29,7 m3 de terra vegetal. 
També cal esmentar les restriccions que provoca la proximitat de la Reserva Natural 
Parcial del Baish Aran el qual limita altres traçats més òptims pel que fa al punt de 
vista econòmic. 
2.1.5. TAULA RESUM DE PARÀMETRES TÈCNICS 
Seguidament es detallen els paràmetres més rellevants per a cada una de les 
alternatives, que s’han comentat amb més detall en apartats anteriors: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud (m) 1502,6 1610,7 1762,0 
Radi mínim (m) 250 190 190 
Paràmetre mín. clotoide (m) 117 123 107 
Paràmetre màx. clotoide (m) 113 100 140 
Rampa o pendent mínima (%) 0,650 0.548 0,547 
Rampa o pendent màxima (%) -4,8 -4.8 5 
Paràmetre mín. Kv còncau 2500 2000 2000 
Paràmetre mín. Kv convex 3100 4000 4000 
Taula 3: Paràmetres tècnics del traçat de les alternatives proposades 
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3. ESTUDI ECONÒMIC 
3.1. PARÀMETRES PREVIS 
Per a realitzar l’estudi econòmic del projecte de la variant de Bossost, són necessaris 
una sèrie de dades prèvies tant de la carretera actual com de les possibles alternatives 
presentades. En aquest apartat es presenten aquestes dades de forma informativa. 
Número de calçada 1 
Nivell de servei D-C 
Tipus de traçat i terreny Corbes i accidentat 
I.M.D.[Veh./dia] 5619 
% Vehicles pesats 8 
% Creixement anual del tràfic 1.5 
Taula 4: Paràmetres previs per al disseny de la infraestructura 
3.1.1. LONGITUDS (m) 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud 1300 1502.66 1610.77 1762.00 
Taula 5: Longitud de les diferents alternatives proposades 
3.1.2. VELOCITATS MITGES DE RECORREGUT 
Per determinar la velocitat mitjana de l’alternativa 0 s’ha considerat una reducció 
respecte la màxima velocitat permesa (50 km/h) deguda a la quantitat d’aparcaments 
que hi ha al llarg de la carretera en el pas per la població, tant en bateria com en 
paral·lel, l’existència d’un semàfor i una intersecció no semaforitzada. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Turisme 33 70 70 70 
Vehicle pesat 28 60 60 60 
Taula 6: Velocitats mitges de recorregut en km/h de les diferents alternatives proposades 
3.1.3. VALOR DEL TEMPS 
Valors referents a les recomanacions del 2009. 
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Turismes: 14.00 €/h 
Pesats: 24.00 €/h 
3.1.4. VALOR DELS ACCIDENTS 
Al igual que en l'apartat anterior es fa ús de les recomanacions de 2009. 
Morts: 246.415 € 
Ferits: 32.527 € 
3.2. COSTOS D’INVERSIÓ 
En aquest apartat es tractaran el costos de la primera inversió, els quals han d’incloure 
els costos de construcció sense impostos, expropiacions, reposició de serveis, estudis 
i projectes, la compra dels terrenys i adreça d’obres. Els costos de rehabilitació i 
conservació vénen inclosos dintre el cost total de l’obra.  
3.2.1. Costos de construcció (euros) 
Com s’ha explicat en anteriors apartats, per a la realització de l’estudi econòmic no es 
tindran en compte els costos de construcció dels enllaços, doncs en ambdues 
alternatives són anàlegs i el seu càlcul resulta excessivament complex per a la fi 
d’aquest estudi. Per tant només s’han considerat els costos derivats de la construcció 
del traçat. Una vegada es triï l’alternativa òptima se li afegiran les unitats d’obra 
referides als enllaços i el seu conseqüent pressupost.  
Com cost de construcció, les recomanacions utilitzen el pressupost d’execució per 
contracta sense IVA (18% actualment) i per tant el Cost d'Obra és el PEC / 1,18 més 
les expropiacions, on:  
PEC = PEM + despeses generals (13%PEM) + benefici industrial (6%PEM)  
PEM = Pressupost per Execució Material   
Per al càlcul d’expropiació és conta un preu d’1.8 €/m2 corresponen al preu de sòl 
rústic improductiu i de 4.55 si s’afecta sòls agrícoles (conreus) La zona a expropiar 
corresponent a la nova carretera, s’ha delimitat a tres metres (3 metres ) des del límit 
d’explanació ( inclou talussos i cunetes ), mesurats horitzontalment. Resulta un àrea 
de 37.611,74 m2 per la primera alternativa, de 59.837,47 m2 per la segona i de 
54.509,19 m2 per la segona. 
Atès que aquest estudi econòmic es  fa a  priori per decidir sobre les alternatives, és 
necessari fer una estimació de quin serà el pressupost d’execució de les obres en 
cada una de les alternatives considerades. A continuació, exposem una taula amb els 
costos de construcció de cada alternativa, segons el bancs de preus de GISA. 
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La  taula següent doncs, resumeix els resultats dels costos aproximats obtinguts 
d’aquest l’anàlisi quantitatiu genèric, per cada un dels capítols del projecte constructiu 
estudiats, i per les dues alternatives plantejades. 
En definitiva, una previsió comparativa del pressupost d’execució de les obres (Cost 
Obra) en cada una de les alternatives considerades, és  calcula amb l’expressió 
presentada inicialment i es resumeix en la següent taula: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 2 
Pressupost d'execució material 5.936.563,06 € 6.360.978,44 € 6.293.841,32 € 
Pressupost d'execució per contracte 
(sense IVA) 
7.064.510,04 € 7.569.564,35 € 7.489.671,17 € 
Pressupost d'execució per contracte 
(amb IVA = 18%) 
8.336.121,85 € 8.932.085,93 € 8.837.811,98 € 
EXPROPIACIONS 171.133,40 € 272.260,48 € 98.116,54 € 
Pressupost per a coneixement de 
l'Administració (PCA) 
8.507.255,25 € 9.204.346,41 € 8.935.928,53 € 
3.2.2. Costos de rehabilitació i manteniment 
A més a més dels costos d’inversió inicial s’han de comptabilitzar les despeses 
derivades de les actuacions de conservació i rehabilitació que es faran durant els 30 
anys de vida útil de l’obra. 
Existeixen dos mètodes per a calcular aquests costos d’acord amb les 
“Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”. Al mateix temps, cadascun d’aquests mètodes es diferencia 
en si  la  carretera  té una única  calçada o bé en  té dues. L’experiència demostra que 
és més recomanable emprar el primer mètode, que és l’utilitzat en aquest estudi. 
Per carreteres d’una calçada, la referida norma ens dóna uns valors de rehabilitació 
d’uns 60.101,21 €/km cada 8 anys i de conservació d’uns 901,52 €/km el primer any, 
creixent linealment fins a duplicar-se al setè any. 
Cal recordar que, com indica la norma, aquests valors són en euros convertits de 
pessetes de l’any 1988. Així doncs, cal que actualitzem els costos a  l’any 2012, any 
d’execució del nostre projecte, d’acord amb una taxa d’actualització del 2% (IPC 
equivalent entre 1988 i 2012).  
Per tant, cal aplicar la següent taula de costos de rehabilitació i conservació: 
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pta/km (1987) 
(x10^6) 
pta/km (1987) €/km 
(1987 
€/km 
(2013) 
0,15 150.000,00 901,52 1.508,62 
0,1714 171.400,00 1.030,13 1.758,32 
0,1929 192.900,00 1.159,35 2.018,46 
0,2143 214.300,00 1.287,97 2.287,23 
0,2357 235.700,00 1.416,59 2.565,95 
0,2571 257.100,00 1.545,20 2.854,90 
0,2786 278.600,00 1.674,42 3.155,51 
0,3 300.000,00 1.803,04 3.465,85 
10,15 10.150.000,00 61.002,73 119.606,59
0,1714 171.400,00 1.030,13 2.060,16 
0,1929 192.900,00 1.159,35 2.364,95 
0,2143 214.300,00 1.287,97 2.679,86 
0,2357 235.700,00 1.416,59 3.006,42 
0,2571 257.100,00 1.545,20 3.344,97 
0,2786 278.600,00 1.674,42 3.697,19 
0,3 300.000,00 1.803,04 4.060,80 
10,15 10.150.000,00 61.002,73 140.138,18
0,1714 171.400,00 1.030,13 2.413,80 
0,1929 192.900,00 1.159,35 2.770,91 
0,2143 214.300,00 1.287,97 3.139,88 
0,2357 235.700,00 1.416,59 3.522,50 
0,2571 257.100,00 1.545,20 3.919,16 
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0,2786 278.600,00 1.674,42 4.331,84 
0,3 300.000,00 1.803,04 4.757,87 
10,15 10.150.000,00 61.002,73 164.194,21
0,1714 171.400,00 1.030,13 2.828,15 
0,1929 192.900,00 1.159,35 3.246,57 
0,2143 214.300,00 1.287,97 3.678,87 
0,2357 235.700,00 1.416,59 4.127,17 
0,2571 257.100,00 1.545,20 4.591,92 
0,2786 278.600,00 1.674,42 5.075,44 
Taula 7: Càlcul de costos segons MOPU, actualitzat a l'any 2013 
Amb aquestes dades s’aplica a les característiques pròpies de cada una de les 
alternatives proposades: 
ANY COSTE (€/km) A0 A1 A2 A3 
2013 1.508,62 € 1.961,20 € 2.265,94 € 2.428,87 € 2.658,18 € 
2014 1.758,32 € 2.285,82 € 2.641,00 € 2.830,90 € 3.098,17 € 
2015 2.018,46 € 2.624,00 € 3.031,73 € 3.249,72 € 3.556,53 € 
2016 2.287,23 € 2.973,40 € 3.435,42 € 3.682,44 € 4.030,10 € 
2017 2.565,95 € 3.335,73 € 3.854,05 € 4.131,18 € 4.521,20 € 
2018 2.854,90 € 3.711,37 € 4.288,06 € 4.596,39 € 5.030,33 € 
2019 3.155,51 € 4.102,17 € 4.739,58 € 5.080,37 € 5.560,01 € 
2020 3.465,85 € 4.505,61 € 5.205,71 € 5.580,02 € 6.106,83 € 
2021 119.606,59 € 155.488,56 € 179.649,09 € 192.566,61 € 210.746,81 € 
2022 2.060,16 € 2.678,20 € 3.094,35 € 3.316,85 € 3.629,99 € 
2023 2.364,95 € 3.074,43 € 3.552,15 € 3.807,57 € 4.167,04 € 
2024 2.679,86 € 3.483,82 € 4.025,15 € 4.314,57 € 4.721,91 € 
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2025 3.006,42 € 3.908,34 € 4.515,64 € 4.840,33 € 5.297,31 € 
2026 3.344,97 € 4.348,46 € 5.024,14 € 5.385,40 € 5.893,83 € 
2027 3.697,19 € 4.806,34 € 5.553,17 € 5.952,47 € 6.514,44 € 
2028 4.060,80 € 5.279,04 € 6.099,32 € 6.537,89 € 7.155,13 € 
2029 140.138,18 € 182.179,63 € 210.487,55 € 225.622,47 € 246.923,47 € 
2030 2.413,80 € 3.137,94 € 3.625,53 € 3.886,22 € 4.253,12 € 
2031 2.770,91 € 3.602,19 € 4.161,91 € 4.461,17 € 4.882,35 € 
2032 3.139,88 € 4.081,84 € 4.716,10 € 5.055,21 € 5.532,47 € 
2033 3.522,50 € 4.579,25 € 5.290,79 € 5.671,22 € 6.206,64 € 
2034 3.919,16 € 5.094,91 € 5.886,58 € 6.309,85 € 6.905,57 € 
2035 4.331,84 € 5.631,39 € 6.506,43 € 6.974,27 € 7.632,71 € 
2036 4.757,87 € 6.185,24 € 7.146,33 € 7.660,18 € 8.383,37 € 
2037 164.194,21 € 213.452,48 € 246.619,71 € 264.352,68 € 289.310,21 € 
2038 2.828,15 € 3.676,60 € 4.247,88 € 4.553,33 € 4.983,20 € 
2039 3.246,57 € 4.220,54 € 4.876,34 € 5.226,97 € 5.720,45 € 
2040 3.678,87 € 4.782,53 € 5.525,66 € 5.922,98 € 6.482,17 € 
2041 4.127,17 € 5.365,32 € 6.199,01 € 6.644,74 € 7.272,07 € 
2042 4.591,92 € 5.969,50 € 6.897,07 € 7.393,00 € 8.090,97 € 
2043 5.075,44 € 6.598,08 € 7.623,32 € 8.171,46 € 8.942,93 € 
Taula 8: Càlcul de costos actualitzats €/km segons alternatives proposades 
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4. COSTOS GENERALS DEL TRANSPORT 
Tots els costos de transport s’han obtingut segons les recomanacions per a l’avaluació 
econòmica, cost-benefici d’estudis i projectes de carreteres MOPU. S’han considerat 
les actualitzacions de dades de l’any 2012. 
4.1. COSTOS DE FUNCIONAMENT 
Aquests costos són els derivats de la utilització de la nova carretera per part dels 
vehicles i són considerats únicament aquells que depenen de la longitud recorreguda, 
com poden ser:  
o Costos d'amortització 
o Costos de conservació 
o Costos dels combustibles 
o Costos dels lubricants 
o Costos dels pneumàtics. 
Els costos unitaris (€/vehicle*km) extrets de les “Recomendaciones para la evaluación 
económica coste-beneficio de estudios y proyectos” són del any 1988, per lo que 
s’aplica un increment d’aquests costos del 2% anual (corresponent a l’IPC). 
Posteriorment al càlcul unitari de cada partida es determina l’efecte de cada partida en 
els 30 anys de vida útil de la infraestructura expressat en veh-km i dia. 
4.1.1. COSTOS AMORTITZACIÓ (€/km) 
Tipus vehicle €/vehicle-km (any 
2013) 
Turisme 0,0266 
Pesant 0,0484 
Taula 9: Costos unitaris d'amortització en €/km-veh. 
A la taula següent es mostren els costos unitaris d’amortització pel total de la IMD 
circulant en un dia qualsevol i per cada any de la vida útil considerada (30 anys). 
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ANY  IMD  A0  A1  A2  A3 
2013  5.619 207,20 239,40 256,62  280,84 
2014  5.703 214,52 247,85 265,67  290,76 
2015  5.789 222,09 256,60 275,05  301,02 
2016  5.876 229,93 265,66 284,76  311,65 
2017  5.964 238,05 275,04 294,81  322,65 
2018  6.053 246,45 284,75 305,22  334,04 
2019  6.144 255,15 294,80 315,99  345,83 
2020  6.236 264,16 305,20 327,15  358,04 
2021  6.330 273,48 315,98 338,70  370,67 
2022  6.425 283,14 327,13 350,65  383,76 
2023  6.521 293,13 338,68 363,03  397,31 
2024  6.619 303,48 350,63 375,85  411,33 
2025  6.718 314,19 363,01 389,11  425,85 
2026  6.819 325,28 375,83 402,85  440,88 
2027  6.921 336,76 389,09 417,07  456,45 
2028  7.025 348,65 402,83 431,79  472,56 
2029  7.130 360,96 417,05 447,03  489,24 
2030  7.237 373,70 431,77 462,82  506,51 
2031  7.346 386,89 447,01 479,15  524,39 
2032  7.456 400,55 462,79 496,07  542,90 
2033  7.568 414,69 479,13 513,58  562,06 
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2034  7.681 429,33 496,04 531,71  581,91 
2035  7.797 444,48 513,55 550,48  602,45 
2036  7.914 460,17 531,68 569,91  623,71 
2037  8.032 476,42 550,45 590,03  645,73 
2038  8.153 493,24 569,88 610,85  668,52 
2039  8.275 510,65 589,99 632,42  692,12 
2040  8.399 528,67 610,82 654,74  716,56 
2041  8.525 547,34 632,38 677,85  741,85 
2042  8.653 566,66 654,71 701,78  768,04 
2043  8.783 586,66 677,82 726,56  795,15 
Taula 10: Costos d'amortització (€/dia) 
4.1.2. COSTOS DE CONSERVACIÓ (€/km) 
Com a cost de conservació es consideren: frens, posada a punt i les peites 
reparacions. El costos totals de conservació venen donats per la següent fórmula 
CPK= 17,22· v-0.44, on v es la velocitat de projecte que en aquest cas és de 70 km/h. 
Per al cas dels pesants s’ha utilitzat l’àbac següent: 
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Figura 1: Àbac pel càlcul dels costos de conservació (MOPU, 1988) 
Tipus vehicle €/vehicle-km (any 
2013) 
Turisme 0,0262 
Pesant 0,0463 
Taula 11: Costos unitaris de conservació en €/km-veh 
A la taula següent es mostren els costos unitaris de conservació pel total de la IMD 
circulant en un dia qualsevol i per cada any de la vida útil considerada (30 anys). 
 
  
Document 1: Memòria i annexes  Annex 3: Estudi d’alternatives 
 
19 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
ANY A0  A1  A2  A3 
2013 203,02  234,56 251,43 275,17
2014 210,18  242,84 260,30 284,88
2015 217,60  251,42 269,49 294,94
2016 225,28  260,29 279,01 305,35
2017 233,24  269,48 288,86 316,13
2018 241,47  278,99 299,05 327,29
2019 249,99  288,84 309,61 338,84
2020 258,82  299,04 320,54 350,80
2021 267,96  309,59 331,85 363,18
2022 277,41  320,52 343,57 376,00
2023 287,21  331,84 355,70 389,28
2024 297,35  343,55 368,25 403,02
2025 307,84  355,68 381,25 417,24
2026 318,71  368,23 394,71 431,97
2027 329,96  381,23 408,64 447,22
2028 341,61  394,69 423,07 463,01
2029 353,67  408,62 438,00 479,35
2030 366,15  423,04 453,46 496,27
2031 379,08  437,98 469,47 513,79
2032 392,46  453,44 486,04 531,93
2033 406,31  469,44 503,20 550,71
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2034 420,65  486,02 520,96 570,15
2035 435,50  503,17 539,35 590,27
2036 450,88  520,93 558,39 611,11
2037 466,79  539,32 578,10 632,68
2038 483,27  558,36 598,51 655,02
2039 500,33  578,07 619,64 678,14
2040 517,99  598,48 641,51 702,08
2041 536,27  619,60 664,16 726,86
2042 555,21  641,48 687,60 752,52
2043 574,80  664,12 711,87 779,08
Taula 12: Costos de conservació (€/día) 
4.1.3. COSTOS DEL COMBUSTIBLE (€/km) 
S'adoptaran  les corbes del  ja esmentat estudi de costos de  funcionament a Espanya 
(MOPU-SENDA).  Per  determinar  el  consum  utilitzarem  les  corbes  de consum que  
aporta l’esmentat estudi. La formulació de les quals és la següent:  
 VEHICLES LLEUGERS  
-  Rampa o pla:  pvpvpvvC ···10·74,4··47,0·08,2410·21,1·75,158,117 2322    
-  Pendent: 2322 ··10·45,2··33,0·77,610··3,176,92 vpvppvvC    
VEHICLES PESATS  
   - Rampa o pla:  23222 ··10·85,7·10·99,128,101·(10·7·32,718,388 vvpvvC    
   - Pendent:  24222 ·10·27,7·10·82,308,6·(·10·42,7·15,531,213 vvpvvC           
D’aquesta manera, tenim que el consum de combustible per a cada alternativa aplicant 
una velocitat de 70 km/h, ponderant el pendent que resulta de -1.76% per a 
l’alternativa 0, -de -0,96% per a l’alternativa 1 i de -0,19% per a l’alternativa 2 i aplicant 
la formula per a traçats en rampa o pla resulta: 
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 A0 A1 A2 
€/km-turisme 0,02505 0,02511 0,02516 
€/km-pesant 0,05072 0,05099 0,05124 
Taula 13: Costos unitaris de combustible en €/km-veh 
Aleshores considerant un preu del combustible sense impostos d’hidrocarburs (45,91% 
per al gas-oil) i del 18% de l’IVA de 0,469€/l i fent la hipòtesi que la totalitat dels 
vehicles són de gas-oil. No es consideren els impostos perquè aquests només són 
transferències entre sectors econòmics i no suposen un consum de recursos.  
A partir del consum de litres/km el preu del combustible i la longitud de cada alternativa 
s’obtenen els següents resultats: 
ANY A0 A1 A2 A3 
2013 198,00  229,36 246,47 269,74
2014 204,99  237,46 255,17 279,26
2015 212,22  245,84 264,18 289,12
2016 219,72  254,52 273,51 299,33
2017 227,47  263,51 283,16 309,89
2018 235,50  272,81 293,16 320,83
2019 243,82  282,44 303,50 332,16
2020 252,42  292,41 314,22 343,88
2021 261,33  302,73 325,31 356,02
2022 270,56  313,42 336,79 368,59
2023 280,11  324,48 348,68 381,60
2024 290,00  335,93 360,99 395,07
2025 300,23  347,79 373,73 409,02
2026 310,83  360,07 386,93 423,46
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2027 321,80  372,78 400,59 438,40
2028 333,16  385,94 414,73 453,88
2029 344,92  399,56 429,37 469,90
2030 357,10  413,67 444,52 486,49
2031 369,71  428,27 460,21 503,66
2032 382,76  443,39 476,46 521,44
2033 396,27  459,04 493,28 539,85
2034 410,26  475,24 510,69 558,91
2035 424,74  492,02 528,72 578,64
2036 439,73  509,39 547,38 599,06
2037 455,25  527,37 566,71 620,21
2038 471,32  545,99 586,71 642,10
2039 487,96  565,26 607,42 664,77
2040 505,19  585,21 628,86 688,23
2041 523,02  605,87 651,06 712,53
2042 541,48  627,26 674,04 737,68
2043 560,60  649,40 697,84 763,72
Taula 14: Costos combustibles (€/día) 
4.1.4. COSTOS DELS LUBRICANTS (€/km) 
El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de combustibles.  
Empíricament, es va trobar l’expressió de correlació per a turismes i camions: 
VEHICLES LLEUGERS                              VEHICLES PESATS  
 CPK = 0,012 · Cc · PA                               CPK = 0,008 · Cc · PA  
on CPK és el cost de l’oli per  quilòmetre en  €/km, Cc és el  consum de combustible 
(l/km), i PA és el preu de l’oli sense compatibilitzar  impostos. El valor del  lubricant es 
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pot comptabilitzar actualment en 8,2737 €/litre pels turismes i en 9,2471 €/litre pels 
pesants. Així, els  resultats de cost de lubricants són: 
ANY A0 A1 A2 A3 
2013 19,84  22,99 24,70 27,03
2014 20,95  24,27 26,08 28,55
2015 22,13  25,63 27,55 30,15
2016 23,37  27,07 29,09 31,83
2017 24,68  28,59 30,72 33,62
2018 26,06  30,19 32,44 35,50
2019 27,52  31,88 34,25 37,49
2020 29,06  33,66 36,17 39,59
2021 30,69  35,55 38,20 41,81
2022 32,40  37,54 40,34 44,15
2023 34,22  39,64 42,60 46,62
2024 36,14  41,86 44,98 49,23
2025 38,16  44,21 47,50 51,99
2026 40,30  46,68 50,16 54,90
2027 42,55  49,30 52,97 57,97
2028 44,94  52,06 55,94 61,22
2029 47,45  54,97 59,07 64,65
2030 50,11  58,05 62,38 68,27
2031 52,92  61,30 65,87 72,09
2032 55,88  64,73 69,56 76,13
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2033 59,01  68,36 73,46 80,39
2034 62,32  72,19 77,57 84,90
2035 65,81  76,23 81,92 89,65
2036 69,49  80,50 86,51 94,67
2037 73,38  85,01 91,35 99,97
2038 77,49  89,77 96,47 105,57
2039 81,84  94,80 101,87 111,49
2040 86,42  100,11 107,57 117,73
2041 91,26  105,71 113,60 124,32
2042 96,37  111,64 119,96 131,29
2043 101,77  117,89 126,68 138,64
Taula 15: Cost lubricants (€/día) 
4.1.5. COSTOS DELS PNEUMÀTICS (€/km) 
Per al càlcul d’aquests costos s’ha considerant un cost mig proporcionat per la guia 
sense particularitzar-ho per a una velocitat de projecte, ni per a un tipus de via, ja que 
no es té en compte el factor de reposició dels pneumàtics i és on aquests paràmetres 
tenen major efecte. 
€/km-turisme 0,00769 
€/km-pesant 0,06507 
Taula 16: Cost unitari pneumàtics en €/km-vehicle 
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ANY A0 A1 A2 A3 
2013 89,72  103,66 111,11 121,60
2014 92,88  107,32 115,03 125,89
2015 96,16  111,10 119,09 130,34
2016 99,56  115,03 123,30 134,94
2017 103,07  119,09 127,65 139,70
2018 106,71  123,29 132,15 144,63
2019 110,48  127,64 136,82 149,74
2020 114,38  132,15 141,65 155,02
2021 118,41  136,81 146,65 160,49
2022 122,59  141,64 151,83 166,16
2023 126,92  146,64 157,19 172,03
2024 131,40  151,82 162,73 178,10
2025 136,04  157,18 168,48 184,39
2026 140,84  162,73 174,43 190,89
2027 145,81  168,47 180,58 197,63
2028 150,96  174,42 186,96 204,61
2029 156,29  180,57 193,56 211,83
2030 161,81  186,95 200,39 219,31
2031 167,52  193,55 207,46 227,05
2032 173,43  200,38 214,79 235,07
2033 179,55  207,45 222,37 243,36
Document 1: Memòria i annexes  Annex 3: Estudi d’alternatives 
 
26 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
2034 185,89  214,78 230,22 251,95
2035 192,45  222,36 238,35 260,85
2036 199,25  230,21 246,76 270,06
2037 206,28  238,33 255,47 279,59
2038 213,56  246,75 264,49 289,46
2039 221,10  255,46 273,82 299,68
2040 228,91  264,47 283,49 310,26
2041 236,99  273,81 293,50 321,21
2042 245,35  283,48 303,86 332,55
2043 254,01  293,48 314,58 344,28
Taula 17: Costos pneumàtics (€/día) 
4.1.6. COSTOS GLOBALS UNITARIS DE FUNCIONAMENT (€/km) 
Un cop analitzats els costos de funcionament de manera desglossada, és adient 
presentar-los tots ells de manera conjunta per tal de determinar quin és el cost total de 
funcionament dels vehicles unitaris (€/veh) que es dóna en el tram que és objecte del 
present estudi.  
Els resultats globals que s’obtenen per als costos de  funcionament unitaris mitjos per 
quilòmetre, tenint en compte que engloben els cinc factors/ costos calculats 
anteriorment, són els següents. 
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FUNCIONAMIENT (€/día) 
AMORTIZACIÓ + CONSERVACIÓ+LUBRICANTS+CARBURANTS + 
PNEUMÀTICS 
ANY IMD A0 A1 A2 A3 
2013 5.619 717,78 829,97 890,33  974,38 
2014 5.703 743,53 859,75 922,27  1.009,34 
2015 5.789 770,21 890,60 955,36  1.045,56 
2016 5.876 797,86 922,57 989,66  1.083,09 
2017 5.964 826,50 955,69 1.025,20  1.121,98 
2018 6.053 856,19 990,02 1.062,02  1.162,29 
2019 6.144 886,95 1.025,59 1.100,18  1.204,05 
2020 6.236 918,83 1.062,46 1.139,73  1.247,33 
2021 6.330 951,87 1.100,66 1.180,71  1.292,18 
2022 6.425 986,11 1.140,25 1.223,18  1.338,66 
2023 6.521 1.021,59 1.181,28 1.267,19  1.386,83 
2024 6.619 1.058,36 1.223,80 1.312,81  1.436,75 
2025 6.718 1.096,47 1.267,86 1.360,08  1.488,48 
2026 6.819 1.135,96 1.313,53 1.409,07  1.542,10 
2027 6.921 1.176,89 1.360,87 1.459,85  1.597,68 
2028 7.025 1.219,32 1.409,93 1.512,48  1.655,28 
2029 7.130 1.263,29 1.460,78 1.567,03  1.714,98 
2030 7.237 1.308,87 1.513,48 1.623,57  1.776,85 
2031 7.346 1.356,11 1.568,11 1.682,17  1.840,99 
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2032 7.456 1.405,08 1.624,73 1.742,92  1.907,47 
2033 7.568 1.455,83 1.683,42 1.805,89  1.976,38 
2034 7.681 1.508,45 1.744,26 1.871,15  2.047,81 
2035 7.797 1.562,98 1.807,33 1.938,81  2.121,85 
2036 7.914 1.619,52 1.872,71 2.008,95  2.198,61 
2037 8.032 1.678,13 1.940,48 2.081,66  2.278,18 
2038 8.153 1.738,89 2.010,74 2.157,03  2.360,67 
2039 8.275 1.801,87 2.083,58 2.235,17  2.446,19 
2040 8.399 1.867,17 2.159,09 2.316,18  2.534,85 
2041 8.525 1.934,87 2.237,38 2.400,17  2.626,77 
2042 8.653 2.005,06 2.318,55 2.487,25  2.722,07 
2043 8.783 2.077,84 2.402,71 2.577,53  2.820,88 
Taula 18: Costos globals de funcionament (€/dia) 
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4.2. COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
L’expressió d’aquest cost per a la situació actual i per a cada una de les alternatives és 
la següent:  
ܥܲܶ ൌ  ܶ ൉  ܲ 
on ܥܲܶ és el cost degut al consum del temps durant el recorregut, ܶ és el temps 
invertit en el recorregut del tram en hores i ܲ el valor del temps en €/h. 
El temps ܶ necessari per a fer el recorregut es calcula com el quocient entre la longitud 
del traçat en el tram d’anàlisi i la velocitat mitjana a la que viatgen els diferents tipus de 
vehicles. 
D’aquesta manera, d’acord amb aquestes dues variables per a cada alternativa: 
Velocitat de recorregut (km/h) Temps de recorregut (h) 
Turisme Pesant Turisme Pesant 
A0 33 28 0,0394 0,0464 
A1 70 60 0,0215 0,0250 
A2 70 60 0,0230 0,0268 
A3 70 60 0,0252 0,0294 
Turisme Pesant 
Valor del temps (€/h) 14 24 
Taula 19: Determinació de la velocitat de recorregut, temps de viatge i valor del temps segons 
vehicle 
Si es multipliquen aquest cost horari pel nombre de vehicles lleugers i pesats que hi 
circulen per la carretera s’obtenen els costos de temps totals en un dia aleatori. 
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ANY IMD A0 A1 A2 A3 
2013 5.619 3.352  1.823  1.954  2.139 
2014 5.703 3.470  1.887  2.023  2.214 
2015 5.789 3.593  1.954  2.094  2.292 
2016 5.876 3.720  2.023  2.168  2.373 
2017 5.964 3.851  2.094  2.245  2.457 
2018 6.053 3.987  2.168  2.324  2.544 
2019 6.144 4.128  2.245  2.406  2.633 
2020 6.236 4.273  2.324  2.491  2.726 
2021 6.330 4.424  2.406  2.579  2.823 
2022 6.425 4.580  2.491  2.670  2.922 
2023 6.521 4.742  2.579  2.764  3.025 
2024 6.619 4.909  2.670  2.862  3.132 
2025 6.718 5.083  2.764  2.963  3.243 
2026 6.819 5.262  2.862  3.068  3.357 
2027 6.921 5.448  2.963  3.176  3.476 
2028 7.025 5.640  3.067  3.288  3.598 
2029 7.130 5.839  3.176  3.404  3.725 
2030 7.237 6.045  3.288  3.524  3.857 
2031 7.346 6.259  3.404  3.649  3.993 
2032 7.456 6.480  3.524  3.777  4.134 
2033 7.568 6.708  3.648  3.911  4.280 
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2034 7.681 6.945  3.777  4.049  4.431 
2035 7.797 7.190  3.911  4.192  4.587 
2036 7.914 7.444  4.049  4.340  4.749 
2037 8.032 7.707  4.192  4.493  4.917 
2038 8.153 7.979  4.339  4.652  5.091 
2039 8.275 8.261  4.493  4.816  5.270 
2040 8.399 8.552  4.651  4.986  5.456 
2041 8.525 8.854  4.815  5.162  5.649 
2042 8.653 9.167  4.985  5.344  5.848 
2043 8.783 9.490  5.161  5.533  6.055 
Taula 20: Costos valor del temps (€/dia) 
4.3. COSTOS DELS ACCIDENTS 
Pel càlcul del nombre de morts i ferits així com pel dels costos associats s’han seguit 
les pautes establertes en les recomanacions. 
S’han computat el nombre de morts N.M. i el de ferits N.H. segons el mètode 
estadístic, pel qual s’utilitzen els següents índexs I.M., I.P. i K de la carretera que 
venen tabulats en les recomanacions en funció  del tipus de via. 
 A0 A1 A2 A3 
IM 5,49 5,03 5,03 5,03 
IP 46 38 38 38 
K 1,76 1,76 1,76 1,76 
Taula 21: Paràmetres establerts en les recomanacions 
4.3.1. Número anual d’accidents i els seus costos. Cot total dels accidents 
Els valors de costos considerant que segons les companyies asseguradores el cost 
d’un mort és de 286.741,29€ i 85.122,39€ el de ferit (hi ha moltes metodologies per a 
determinar aquests valors i s’ha de tenir en compte que difereixen molt) 
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ANY IMD A0 A1 A2 A3 
2013 5.619 617 601 644  705
2014 5.703 664 647 693  758
2015 5.789 714 696 746  816
2016 5.876 769 748 802  878
2017 5.964 827 805 863  945
2018 6.053 890 866 929  1.016
2019 6.144 957 932 999  1.093
2020 6.236 1.030 1.003 1.075  1.176
2021 6.330 1.108 1.079 1.157  1.266
2022 6.425 1.192 1.161 1.244  1.362
2023 6.521 1.283 1.249 1.339  1.465
2024 6.619 1.380 1.344 1.440  1.576
2025 6.718 1.485 1.446 1.550  1.696
2026 6.819 1.598 1.555 1.667  1.825
2027 6.921 1.719 1.674 1.794  1.963
2028 7.025 1.849 1.801 1.930  2.112
2029 7.130 1.990 1.937 2.076  2.273
2030 7.237 2.141 2.084 2.234  2.445
2031 7.346 2.303 2.242 2.404  2.631
2032 7.456 2.478 2.413 2.586  2.830
2033 7.568 2.666 2.596 2.782  3.045
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2034 7.681 2.868 2.793 2.994  3.276
2035 7.797 3.086 3.005 3.221  3.525
2036 7.914 3.320 3.233 3.465  3.792
2037 8.032 3.572 3.478 3.728  4.080
2038 8.153 3.843 3.742 4.011  4.390
2039 8.275 4.135 4.026 4.316  4.723
2040 8.399 4.449 4.332 4.643  5.082
2041 8.525 4.787 4.661 4.996  5.467
2042 8.653 5.150 5.014 5.375  5.882
2043 8.783 5.541 5.395 5.783  6.329
Taula 22: Costos dels accidents (€/día) 
4.4. COSTOS GENERALS DEL TRANSPORT 
A més a més, per a calcular el cost de funcionament global de la carretera, cal fer el 
següent càlcul:  
LIMDCPKIMDCPKGLOBALFUNCCOST
LIMDCPKGLOBALFUNCCOST
pesatspesatslleugerslleugers
global
·365)···(..
·365··..


 
On L és la longitud del recorregut per a cada alternativa, IMD és la intensitat mitja 
diària prevista en el seu funcionament al 2012 (5612 vehicles) i el percentatge de 
pesants està al voltant del 8%. 
En definitiva, ja s’està en disposició de calcular els costos de transport totals, que són 
la suma dels costos de  funcionament, els costos per  temps de  recorregut i els costos 
per accidents. 
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ANY A0 A1 A2 A3 
2013 1.710.723  1.187.667 1.273.312 1.393.526
2014 1.780.408  1.238.670 1.327.992 1.453.368
2015 1.853.255  1.292.160 1.385.337 1.516.127
2016 1.929.430  1.348.275 1.445.497 1.581.967
2017 2.009.106  1.407.164 1.508.631 1.651.061
2018 2.092.469  1.468.986 1.574.909 1.723.596
2019 2.179.716  1.533.907 1.644.509 1.799.767
2020 2.271.054  1.602.107 1.717.625 1.879.786
2021 2.366.705  1.673.777 1.794.460 1.963.875
2022 2.466.903  1.749.119 1.875.232 2.052.272
2023 2.571.898  1.828.349 1.960.171 2.145.231
2024 2.681.953  1.911.697 2.049.526 2.243.022
2025 2.797.351  1.999.409 2.143.559 2.345.932
2026 2.918.390  2.091.746 2.242.550 2.454.269
2027 3.045.388  2.188.988 2.346.799 2.568.360
2028 3.178.683  2.291.432 2.456.624 2.688.554
2029 3.318.634  2.399.395 2.572.366 2.815.223
2030 3.465.625  2.513.216 2.694.389 2.948.766
2031 3.620.062  2.633.257 2.823.079 3.089.606
2032 3.782.380  2.759.905 2.958.851 3.238.196
2033 3.953.041  2.893.571 3.102.148 3.395.021
2034 4.132.536  3.034.697 3.253.441 3.560.598
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2035 4.321.392  3.183.753 3.413.235 3.735.478
2036 4.520.166  3.341.243 3.582.070 3.920.253
2037 4.729.457  3.507.703 3.760.522 4.115.552
2038 4.949.899  3.683.710 3.949.207 4.322.052
2039 5.182.171  3.869.878 4.148.785 4.540.472
2040 5.426.999  4.066.865 4.359.961 4.771.585
2041 5.685.155  4.275.374 4.583.489 5.016.216
2042 5.957.465  4.496.158 4.820.175 5.275.247
2043 6.244.809  4.730.023 5.070.883 5.549.624
Taula 23: Costos totals de les alternatives plantejades en €/any 
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5. COSTOS I BENEFICIS NETS DE LES ALTERNATIVES 
A partir dels costos generals de cada alternativa, es poden obtenir els beneficis de 
cadascuna com la diferència entre els costos de transport de l’alternativa i els costos 
de transport generats per la situació actual. Tal com es pot apreciar en l’apartat 
anterior l’alternativa zero té menors costos de funcionament ja que el seu recorregut és 
pel mig de Bossost i és més curt, però amb les alternatives de la variant que rodeja el 
poble es milloren els costos del recorregut per ambdues alternatives i en el cas de 
l’alternativa 1 també es millora la de l’accidentalitat. 
5.1. COST NET RESPECTE LA SITUACIÓ ACTUAL 
El valor de les cel·les, en l’any zero s’obtenen restant dels costos de la 1ª inversió més 
els de manteniment de l’alternativa corresponent i els costos de manteniment de la 
carretera actual. Per la resta d’anys és la diferència entre els de manteniment de 
l’alternativa menys els de l’actual 
BENEFICIS vs. A0 
(€/ANY) 
 
ANY COSTOS A0 A0-A1 A0-A2 A0-A3 
2013 1.710.723,31 €  523.056,57 € 437.411,13 € 317.197,81 €
2014 1.780.407,98 €  541.737,75 € 452.415,75 € 327.040,09 €
2015 1.853.255,12 €  561.095,34 € 467.917,68 € 337.128,06 €
2016 1.929.429,51 €  581.154,53 € 483.932,05 € 347.462,72 €
2017 2.009.105,80 €  601.941,51 € 500.474,35 € 358.044,55 €
2018 2.092.469,12 €  623.483,49 € 517.560,43 € 368.873,40 €
2019 2.179.715,79 €  645.808,75 € 535.206,49 € 379.948,46 €
2020 2.271.054,08 €  668.946,73 € 553.429,06 € 391.268,19 €
2021 2.366.705,00 €  692.928,01 € 572.245,03 € 402.830,18 €
2022 2.466.903,17 €  717.784,41 € 591.671,62 € 414.631,13 €
2023 2.571.897,73 €  743.549,03 € 611.726,38 € 426.666,73 €
2024 2.681.953,30 €  770.256,31 € 632.427,18 € 438.931,54 €
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2025 2.797.351,10 €  797.942,09 € 653.792,18 € 451.418,91 €
2026 2.918.390,03 €  826.643,66 € 675.839,85 € 464.120,83 €
2027 3.045.387,89 €  856.399,85 € 698.588,95 € 477.027,81 €
2028 3.178.682,70 €  887.251,09 € 722.058,47 € 490.128,73 €
2029 3.318.634,07 €  919.239,47 € 746.267,67 € 503.410,71 €
2030 3.465.624,73 €  952.408,85 € 771.235,98 € 516.858,91 €
2031 3.620.062,11 €  986.804,90 € 796.983,07 € 530.456,36 €
2032 3.782.380,04 €  1.022.475,23 € 823.528,73 € 544.183,77 €
2033 3.953.040,64 €  1.059.469,44 € 850.892,89 € 558.019,31 €
2034 4.132.536,28 €  1.097.839,25 € 879.095,53 € 571.938,39 €
2035 4.321.391,71 €  1.137.638,58 € 908.156,72 € 585.913,41 €
2036 4.520.166,30 €  1.178.923,67 € 938.096,46 € 599.913,47 €
2037 4.729.456,56 €  1.221.753,20 € 968.934,73 € 613.904,10 €
2038 4.949.898,71 €  1.266.188,37 € 1.000.691,36 € 627.846,94 €
2039 5.182.171,49 €  1.312.293,07 € 1.033.385,99 € 641.699,41 €
2040 5.426.999,25 €  1.360.133,99 € 1.067.038,00 € 655.414,33 €
2041 5.685.155,10 €  1.409.780,79 € 1.101.666,40 € 668.939,51 €
2042 5.957.464,50 €  1.461.306,21 € 1.137.289,77 € 682.217,38 €
2043 6.244.808,92 €  1.514.786,24 € 1.173.926,17 € 695.184,44 €
Taula 24: Beneficis de les alternatives proposades respecte la situació actual (€/any) 
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El valor de les cel·les de flux monetari s’obté amb la sostracció benefici net anual i cost 
net actual. 
ANY A1 A2 A3 
0 ‐7.984.956,01 € ‐8.767.402,95 € ‐8.619.427,70 € 
1 541.382,57 € 451.870,67 € 326.227,75 € 
2 560.687,61 € 467.291,96 € 336.195,53 € 
3 580.692,51 € 483.223,01 € 346.406,02 € 
4 601.423,19 € 499.678,90 € 356.859,08 € 
5 622.906,80 € 516.675,41 € 367.554,44 € 
6 645.171,34 € 534.228,28 € 378.490,62 € 
7 668.246,63 € 552.354,64 € 389.666,96 € 
8 668.767,48 € 535.166,99 € 347.571,93 € 
9 717.368,26 € 591.032,97 € 413.679,34 € 
10 743.071,31 € 610.993,25 € 425.574,12 € 
11 769.714,98 € 631.596,42 € 437.693,45 € 
12 797.334,79 € 652.860,19 € 450.029,95 € 
13 825.967,97 € 674.802,91 € 462.575,46 € 
14 855.653,02 € 697.442,82 € 475.319,71 € 
15 886.430,81 € 720.799,63 € 488.252,64 € 
16 890.931,56 € 702.824,83 € 438.666,87 € 
17 951.921,26 € 770.487,71 € 515.743,73 € 
18 986.245,18 € 796.124,09 € 529.176,19 € 
19 1.021.840,97 € 822.555,37 € 542.733,14 € 
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20 1.058.757,89 € 849.800,91 € 556.391,92 € 
21 1.097.047,58 € 877.880,59 € 570.127,74 € 
22 1.136.763,55 € 906.813,85 € 583.912,10 € 
23 1.177.962,58 € 936.621,52 € 597.715,33 € 
24 1.188.585,97 € 918.034,53 € 538.046,37 € 
25 1.265.617,08 € 999.814,64 € 626.540,34 € 
26 1.311.637,26 € 1.032.379,56 € 640.199,50 € 
27 1.359.390,86 € 1.065.897,55 € 653.714,69 € 
28 1.408.947,11 € 1.100.386,98 € 667.032,76 € 
29 1.460.378,64 € 1.135.866,28 € 680.095,91 € 
30 1.513.761,00 € 1.172.352,78 € 692.839,59 € 
Taula 25: Flux monetari de les diferents alternatives proposades 
Un cop determinats els costos i els beneficis que impliquen la realització d’aquesta 
obra, és necessari realitzar un anàlisis econòmic per determinar quina de les 
alternatives exposades és la més rentable des de l’esmentat punt de vista. La 
determinació de la rendibilitat econòmica d’un projecte es realitza per comparació dels 
seus costos i beneficis, els quals han estat avaluats segons un sistema de valors 
prèviament establert, i acaba amb la obtenció d’uns índexs de rendibilitat que tractarà 
de reflectir, des d’un punt de vista econòmic, l’interès de la corresponent inversió. 
En el càlcul de la rendibilitat s’utilitzen valors actualitzats amb la finalitat de poder 
efectuar una comparació objectiva entre els costos i beneficis anuals que se 
produeixen al llarg de la vida econòmica del projecte. 
5.2. COST I BENEFICI NET RESPECTE A LA SITUACIÓ ACTUAL 
ACTUALITZATS 
Per a poder determinar els indicadors econòmics són necessaris els valors anteriors 
però actualitzats a l’any 0. La taxa d’actualització que s’ha aplicat és del 3,3 seguint les 
recomanacions de la norma emprada però no agafant el valor que allí s’indica (6%) ja 
que no s’adequa a les condicions econòmiques actuals. Aquests valors es mostren a 
les taules que hi ha a continuació. 
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ANY A1 A2 A3 
0 8.508.012,57 €  9.204.814,08 € 8.936.625,51 €
1 343,83 €  527,67 € 786,39 €
2 382,09 €  586,38 € 873,90 €
3 419,14 €  643,24 € 958,63 €
4 455,20 €  698,57 € 1.041,09 €
5 490,28 €  752,40 € 1.121,32 €
6 524,59 €  805,06 € 1.199,80 €
7 557,78 €  855,99 € 1.275,70 €
8 18.633,91 €  28.596,59 € 42.618,14 €
9 310,71 €  476,82 € 710,62 €
10 345,28 €  529,88 € 789,70 €
11 378,76 €  581,26 € 866,26 €
12 411,34 €  631,26 € 940,78 €
13 443,04 €  679,91 € 1.013,28 €
14 474,04 €  727,49 € 1.084,20 €
15 504,03 €  773,51 € 1.152,79 €
16 16.838,47 €  25.841,22 € 38.511,75 €
17 280,77 €  430,88 € 642,15 €
18 312,01 €  478,83 € 713,61 €
19 342,26 €  525,25 € 782,80 €
20 371,70 €  570,43 € 850,13 €
21 400,35 €  614,40 € 915,65 €
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22 428,37 €  657,40 € 979,73 €
23 455,47 €  698,98 € 1.041,71 €
24 15.216,04 €  23.351,34 € 34.801,03 €
25 253,71 €  389,36 € 580,28 €
26 281,95 €  432,69 € 644,85 €
27 309,28 €  474,64 € 707,37 €
28 335,89 €  515,47 € 768,22 €
29 361,77 €  555,20 € 827,42 €
30 387,09 €  594,05 € 885,33 €
Taula 26: Cost net actualitzat respecte la situació actual 
 
ANY A1 A2 A3 
0 523.056,57 € 437.411,13 € 317.197,81 €
1 524.431,51 € 437.962,98 € 316.592,54 €
2 525.818,69 € 438.499,21 € 315.932,47 €
3 527.218,53 € 439.019,10 € 315.215,27 €
4 528.631,46 € 439.521,92 € 314.438,55 €
5 530.057,94 € 440.006,87 € 313.599,77 €
6 531.498,44 € 440.473,15 € 312.696,32 €
7 532.953,46 € 440.919,91 € 311.725,47 €
8 534.423,50 € 441.346,27 € 310.684,38 €
9 535.909,09 € 441.751,31 € 309.570,10 €
10 537.410,81 € 442.134,08 € 308.379,54 €
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11 538.929,22 € 442.493,59 € 307.109,50 €
12 540.464,92 € 442.828,80 € 305.756,64 €
13 542.018,56 € 443.138,64 € 304.317,47 €
14 543.590,78 € 443.421,97 € 302.788,37 €
15 545.182,26 € 443.677,64 € 301.165,58 €
16 546.793,72 € 443.904,43 € 299.445,17 €
17 548.425,90 € 444.101,07 € 297.623,03 €
18 550.079,56 € 444.266,24 € 295.694,92 €
19 551.755,52 € 444.398,56 € 293.656,40 €
20 553.454,60 € 444.496,62 € 291.502,84 €
21 555.177,68 € 444.558,91 € 289.229,44 €
22 556.925,67 € 444.583,89 € 286.831,18 €
23 558.699,51 € 444.569,95 € 284.302,85 €
24 560.500,20 € 444.515,40 € 281.639,02 €
25 562.328,74 € 444.418,48 € 278.834,01 €
26 564.186,22 € 444.277,39 € 275.881,95 €
27 566.073,75 € 444.090,22 € 272.776,69 €
28 567.992,48 € 443.854,98 € 269.511,84 €
29 569.943,63 € 443.569,64 € 266.080,75 €
30 571.928,46 € 443.232,03 € 262.476,48 €
Taula 27: Benefici net actualitzat respecte la situació actual 
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ANY A1 A2 A3 
0 ‐7.984.956,01 € ‐8.767.402,95 € ‐8.619.427,70 € 
1 524.087,68 € 437.435,31 € 315.806,14 € 
2 525.436,60 € 437.912,82 € 315.058,57 € 
3 526.799,39 € 438.375,87 € 314.256,64 € 
4 528.176,27 € 438.823,35 € 313.397,45 € 
5 529.567,67 € 439.254,47 € 312.478,44 € 
6 530.973,86 € 439.668,09 € 311.496,51 € 
7 532.395,68 € 440.063,92 € 310.449,77 € 
8 515.789,59 € 412.749,68 € 268.066,24 € 
9 535.598,39 € 441.274,49 € 308.859,48 € 
10 537.065,53 € 441.604,20 € 307.589,85 € 
11 538.550,46 € 441.912,33 € 306.243,24 € 
12 540.053,59 € 442.197,55 € 304.815,86 € 
13 541.575,52 € 442.458,73 € 303.304,19 € 
14 543.116,74 € 442.694,48 € 301.704,18 € 
15 544.678,23 € 442.904,13 € 300.012,80 € 
16 529.955,25 € 418.063,21 € 260.933,41 € 
17 548.145,13 € 443.670,19 € 296.980,88 € 
18 549.767,55 € 443.787,41 € 294.981,32 € 
19 551.413,26 € 443.873,31 € 292.873,60 € 
20 553.082,90 € 443.926,18 € 290.652,71 € 
21 554.777,33 € 443.944,52 € 288.313,79 € 
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22 556.497,30 € 443.926,50 € 285.851,45 € 
23 558.244,05 € 443.870,97 € 283.261,14 € 
24 545.284,16 € 421.164,06 € 246.837,98 € 
25 562.075,03 € 444.029,12 € 278.253,73 € 
26 563.904,27 € 443.844,70 € 275.237,10 € 
27 565.764,46 € 443.615,57 € 272.069,32 € 
28 567.656,59 € 443.339,51 € 268.743,62 € 
29 569.581,86 € 443.014,44 € 265.253,33 € 
30 571.541,36 € 442.637,98 € 261.591,15 € 
Taula 28: Flux monetari net actualitzat respecte la situació actual 
6. RENDIBILITAT ECONÒMICA 
6.1. INDICADORS UTILITZATS 
Amb les diferents dades del respectiu estudi cost-benefici es determinen els indicadors 
econòmics més importants detallats a continuació: 
0
)1(
...
0
*)1(
*...
)1(
)1(
...
...
)1(
...
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0


















i
k
kk
i
i
ii
i
i
i
i
i
i
i
i
ii
r
cbkCRP
r
cbrRIT
r
c
r
b
NAC
NAB
C
B
r
cbNAV
 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 3: Estudi d’alternatives 
 
45 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
El V.A.N. es calcula com la diferencia entre el benefici actualitzat net i el cost 
actualitzat net. El valor actual net representa la quantitat de diners actuals que es 
guanyarien a cadascuna de les alternatives un cop finalitzada la vida útil de cadascuna 
d‘elles. 
El T.I.R. representa la taxa de actualització de forma que anul·la el V.A.N. És a dir, que 
s’iguali el benefici actual net amb el cost actual net. 
El P.R.C. representa l’any a partir del qual el V.A.N és positiu, el que, dit d’una altra 
manera, vol dir el nombre d’anys que calen per a que comencem a tenir beneficis. 
6.2. RESUM DELS INDICADORS UTILITZATS 
A continuació es presenten els resultants de l’anàlisi de rendibilitat econòmica 
esmentat: 
VAN= 8.089.641,52 € 4.277.477,36 € 131.603,29 € 
B/C= 3,361 2,489 1,678 
PRI= 9 11 15 
TIR= 8,80% 6,25% 3,41% 
Taula 29: Indicadors de rendibilitat 
Quan s'observa els valors obtinguts dels diferents paràmetres i indicadors econòmics 
estudiats es pot concloure que les tres alternatives són econòmicament rentables, 
l’alternativa 1 presenta tant una rendibilitat com un retorn econòmic major a més a  
més que implica una inversió inicial menor. Per aquesta raó, atenent només a criteris 
econòmics es recomana l’alternativa 1 ja que el valor de tots els indicadors de 
rendibilitat així ho indiquen 
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7. ESTUDI MULTICRITERI 
Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entre les possibilitats plantejades no 
resulta suficient amb tenir en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats 
anteriorment; sinó que és necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser 
els de  tipus mediambiental, territorial o funcional, i donar-los un determinat pes 
específic per després poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de 
realitzar un anàlisi multicriteri en el que es valorin numèricament indicadors de diversa 
naturalesa. Així, es decideix analitzar un conjunt d’indicadors que es poden dividir en 
grans grups segons el mètode utilitzat. Per aquest projecte s’ha decidit emprar l’anàlisi 
multicriteri convencional i l’anàlisi multicriteri segons la guia d’avalulació de projectes 
de transports elaborada recentment pel Col·legi de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona. 
7.1. ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL 
 Indicadors mediambientals  
Engloba aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que suposa 
la construcció de la variant o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Es tracta de 
l’impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afecció a Béns d’Interès 
Cultural,...  
 Indicadors econòmics  
Els valoren els indicadors que s’han analitzat a l’apartat anterior i que tenen, 
únicament, caràcter econòmic (VAN, B/C, PRI i TIR). 
 Indicadors tècnics  
En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura 
dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del traçat, les 
afeccions a serveis, propietats i usuaris i altres aspectes  relacionats amb la 
construcció de la variant. 
 Indicadors socials  
No es pot oblidar l’urbanisme ni la planificació territorial en una obra d’aquestes 
característiques, ni tampoc l’acceptació social de la mateixa o el desenvolupament 
econòmic que pugui generar la seva adequada concepció. Per aquest motiu, es 
valoren indicadors com l’adequació als plans d’ordenació vigents, la millora de la 
circulació urbana, el foment del creixement del municipi i de les seves activitats 
econòmiques, ...  
Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar 
la ponderació de les valoracions i, dintre d’aquests, els indicadors també tindran el seu 
corresponent pes específic. Això significa que els diversos indicadors que integren 
cada grup hauran de repartir-se convenientment el total de punts que rebi el grup. 
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Així, els indicadors mediambientals tindran un pes del 30%, els econòmics del 20%, 
els  tècnics un altre 20% i, per últim, els socials un 30%.  
Per tal de valorar cadascun dels  indicadors que  integren aquests grups, caldrà donar-
los-hi una puntuació (0, 1, 2 ó 3) en funció de si l’alternativa valorada resulta menys o 
més favorable pel que fa a aquell indicador. 
Un cop s’han valorat tots els indicadores per a cadascuna de les alternatives, llavors 
es pot procedir a la suma ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta 
manera, l’alternativa que presenti una valoració major serà la més convenient per a la 
implantació a la zona d’estudi. 
Són molt variats els indicadors que és possible prendre per valorar la idoneïtat o no de 
les alternatives proposades. D’entrada, cal valorar la seva incidència en el territori, ja 
que es tracta d’una infraestructura que han d’utilitzar les persones i que comunica 
diferents poblacions. També cal considerar que la infraestructura haurà de garantir una 
conducció còmoda i segura sense oblidar en cap cas el cost econòmic que això 
suposarà. Per últim, la carretera s’ha de situar en un medi físic en el que es farà un 
impacte i que cal considerar en qualsevol cas, a més de tenir en compte l’aversió que 
una obra de grans dimensions pot causar en les persones que habiten un espai natural 
com el que resulta afectat.  
A la taula que s’adjunta tot seguit es poden observar les valoracions i ponderacions 
realitzades per a les dues alternatives desenvolupades i també per a l’alternativa 0 
(situació actual). Més endavant, es comentaran els resultats i es podran extreure les 
conclusions oportunes. 
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PES ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT.3 
INDICADORS MEDIAMBIENTALS 25 48 56 52  32 
Impacte visual-paisatgístic 6 3 2 2  1 
Impacte acústic 4 0 2 2  1 
Descompensació en el moviment de 
terres 4 3 3 2  1 
Mesures correctores de l'impacte sobre 
el medi 6 1 2 2  2 
Afecció a Béns d'interés Cultural 6 2 2 2  1 
INDICADORS ECONÒMICS 30 0 96 64  32 
TIR 11 0 3 2  1 
VAN 9 0 3 2  1 
B/C 7 0 3 2  1 
PRI 5 0 3 2  1 
INDICADORS FUNCIONALS 20 39 41 37  33 
Velocitat de planejament 5 1 2 2  2 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 3 2  1 
Serveis afectats 2 3 2 2  2 
Propietats afectades 2 3 1 1  2 
Duració de l'obra 1 3 2 2  2 
Índex ocupació i mà d'obra 1 0 2 2  2 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3 3 2 2  1 
Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1  2 
Possibilitat d'execució per fases 
autònomes 1 3 2 2  2 
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INDICADORS TERRITORIALS 25 15 61 65  43 
Acceptació subjectiva de la població 5 1 2 2  1 
Coordinació amb planejament 
urbanístic 4 0 2 3  1 
Impuls de desenvolupament econòmic 4 0 3 3  2 
Foment del creixement urbanístic 5 2 2 2  1 
Millora de la circulació urbana 7 0 3 3  3 
VALORACIÓ TOTAL 574 102 254 218  140 
PERCENTATGES 100% 17,77% 44,25% 37,98%  24,39% 
Taula 30: Anàlisi multicriteri 
Com es pot observar l’alternativa 1 obté la major puntuació en en els indicadors 
mediambientals, econòmics i funcionals mentre que l’alternativa 2 guanya en 
l’indicador territorial, mentre que l’alternativa 3, corresponent a la que es projecta per la 
banda oest del municipi obté les pitjors puntuacions en tots els aspectes, ja que 
involucra un impacte sobre el medi important (impacte important en el volum de terres-
excavació en roca-) a més de limitar el creixement urbanístic per aquesta banda. En 
conclusió i segons aquest anàlisi l’alternativa 1 seria l’opció més lógica perquè tot i 
limitar l’ampliació urbanística més que l’alternativa 2, la major inversió inicial sumat a la 
major distancia de recorregut la limiten. 
7.2. ANÀLISI MULTICRITERI (COL·LEGI DE CAMINS) 
En aquest darrer apartat s’inclou la valoració d’aquells elements que no es poden 
monetitzar, bé per manca de variables de referència, per manca de preus ombra o 
perquè no s’ha desenvolupat una metodologia suficientment contrastada com per a 
permetre calcular el seu valor monetari i per tant incloure-ho dins l’anàlisi cost benefici. 
Cal, en tot cas, tenir cura que els aspectes contemplats en l’anàlisi multicriteri no 
tinguin un doble comptatge, o sigui que no s’incloguin entre els aspectes no 
monetitzables factors que d’alguna manera ja estiguin inclosos, total o parcialment, en 
l’anàlisi cost benefici o en l’anàlisi macroeconòmica complementària. 
Per a poder fer una valoració d’aquests elements s’utilitzen tècniques basades en 
l’anàlisi multicriteri. Es tracta d’un procediment que permet agregar i/o combinar 
elements d’anàlisi heterogenis mitjançant l’ajuda d’un sistema d’homogeneïtzació. Es 
basa en definir per a cada opció d’actuació que es vol avaluar una sèrie d’indicadors 
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que es valoren de manera independent. Cada indicador té un pes, el que permet trobar 
un valor únic per a cada opció que és la suma ponderada dels diferents indicadors. 
L’objectiu és poder valorar les diferents alternatives, però a més té l’avantatge que cal 
justificar el valor que es dóna a cada indicador i això enriqueix el procés de presa de 
decisions. 
En aquesta guia s’han definit tres temes que contenen elements no monetitzables 
susceptibles d’analitzar: 
. Aspectes socials 
. Aspectes territorials 
. Aspectes ambientals no incorporats en l’ACB. 
Per a cada tema s’han definit una sèrie d’indicadors que reflecteixen impactes del nou 
projecte de transport no recollits en l’anàlisi cost-benefici. Com a punt de partida, es 
consideraran que els impactes de la infraestructura sobre els aspectes socials i 
territorials seran en general positius (la infraestructura tendirà a la millora d’aquests 
elements), i negatius sobre el medi ambient. La valoració (subjectiva) que es dóna a 
cada indicador s’agrupa en quatre nivells d’importància de l’impacte: 
. Gens (valoració = 0) 
. Poc (valoració = 1) 
. Bastant (valoració = 2) 
. Molt (valoració = 3) 
Quan la valoració de l’impacte quedi aparentment fora d’aquest rang (per exemple, 
perquè es valori l’impacte sobre el territori de forma negativa, o sobre el medi ambient 
de forma positiva), es prendrà el valor més proper en l’escala existent, que serà per 
norma general una valoració = 0. 
En funció del pes que s’hagi definit per a cada indicador, i fent una mitjana ponderada 
dels valors obtinguts per a cadascun d’ells es pot donar un valor conjunt per a cada 
tema. 
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Figura 2: Esquema dels criteris no monetitzables inclosos en aquesta guía 
7.2.1. ASPECTES SOCIALS 
La definició dels indicadors socials s’ha fet utilitzant com a referències: 
 Directrius nacionals de mobilitat (DPTOP, 2006) 
 Criteris del planejament territorial (DPTOP. 2004) 
 Les ESOP de la DGREGIO (Comissió Europea, 1999) 
En concret s’han tingut en compte els següents ítems: 
 Augmenta l’equitat social pot incorporar elements com; 
Assegurar un llindar mínim de servei de transport públic 
Beneficiar estrats socials desafavorits 
 Millora la qualitat de vida de les persones en aspectes no vinculats a la 
mobilitat o al medi ambient (que ja són considerats específicament en altres 
llocs) 
 Aporta beneficis per a les col·lectivitats locals no inclosos en les anàlisis anteriors 
7.2.2. ASPECTES TERRITORIALS 
La definició dels indicadors territorials s’ha fet utilitzant com a 
referències: 
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 Directrius nacionals de mobilitat (DPTOP, 2006) 
 Criteris del planejament territorial (DPTOP. 2004) 
 Les ESOP de la DGREGIO (Comissió Europea, 1999) 
En concret s’han tingut en compte els següents ítems: 
 Indueix al reequilibri de població i activitat en el territori, que pot incloure 
elements com; 
Contribueix a fixar població en el territori rural 
Assegura un mínim d'accessibilitat al territori 
Genera noves sinèrgies comarcals 
 Reforça l'estructura nodal del territori (afavoreix que l’activitat urbanitzadora es 
concentri en poblacions de certa identitat i tendeix a evitar la dispersió urbana) 
 Millora l'atractivitat del territori (la nova infraestructura significa una millora de 
l’atractiu del territori per factors diferents a l’impacte econòmic per la millora de 
l’accessibilitat del territori, factor ja considerat en l’apartat d’anàlisi d’impacte 
sobre el desenvolupament econòmic. Cal considerar la millora de l’atractiu del 
territori pel fet d’haver-s’hi de realitzar l’actuació prevista, per exemple, el 
desplaçament de l’activitat portuària fora del centre d’una ciutat pot millorar-ne 
l’atractiu pel turisme i els negocis). 
 Millora la connectivitat de la xarxa de transports (efecte xarxa). 
 Evita la segregació espacial de territoris (efectes barrera). Quan la nova infraestructura 
impliqui  la creació d’una nova barrera al territori, es considerarà aquest aspecte amb 
valoració = 0 (Gens). 
 Vetlla per un caràcter compacte i continu dels creixements urbans. 
7.2.3. ASPECTES AMBIENTALS 
En cas, els indicadors utilitzats s’han obtingut de la declaració d’impacte ambiental, 
concretament en la fase posterior a l’aplicació de les mesures correctores (el cost i els 
beneficis monetitzables de les quals cal que siguin incloses en l’anàlisi cost-benefici). 
En tractar-se d’elements no monetitzables, i atès que en l’anàlisi cost-benefici ja s’han 
inclòs elements ambientals monetitzats, cal evitar la doble comptabilització, per això 
s’han escollit els següents indicadors: 
 . Intrusió visual 
.   Altera paisatges valuosos 
.   S'insereix dificultosament en trames urbanes o periurbanes 
 . Impactes de soroll 
.   Afecta zones densament poblades 
.   Afecta àrees particularment sensibles al soroll 
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 . Afectació al patrimoni cultural i natural 
.   Posa en perill fauna i flora endèmiques 
.   Posa en perill llocs d'interès cultural o social 
 . Alteració del sistema hidrològic 
.  Incrementa el risc de contaminació dels aqüífers 
.   Afecta les aigües superficials 
.   Pot produir efecte presa d’aigües creant riscos d’inundació 
 . Altres. Caldria especificar si hi ha altres elements ambientals no inclosos en la 
llista anterior i que poden tenir impacte en el cas concret que s’analitza. 
7.3. APLICACIÓ DEL MÈTODE 
7.3.1. ALTERNATIVA 1 
Aspectes socials 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Augmenta l'equitat social              BASTANT  2 0,50
Assegura un llindar mínim de servei de 
transport públic 
Beneficia estrats socials desafavorits 
Millora la qualitat de vida de les 
persones              MOLT  3 0,25
Aporta beneficis per a les col∙lectivitats 
locals              BASTANT  2 0,25
Valoració global              BASTANT     2,25
Aspectes territorials 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Indueix al reequilibri de població i 
activitat en el territori              BASTANT  2 0,31
Contribueix a fixar població en el territori
Assegura un mínim d'accessibilitat al 
territori 
Genera nova sinèrgies comarcals 
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Reforça l'estuctura nodal del territori              BASTANT  2 0,15
S'ajusta a la planificació urbanística              POC  1 0,15
Millora la connectivitat de la xarxa de 
transports (efecte xarxa)              BASTANT  2 0,15
Evita la segregació espacial de territoris 
(efectes barrera)              POC  1 0,09
Vetlla per un caràcter compacte i continu 
dels creixements urbans              BASTANT  2 0,15
Valoració global              BASTANT     1,76
Aspectes medioambientals 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Intrusió visual              BASTANT  2 0,25
Altera paisatges valuosos 
S'insereix dificultosament en trames 
urbanes o periurbanes 
Impactes de soroll              BASTANT  2 0,25
Afecta zona fortament poblades 
Afecta àrees sensibles al soroll 
Afecció sobre el patrimoni cultural i 
natural              BASTANT  2 0,25
Posa en perill fauna i flora endèmiques 
Posa en perill llocs d'interès cultural o 
social 
Afecció sobre el sistema hidrològic              GENS  0 0,25
Incrementa el risc de contaminació dels 
aqüífers 
Afecta d'afecció sobre les aigües 
superficials 
Valoració global              POC     1,50
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VALORACIÓ DE CONJUNT 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Aspectes socials              BASTANT  2,25 0,33
Aspectes territorials              BASTANT  1,76 0,33
Aspectes medioambientals              BASTANT  1,50 0,33
Valoració global              BASTANT     1,82
Taula 31: Aplicació del mètode de les anàlisi multicriteri d'aspectes no quantitatius del col·legi 
de camins a l'alternativa 1 
7.3.2. ALTERNATIVA 2 
Aspectes socials 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Augmenta l'equitat social              BASTANT  2 0,50
Assegura un llindar mínim de servei de 
transport públic 
Beneficia estrats socials desafavorits 
Millora la qualitat de vida de les persones              MOLT  3 0,25
Aporta beneficis per a les col∙lectivitats 
locals              BASTANT  2 0,25
Valoració global              BASTANT     2,25
Aspectes territorials 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Indueix al reequilibri de població i 
activitat en el territori              BASTANT  2 0,31
Contribueix a fixar població en el territori 
Assegura un mínim d'accessibilitat al 
territori 
Genera nova sinèrgies comarcals 
Reforça l'estuctura nodal del territori              BASTANT  2 0,15
S'ajusta a la planificació urbanística              BASTANT  2 0,15
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Millora la connectivitat de la xarxa de 
transports (efecte xarxa)              BASTANT  2 0,15
Evita la segregació espacial de territoris 
(efectes barrera)              POC  1 0,09
Vetlla per un caràcter compacte i continu 
dels creixements urbans              BASTANT  2 0,15
Valoració global              BASTANT     1,91
Aspectes medioambientals 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Intrusió visual              POC  1 0,25
Altera paisatges valuosos 
S'insereix dificultosament en trames 
urbanes o periurbanes 
Impactes de soroll              BASTANT  2 0,25
Afecta zona fortament poblades 
Afecta àrees sensibles al soroll 
Afecció sobre el patrimoni cultural i 
natural              BASTANT  2 0,25
Posa en perill fauna i flora endèmiques 
Posa en perill llocs d'interès cultural o 
social 
Afecció sobre el sistema hidrològic              GENS  0 0,25
Incrementa el risc de contaminació dels 
aqüífers 
Afecta d'afecció sobre les aigües 
superficials 
Valoració global              POC     1,25
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VALORACIÓ DE CONJUNT 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Aspectes socials              BASTANT  2,25 0,33
Aspectes territorials              BASTANT  1,91 0,33
Aspectes medioambientals              POC  1,25 0,33
Valoració global              BASTANT     1,79
Taula 32: Aplicació del mètode de les anàlisi multicriteri d'aspectes no quantitatius del col•legi 
de camins a l'alternativa 2 
7.3.3. ALTERNATIVA 3 
Aspectes socials 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Augmenta l'equitat social              BASTANT  2 0,50
Assegura un llindar mínim de servei de 
transport públic 
Beneficia estrats socials desafavorits 
Millora la qualitat de vida de les 
persones              BASTANT  2 0,25
Aporta beneficis per a les 
col∙lectivitats locals              BASTANT  2 0,25
Valoració global              BASTANT     2,00
Aspectes territorials 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Indueix al reequilibri de població i 
activitat en el territori              BASTABT  2 0,31
Contribueix a fixar població en el 
territori 
Assegura un mínim d'accessibilitat al 
territori 
Genera nova sinèrgies comarcals 
Reforça l'estuctura nodal del territori              POC  1 0,15
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S'ajusta a la planificació urbanística              GENS  0 0,15
Millora la connectivitat de la xarxa de 
transports (efecte xarxa)              BASTANT  2 0,15
Evita la segregació espacial de 
territoris (efectes barrera)              POC  1 0,09
Vetlla per un caràcter compacte i 
continu dels creixements urbans              POC  1 0,15
Valoració global              poc     1,31
Aspectes medioambientals 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Intrusió visual              GENS  0 0,25
Altera paisatges valuosos 
S'insereix dificultosament en trames 
urbanes o periurbanes 
Impactes de soroll              POC  1 0,25
Afecta zona fortament poblades 
Afecta àrees sensibles al soroll 
Afecció sobre el patrimoni cultural i 
natural              GENS  0 0,25
Posa en perill fauna i flora 
endèmiques 
Posa en perill llocs d'interès cultural o 
social 
Afecció sobre el sistema hidrològic              BASTANT  2 0,25
Incrementa el risc de contaminació 
dels aqüífers 
Afecta d'afecció sobre les aigües 
superficials 
Valoració global              POC     0,75
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VALORACIÓ DE CONJUNT 
VALORACIÓ 
VALORACIÓ 
NÚMERICA 
PES DEL 
CRITERI 
Aspectes socials              BASTANT  2,00 0,33
Aspectes territorials              POC  1,31 0,33
Aspectes medioambientals              POC  0,75 0,33
Valoració global              POC     1,34
Taula 33: Aplicació del mètode de les anàlisi multicriteri d'aspectes no quantitatius del col•legi 
de camins a l'alternativa 3 
7.4. CONCLUSIONS 
Segons l’anàlisi multicriteri proposat pel col·legi de camins, l’alternativa 1, com en el 
anàlisi convencional resulta ser la més adequada per a la realització de la variant de la 
N-230 al seu pas per Bossost. No obstant, cal destacar que en aquest cas, el resultat 
és molt més ajustat (1.82 contra 1.79 sobre 3) i si aquest fos l’únic anàlisi no podria ser 
concloent. No obstant, si que serveix per descartar l’alternativa 3 (oest) ja que ni tant 
sols obté un 50% de la puntuació i per confirmar la tendència que l’alternativa 1 és la 
més adequada. 
El resultat s’explica perquè les dues primeres alternatives són les que tenen més en 
compte els aspectes territorials com seria respectar el pla d’ordenació municipal 
projectat així com provocar una afectació sobre el medi menor, els dos aspectes que 
tenen més pes en aquest anàlisi qualitatiu. A més a més, l’alternativa 1 encara suposo 
un impacte mediambiental menor per lo que acaba obtenint la puntuació més alta. 
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8. APÈNDIX. EMPLAÇAMENT DIFERENTS ALTERNATIVES 
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CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
1. INFORMACIÓ BASE 
La cartografia i topografia utilitzada per a la redacció del present projecte han estat 
subministrades per la base de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en 
forma de suport informàtic (arxius format .dxf).  
La informació ha estat subministrada en escala 1:1000 i 1:5000. 
A continuació es recull la informació que fa referència a la taula de fulls amb llurs 
cantonades (coordenades UTM), fulls adjacents, dates de vol i revisió de camp: 
[FULLS_AREA_GEOGRAFICA] 
NOMBRE_FULLS=10 
 
[FULL_1] 
CODI_FULL=148-25-12 
FITXER=1mcv21f1482512r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310275:61:0,740039:12:0 
CANTONADA2=310957:25:0,740020:37:0 
CANTONADA3=310944:57:0,739557:66:0 
CANTONADA4=310262:88:0,739576:41:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-25-11 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-26-12 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-25-13 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-24-12 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_2] 
CODI_FULL=148-25-13 
FITXER=1mcv21f1482513r01 
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NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310262:88:0,739576:41:0 
CANTONADA2=310944:57:0,739557:66:0 
CANTONADA3=310931:89:0,739094:94:0 
CANTONADA4=310250:15:0,739113:69:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-25-12 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-26-13 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-25-14 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-24-13 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_3] 
CODI_FULL=148-25-14 
FITXER=1mcv21f1482514r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310250:15:0,739113:69:0 
CANTONADA2=310931:89:0,739094:94:0 
CANTONADA3=310919:21:0,738632:23:0 
CANTONADA4=310237:43:0,738650:98:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-25-13 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-26-14 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-25-15 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-24-14 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_4] 
CODI_FULL=148-26-11 
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FITXER=1mcv21f1482611r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310969:93:0,740483:09:0 
CANTONADA2=311651:53:0,740464:40:0 
CANTONADA3=311638:89:0,740001:69:0 
CANTONADA4=310957:25:0,740020:37:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-26-10 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-27-11 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-26-12 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-25-11 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_5] 
CODI_FULL=148-26-12 
FITXER=1mcv21f1482612r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310957:25:0,740020:37:0 
CANTONADA2=311638:89:0,740001:69:0 
CANTONADA3=311626:25:0,739538:97:0 
CANTONADA4=310944:57:0,739557:66:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-26-11 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-27-12 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-26-13 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-25-12 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_6] 
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CODI_FULL=148-26-13 
FITXER=1mcv21f1482613r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310944:57:0,739557:66:0 
CANTONADA2=311626:25:0,739538:97:0 
CANTONADA3=311613:62:0,739076:26:0 
CANTONADA4=310931:89:0,739094:94:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-26-12 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-27-13 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-26-14 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-25-13 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_7] 
CODI_FULL=148-26-14 
FITXER=1mcv21f1482614r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=310931:89:0,739094:94:0 
CANTONADA2=311613:62:0,739076:26:0 
CANTONADA3=311600:99:0,738613:55:0 
CANTONADA4=310919:21:0,738632:23:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-26-13 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-27-14 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-26-15 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-25-14 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
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[FULL_8] 
CODI_FULL=148-27-11 
FITXER=1mcv21f1482711r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=311651:53:0,740464:40:0 
CANTONADA2=312333:12:0,740445:79:0 
CANTONADA3=312320:53:0,739983:07:0 
CANTONADA4=311638:89:0,740001:69:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-27-10 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-28-11 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-27-12 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-26-11 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
 
[FULL_9] 
CODI_FULL=148-27-12 
FITXER=1mcv21f1482712r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=311638:89:0,740001:69:0 
CANTONADA2=312320:53:0,739983:07:0 
CANTONADA3=312307:94:0,739520:36:0 
CANTONADA4=311626:25:0,739538:97:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-27-11 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-28-12 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-27-13 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-26-12 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
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[FULL_10] 
CODI_FULL=148-27-13 
FITXER=1mcv21f1482713r01 
NOMBRE_CANTONADES=4 
CANTONADA1=311626:25:0,739538:97:0 
CANTONADA2=312307:94:0,739520:36:0 
CANTONADA3=312295:35:0,739057:64:0 
CANTONADA4=311613:62:0,739076:26:0 
CODI_FULL_ADJACENT_N=148-27-12 
CODI_FULL_ADJACENT_E=148-28-13 
CODI_FULL_ADJACENT_S=148-27-14 
CODI_FULL_ADJACENT_O=148-26-13 
DATA_VOL=2008-03 
DATA_REVISIO_CAMP=2009-06 
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2. MAPES TOPOGRÀFICS 
A continuació es detallen els mapes subministrats per l’ICC a escala amb diferents 
escales. En referència al mapa a 1:1000 les seves coordenades estan indicades en 
l’apartat anterior. 
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GEOLOGIA I GEOTÈCNIA  
1. INTRODUCCIÓ 
Per a la construcció del present projecte al terme municipal de Bossost es fa necessari 
realitzar un reconeixement geotècnic d’aquest. 
L’objectiu del present annex és el d’avaluar el material de l’explanació i establir una 
categoria del sòl per a la formació de les explanades. A més a més, també es realitza 
una descripció geomecànica dels diferents nivells o unitats geològiques que s’hi 
troben. 
2. MARC GEOLÒGIC 
Des del punt de vista geològic ens trobem en la zona axial dels Pirineus, on afloren 
materials d’edat Devoniana que constitueixen el substrat rocós de la zona. Per sobre 
d’aquests es sedimenten els dipòsits glacials quaternaris, que degut a la dinàmica 
actual són afectats pels cursos fluvials de la zona. 
En la zona concreta d’estudi es troba superficialment un nivell format per sediments 
granulars, d’edat quaternària i amb un origen indeterminat entre fluvial i de vessant, els 
quals s’han disposat en moltes de les zones fondes de la Vall d’Aran. 
2.1. DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA I GEOMECÀNICA 
En base a treballs realitzats per a projectes pròxims a la zona d’estudi, és possible 
reconèixer les següents característiques geològiques. 
2.2. DIPÒSITS FLUVIALS I DE VESSANT 
En quant a la litologia el tram més superficial està format per sorres llimoses amb 
graves i un tram inferior format per blocs, còdols i graves de diàmetre heteromètric 
(varia aproximadament de 0.5 a 60.0 cm, encara que no se’n descarten de mides 
superiors), de natura diversa ( carbonatada, pelítica, pissarrenca, granítica i de quars) 
amb una matriu de sorra de diversa granulometria, de color gris fosc a negre, amb 
indicis de llims. 
Pel que fa al gruix i extensió,  la potència d’aquest nivell no s’ha determinat amb 
exactitud però amb les prospeccions realitzades s’ha determinat que és superior als 
9.00 metres. 
Els paràmetres geomecànics es defineixen en la següent taula per la caracterització 
del nivell. 
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Tram NSPT Compacitat Mòdul 
d’elasticitat 
(MN/m2)  
Cohesió 
(kN/m2)  
Densitat 
aparent 
(kN/m3)  
θ 
Superior 1 a 10 Molt baixa a 
baixa 
≈ 1 a 8 
Nul·la 
≈ 17 a 20 ≈ 30º 
Inferior 13 a 40 Mitja ≈ 10 a 75 ≈ 19 a 22 ≈ 32º a 38º 
Taula 1: Paràmetres geomecànics per a la caracterització de la zona d'estudi 
Cal destacar que aquestes litologies presenten una certa variabilitat en els seus 
paràmetres geomecànics degut a la seva heterogeneïtat i anisotropia, ja que el seu 
medi sedimentari depèn fortament de les condicions d’energia i materials transportats. 
3. ESTUDI GEOTÈCNIC 
3.1. CONDICIONANTS GEOMECÀNICS 
El principal condicionant geomecànic detectat en aquest estudi és l’existència del nivell 
freàtic, en una fondària d’uns 4.80 metres el dia de la realització dels assajos, no 
obstant, s’indica que en la zona hi pot haver una certa variació estacional del nivell. 
Aquest fet s’haurà de tenir en compte, per part de la Direcció Tècnica de l’Obra en el 
cas que el present projecte actuí en aquestes profunditats. 
3.2. EXCAVABILITAT 
Aquest tram granular podrà ser excavat amb maquinària convencional 
(retroexcavadora,...) degut a la seva relativament fàcil manipulació. 
3.3. ESTABILITAT DE TRINXERES I TALUSSOS 
La composició litològica junt amb la possible afectació per part del nivell freàtic, fa que 
tant les trinxeres com els talussos d’excavació (execució d’una planta soterrani), degut 
a la fondària a assolir, presentin un risc a trencament relativament elevat, fet pel qual 
es recomana que a l’hora de realitzar l’excavació es prenguin totes les precaucions 
necessàries a fi d’evitar despreniments i/o empentes laterals de terres que puguin 
afectar l’obra. 
Donades les dimensions dels talussos d’excavació projectats es recomana o bé donar 
un angles als talussos que eviti la seva ruptura o bé realitzar algun tipus de 
sosteniment amb un drenatge efectiu, a fi d’evitar despreniments i/o empentes laterals 
de terres que puguin afectar l’obra. 
En quant als talussos provisionals d’excavació, la natura de les litologies dels dos 
trams trobats en el subsòl de la zona estudiada, fa que la relació d’inclinació pugui ser 
2H:1V pel tram superior i de 3H:2V per al nivell inferior. El temps transcorregut des de 
l’obertura del talús i l’execució dels murs perimetrals ha de ser el mínim possible. A 
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més és recomanable la seva observació i vigilància. En cas de detectar-ne qualsevol 
inestabilitat s’hauran de realitzar pendents més suaus, de l’ordre de 3H:1V per a les 
litologies del primer cas i de 2H:1V per a les del segon. 
3.4. CAPACITAT PORTANT DE LA PLATAFORMA DEL CAMÍ 
Atès que el tipus de material es tracta de sòls de gra gruixut (s’hauria de verificar amb 
un anàlisi més exhaustiu), tenim que els materials sedimentaris existents són graves i 
arenes principalment, i graves i arenes llimoses en alguns casos, per tant s’accepta 
que el valor de les explanades és bo i que tenen un índex CBR entre 20 i 30 i un 
mòdul de compressibilitat entre 350 i 550 kp/cm2 (Font: Projecte de condicionament 
dels camins d’accés als nuclis de la Vall d’Aran). 
En conseqüència, la categoria dels sòls amb els que es formaran les esplanades 
s’estableix com E3. (Font: Manual de pavimentos asfálticos de ESPAS) 
4. CONCLUSIONS 
En base a l’experiència del tècnic de la bibliografia consultada (Consorci Lleidatà de 
Control) i els paràmetres geomecànics s’accepta que el material de l’esplanada es 
classifiqui com E3 amb un índex CBR ≥ 20 en la zona d’estudi. Així mateix el contingut 
de matèria orgànica present en les zones de flonjalls fa aconsellable la retirada del 
material existent en aquestes zones i la seva substitució per tot-u artificial. 
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APÈNDIX: MAPES GEOLÒGICS DE LA ZONA 
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MOVIMENT DE TERRES 
1. INTRODUCCIÓ 
El present annex conté un estudi del moviment de terres que es produeix al llarg de 
tota l’obra, en quant a la formació de l’esplanada, mètodes constructius, talussos 
adoptats, consideració de terra vegetal, necessitats de préstec i/o abocadors i 
compensació de terres. 
Les conclusions a les quals s’arriba en el present annex es basen en l’anàlisi adoptat 
en l’annex 5 Geologia i Geotècnia. 
2. CARACTERÍSTIQUES DELS MOVIMENTS DE TERRES 
2.1. TERRA VEGETAL 
Com a terra vegetal entenem les formacions superficials producte de l’alteració del 
substrat o dipòsits quaternaris que han evolucionat cap a sòls.  
L’àrea de projecte és bàsicament una zona boscosa i de cultius. La capa de terra 
vegetal es troba molt estesa al llarg del traçat, a causa de l’acumulació de matèria 
orgànica lligada a l’activitat agrícola. En general presenta gruixos significatius,al voltant 
dels 40 cm.  
La terra vegetal haurà de ser retirada a l’hora d’executar les obres, però podrà ser 
reaprofitada a l’hora d’executar les mesures correctores d’impacte, encaminades a la 
revegetació de talussos. 
2.2. EXCAVABILITAT 
Es consideren excavables amb mitjans convencionals (pales excavadores) tots els 
materials quaternaris així com els nivells superficials dels terciaris. 
Cal preveure la utilització de ripers i martells picadors per a l’excavació dels substrats 
rocosos en estat sa. 
Tots els materials presents a la traça són excavables amb mitjans mecànics, no essent 
necessari utilitzar voladures per a les excavacions. 
2.3. APROFITAMENT 
Els materials d’excavació dels desmunts en sòl es consideren com a tolerables (0), 
amb una bona capacitat suport, però amb certa presència de matèria orgànica i 
sulfats. Aquests es poden associar a l’activitat agrícola. És raonable pensar que 
aquests continguts disminueixen en profunditat i per tant, retirant la capa de terra 
vegetal, es preveu que no existeixin problemes associats.  
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Per tant, es considera que els materials procedents d’excavació dins de l’obra són 
aprofitables en reblerts i en nucli d’esplanada.  
Els materials de desmunt procedents d’excavació en roca es poden considerar aptes 
per a utilitzar-ne en pedraplens o rebliments tipus tot-u. 
2.4. ESTABILITAT DE TALUSOS 
Tots els desmunts i terraplens s’han projectat amb talussos amb inclinació 3H:2V. 
Aquesta inclinació de talús ens assegura estabilitat en tots els tipus de terreny 
presents a l’entorn de la traça, tant en les zones amb sòls del quaternari i terciari, com 
en les zones amb presència de roca, que tolerarien talussos més verticals. D’aquesta 
manera, podem dir que deixem tots els talussos del cantó de la seguretat. Cal dir 
també que l’adopció d’aquest talús redueix els problemes d’inestabilitat de talussos 
provocats per la circulació d’aigua sobre la seva superfície. 
Al mateix temps, des del punt de vista ambiental, l’adopció de talussos 3H:2V és la 
opció més adequada. Això es deu a la necessitat d’assolir inclinacions suficientment 
horitzontals per tal de vegetar amb èxit i de forma eficient els talussos creats amb 
l’obra. 
3. BALANÇ DE TERRES 
El balanç de terres del present objecte s’ha obtingut a partir dels llistats de terres que 
permet obtenir el programa de traçat WINH. 
Les característiques del terreny circumdant a la nova variant, permet que el moviment 
de terres es pugui compensar. Més concretament, el total de desmunt és de 88.663,9 
m3, mentre que el volum total de terraplè és de 48.586,9 m3. D’altra banda, s’ha intentat 
compensar de la millor manera possible els volums de terraplè i de desmunt. En 
aquest sentit, s’han buscat solucions de traçat que permetessin equilibrar al màxim 
possible el balanç de terres, de manera que es reduís el volum de terres a abocador o 
de terres procedents de préstec. 
4. LLISTAT DE PRÈSTECS I ABOCADORS 
Per a l’estudi dels materials disponibles s’ha recollit i analitzat la informació existent 
sobre les canteres, graveres i instal·lacions de subministrament de formigons i 
aglomerats que es troben actives a la zona. 
A continuació es presenta el llistat de les explotacions inventariades: 
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4.1. EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (TERRES, 
AGLOMERAT I FORMIGÓ) 
4.1.1. CANTERES I GRAVERES 
Les canteres i graveres més properes a la zona del projecte són les següents: 
COMARCA MUNICIPI NOM DE LA 
PLANTA 
TELÈFON E-MAIL 
Pallars 
Sobirà 
Sort Pallars Àrids 
i Formigons, 
S.L. 
(PAFOR) 
973620530 cervos@cervos.cat 
La Noguera La Sentiu 
de Sió 
Benito Arnó 
e hijos, S.A. 
973424036 arno@arno.es 
Urgell Bellpuig Arenes 
Bellpuig 
973320041 arenesbellpuig@arenesbellpuig.com
La Noguera Balaguer Sorigué, 
S.A. 
973457000 sorigue@sorigue.com 
4.1.2. FORMIGÓ 
Les plantes de formigó més properes a la zona del projecte són les següents: 
COMARCA MUNICIPI NOM DE LA 
PLANTA 
TELÈFON E-MAIL 
Vall d’Aran Arties Hormaran, S.A. 973644619 hormaran@hormaran.es
Pallars Sobirà Sort Pallars Àrids i 
Formigons, S.L. 
(PAFOR) 
973620530 cervos@cervos.cat 
Segrià Alfarràs Benito Arnó e 
hijos, S.A. 
973761484 arno@arno.es 
Urgell Bellpuig Hormigones 
Uniland, S.A. 
973320224  
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4.1.3. AGLOMERAT 
Les plantes d’aglomerat més properes a la zona del projecte són les següents: 
COMARCA MUNICIPI NOM DE LA 
PLANTA 
TELÈFON E-MAIL 
Pallars Sobirà Sort CERVOS, S.A. 973620530 cervos@cervos.cat 
Segrià Alfarràs Benito Arnó e hijos, 
S.A. 
973761484 arno@arno.es 
La Noguera Balaguer Sorigué, S.A. 973457000 sorigue@sorigue.com
4.2. ESTUDI D’ABOCADORS 
Propers a la zona de projecte s’han localitzat un abocador gestionat per a residus de la 
construcció . Es tracta de l’abocador de Bossost, situat a la mateixa població on té lloc 
el projecte. 
A continuació es presenta la informació disponible referent a l’ abocador localitzat: 
 
Figura 1: Caracterització de l'abocador pròxim a la zona d'estudi 
5. LLISTAT EIXOS WINH 
A continuació es presenten els amidaments del moviment de terres: 
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: p:\bossost\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------ ---
  PQ       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     2,0      0,0     0,0       0,2       2,3      0,2      0,0      0,0      0,0      0,0
             52,1      0,0     0,0       7,5      42,5      5,3      0,0      0,0      0,0      0,0
     20,0     3,2      0,0     0,0       0,5       2,0      0,4      0,0      0,0      0,0      0,0
             34,0      0,0     0,0      42,0      33,9     17,1      0,0      0,0      0,0      0,0
     40,0     0,2      0,0     0,0       3,7       1,4      1,4      0,0      0,0      0,0      0,0
             74,5      0,0     0,0      83,5      31,5     27,1      0,0      0,0      0,0      0,0
     60,0     7,2      0,0     0,0       4,7       1,8      1,4      0,0      0,0      0,0      0,0
            904,8      0,0     0,0      46,8      63,8     13,5      0,0      0,0      0,0      0,0
     80,0    83,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            832,6      0,0     0,0     334,6      46,3     30,7      0,0      0,0      0,0      0,0
    100,0     0,0      0,0     0,0      33,5       0,0      3,1      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     815,9       0,0     69,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    120,0     0,0      0,0     0,0      48,1       0,0      3,9      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1011,5       0,0     77,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    140,0     0,0      0,0     0,0      53,0       0,0      3,9      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1669,1       0,0     93,1      0,0      0,0      0,0      0,0
    160,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    180,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    200,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    220,0     0,0      0,0     0,0       0,3       2,4      0,4      0,0      0,0      0,0      0,0
            241,1      0,0     0,0       3,5      57,0      3,7      0,0      0,0      0,0      0,0
    240,0    17,2      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            351,5      0,0     0,0       0,0      66,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    260,0    17,9      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            292,1      0,0     0,0       0,0      59,9      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    280,0    11,3      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            207,3      0,0     0,0       0,0      53,7      0,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    300,0     9,4      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            202,9      0,0     0,0       0,0      53,9      0,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    320,0    10,9      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            208,7      0,0     0,0      14,2      48,9      6,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    340,0    10,0      0,0     0,0       1,4       2,2      0,7      0,0      0,0      0,0      0,0
            177,0      0,0     0,0      24,4      43,6     13,1      0,0      0,0      0,0      0,0
    360,0     7,7      0,0     0,0       1,0       2,2      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             81,4      0,0     0,0      59,6      30,6     23,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    380,0     0,5      0,0     0,0       4,9       0,9      1,7      0,0      0,0      0,0      0,0
              4,6      0,0     0,0     116,3      10,7     39,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    400,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,2      2,3      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     145,3       3,2     47,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    420,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,1      2,4      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,4      0,0     0,0     175,9       4,0     47,7      0,0      0,0      0,0      0,0
    440,0     0,0      0,0     0,0       9,8       0,3      2,3      0,0      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALS     3733,6      0,0     0,0    9058,4     673,8    761,5      0,0      0,0      0,0      0,0
AL ORIGEN
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: p:\bossost\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------ ---
  PQ       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    440,0     0,0      0,0     0,0       9,8       0,3      2,3      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,8      0,0     0,0     310,9       5,1     48,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    460,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,2      2,5      0,0      0,0      0,0      0,0
              2,6      0,0     0,0     492,5       6,2     51,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    480,0     0,2      0,0     0,0      27,9       0,4      2,7      0,0      0,0      0,0      0,0
              6,7      0,0     0,0     503,4       9,9     50,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    500,0     0,4      0,0     0,0      22,4       0,6      2,4      0,0      0,0      0,0      0,0
              6,8      0,0     0,0     460,2       9,7     56,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    520,0     0,2      0,0     0,0      23,6       0,4      3,3      0,0      0,0      0,0      0,0
              2,3      0,0     0,0     521,1       4,3     64,1      0,0      0,0      0,0      0,0
    540,0     0,0      0,0     0,0      28,5       0,1      3,1      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     691,2       0,8     66,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    560,0     0,0      0,0     0,0      40,6       0,0      3,5      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1009,5       0,0     74,4      0,0      0,0      0,0      0,0
    580,0     0,0      0,0     0,0      60,3       0,0      3,9      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1195,3       0,0     79,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    600,0     0,0      0,0     0,0      59,2       0,0      4,1      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1265,3       0,0     85,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    620,0     0,0      0,0     0,0      67,3       0,0      4,4      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1477,2       0,0     89,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    640,0     0,0      0,0     0,0      80,4       0,0      4,6      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1636,5       0,0     94,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    660,0     0,0      0,0     0,0      83,3       0,0      4,9      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1619,6       0,0     95,7      0,0      0,0      0,0      0,0
    680,0     0,0      0,0     0,0      78,7       0,0      4,7      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1376,0       0,0     89,4      0,0      0,0      0,0      0,0
    700,0     0,0      0,0     0,0      58,9       0,0      4,2      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1298,2       0,0     88,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    720,0     0,0      0,0     0,0      70,9       0,0      4,6      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1327,2       0,0     85,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    740,0     0,0      0,0     0,0      61,8       0,0      4,0      0,0      0,0      0,0      0,0
             19,0      0,0     0,0    1068,9       1,6     73,4      0,0      0,0      0,0      0,0
    760,0     1,9      0,0     0,0      45,1       0,2      3,4      0,0      0,0      0,0      0,0
            137,9      0,0     0,0     732,3      10,8     63,1      0,0      0,0      0,0      0,0
    780,0    11,9      0,0     0,0      28,2       0,9      3,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            239,6      0,0     0,0     396,0      18,4     48,1      0,0      0,0      0,0      0,0
    800,0    12,1      0,0     0,0      11,4       0,9      1,9      0,0      0,0      0,0      0,0
            142,1      0,0     0,0     117,6      29,3     22,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    820,0     2,1      0,0     0,0       0,3       2,0      0,4      0,0      0,0      0,0      0,0
            463,2      0,0     0,0       3,1      54,9      3,7      0,0      0,0      0,0      0,0
    840,0    44,2      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           1839,0      0,0     0,0       0,0      73,9      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    860,0   139,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           1827,2      0,0     0,0      91,8      71,6      9,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    880,0    43,0      0,0     0,0       9,2       3,2      1,0      0,0      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALS     8420,7      0,0     0,0   26652,3     970,3   2102,2      0,0      0,0      0,0      0,0
AL ORIGEN
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: p:\bossost\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------ ---
  PQ       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    880,0    43,0      0,0     0,0       9,2       3,2      1,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            980,8      0,0     0,0     114,5      61,1     12,5      0,0      0,0      0,0      0,0
    900,0    55,1      0,0     0,0       2,3       2,9      0,3      0,0      0,0      0,0      0,0
           1884,1      0,0     0,0      44,2      58,6      5,1      0,0      0,0      0,0      0,0
    920,0   133,3      0,0     0,0       2,1       3,0      0,2      0,0      0,0      0,0      0,0
           2252,0      0,0     0,0      37,6      61,0      4,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    940,0    91,9      0,0     0,0       1,6       3,1      0,2      0,0      0,0      0,0      0,0
           1653,3      0,0     0,0      16,2      71,4      1,8      0,0      0,0      0,0      0,0
    960,0    73,4      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           1264,5      0,0     0,0       0,0      74,8      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    980,0    53,0      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            782,7      0,0     0,0       1,9      60,8      1,5      0,0      0,0      0,0      0,0
   1000,0    25,3      0,0     0,0       0,2       2,6      0,1      0,0      0,0      0,0      0,0
            319,1      0,0     0,0     104,0      40,4     21,3      0,0      0,0      0,0      0,0
   1020,0     6,6      0,0     0,0      10,2       1,4      2,0      0,0      0,0      0,0      0,0
             71,3      0,0     0,0     292,2      19,3     46,3      0,0      0,0      0,0      0,0
   1040,0     0,5      0,0     0,0      19,0       0,5      2,7      0,0      0,0      0,0      0,0
             67,6      0,0     0,0     508,9      15,9     52,6      0,0      0,0      0,0      0,0
   1060,0     6,3      0,0     0,0      31,9       1,1      2,6      0,0      0,0      0,0      0,0
            173,6      0,0     0,0     344,4      30,0     37,2      0,0      0,0      0,0      0,0
   1080,0    11,1      0,0     0,0       2,6       1,9      1,1      0,0      0,0      0,0      0,0
            556,3      0,0     0,0      25,6      51,4     11,1      0,0      0,0      0,0      0,0
   1100,0    44,5      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           1389,0      0,0     0,0       0,0      72,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1120,0    94,4      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           2068,4      0,0     0,0       0,0      86,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1140,0   112,5      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           2482,0      0,0     0,0       0,0     101,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1160,0   135,7      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           2804,7      0,0     0,0       0,0     103,2      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1180,0   144,7      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           3105,7      0,0     0,0       0,0      98,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1200,0   165,8      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           3422,1      0,0     0,0       0,0     104,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1220,0   176,4      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           3721,1      0,0     0,0       0,0     109,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1240,0   195,7      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           3953,2      0,0     0,0       0,0     102,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1260,0   199,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           3686,4      0,0     0,0       0,0      88,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1280,0   169,0      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           2686,1      0,0     0,0       0,0      75,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1300,0    99,6      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
           1736,8      0,0     0,0      62,6      58,8     14,4      0,0      0,0      0,0      0,0
   1320,0    74,1      0,0     0,0       6,3       2,5      1,4      0,0      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALS    49481,3      0,0     0,0   28204,5    2515,0   2310,2      0,0      0,0      0,0      0,0
AL ORIGEN
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: p:\bossost\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------ ---
  PQ       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1320,0    74,1      0,0     0,0       6,3       2,5      1,4      0,0      0,0      0,0      0,0
           1205,7      0,0     0,0     376,7      41,6     42,3      0,0      0,0      0,0      0,0
   1340,0    46,5      0,0     0,0      31,4       1,7      2,8      0,0      0,0      0,0      0,0
            464,6      0,0     0,0    1443,1      16,8     81,5      0,0      0,0      0,0      0,0
   1360,0     0,0      0,0     0,0     112,9       0,0      5,3      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2722,4       0,0    117,7      0,0      0,0      0,0      0,0
   1380,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1400,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1420,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2793,9       0,0    123,6      0,0      0,0      0,0      0,0
   1440,0     0,0      0,0     0,0     106,4       0,0      5,8      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1994,9       0,0    108,1      0,0      0,0      0,0      0,0
   1460,0     0,0      0,0     0,0      93,1       0,0      5,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1801,0       0,0     99,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   1480,0     0,0      0,0     0,0      87,0       0,0      4,9      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1567,8       0,0     89,5      0,0      0,0      0,0      0,0
   1500,0     0,0      0,0     0,0      69,8       0,0      4,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     181,9       0,0     10,6      0,0      0,0      0,0      0,0
   1502,7     0,0      0,0     0,0      67,2       0,0      3,9      0,0      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALS    88663,9      0,0     0,0   48586,4    2573,4   3253,5      0,0      0,0      0,0      0,0
AL ORIGEN
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
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Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
TRAÇAT I ESTUDI DE NUSSOS 
1. INTRODUCCIÓ 
La nova variant projectada ofereix una alternativa a l’est del pas de la N-230 municipi 
de Bossost. Aquesta travessa els prats de Lana gran i pel límit oriental del nucli urbà 
de Bossost, en la zona limitada pel barranc des Melics i el barranc de Margalida. 
Aquest traçat ens permet agrupar el tràfic de la carretera de Vielha a Les i que té com 
a destí la frontera francesa (tram N-230),aconseguint així una reducció del tràfic 
intermunicipal.  A més a més, també augmenta la seguretat del trànsit dins de la 
població, ja que es redueix de forma molt important el nombre de vehicles pesats que 
hi circularan. 
El nus d'inici del traçat de la variant es troba situat en el PK 178+600 de l'actual N-230, 
just abans de la intersecció amb el Passeig deth Port. El nus que defineix el final de la 
variant es troba al PK 179+900 de la mateixa N-230. Els dos nusos es duran a terme 
mitjançant rotondes degut a la important IMD actual que provocaria grans demores a la 
via no prioritària. La justificació del disseny d'aquests nusos es detalla en el capítol 0 
d’aquest mateix annex. 
La carretera projectada serà de tipus convencional: una calçada amb un carril per senti 
de circulació. L'amplada del carril és de 3.5 metres i de voral igual a 1.5 metres. 
Aquesta es una carretera de tipus 7/12: 
Calçada Carretera de dos carrils de 3,5 m 
Voral Dos vorals de 1,5 m 
Cunetes 1,5 m de ampla; 0,25 m de profunditat 
Taula 1: Definició de l'amplada de la carretera 
Per descriure el traçat de la carretera s'ha utilitzat el programa WinH. A l'hora de crear 
aquest traçat en planta, s'han tingut en complet tot un conjunt de punts per tal d'oferir 
les condicions més favorables per la conducció complint la normativa tècnica existent. 
El disseny de l'alçat, s'ha intentat aconseguir una harmonia amb el traçat amb planta i 
optimitzar el moviment de terres per tal que el projecte sigui viable. 
A continuació es detallen les limitacions considerades pel disseny. 
El traçat de l'alternativa s'ha definit d'acord amb la "Instrucció de Carreteres, Norma 
3.1-IC", vigent des del 03 de Febrer del 2000, considerant les modificacions de l'ordre 
ministerial del 13/09/2001. A continuació es detallen els paràmetres: 
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Velocitat de projecte 70 km/h 
Longitud mínima de la recta per traçat en 
S 
97.3 m 
Longitud mínima de la recta per la resta 
de casos 
194.6 m 
Longitud màxima de la recta 1169 m 
Radi mínim 190 m 
Rampa o pendent mínim 0.5 % 
Rampa o pendent màxim 5.0 %* 
Rampa o pendent mínim excepcional 0.2 % 
Rampa o pendent màxim excepcional 7.0 %* 
Acord vertical còncau, Kv mínim 1374 m* 
Acord vertical convex, Kv mínim 1085 m* 
Peralt màxim 7% 
Taula 2: Paràmetres a complir segons la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC. 
2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
2.1. TRAÇAT EN PLANTA 
D'acord amb els valors límits establerts per una velocitat de projecte de 70 km/h, el 
traçat amb planta de la nova carretera està formada per una combinació de trams 
rectes, corbes circulars i de transició, format per un total de 11 alineacions. Més 
concretament, el traçat es composa de 5 rectes, 3 clotoïdes i 3 circulars. 
El traçat s'inicia amb una recta de quasi 150 m de longitud aproximadament; la qual 
està unida a la intersecció que enllaça amb la N-230 amb la nova variant procurant 
tenir certa perpendicularitat per tal de facilitar l'enllaç. Per mitjà d'una corba entre el PK 
0+125 i el PK 0+270, se l'hi dona direcció nord-est per tal d’encarar la carretera cap a 
la zona dels Plans de Lana Gran per seguir amb un tram recte de més de 450 metres i 
una corba en S que permet salvar l’accidentalitat del terreny i que permet direccionar 
el traçat cap a una recta de 320 metres per tornar a enllaçar mitjançant una altra 
intersseció amb l’actual N-230.  
2.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
El traçat en alçat s'ha dissenyat ten int en compte el relleu existent i les prescripcions 
de la Norma 3.1‐IC de carreteres, que estableix els valors límit adequats d'inclinació i 
de velocitat de projecte de 70 km/h. 
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En relació al relleu, s'ha tingut en compte els moviments de terres, ja que s'ha procurat 
compensar els volums de terres excavades i terraplenades, ja que és un factor 
important del pressupost. Paral·lelament s'ha tingut en compte la visibilitat producte de 
la unió del alçat i la planta. Tot i això, com s’ha pogut veure anteriorment en l’apartat 
de comparació de terres de l’estudi d’alternatives el moviment de terres realitzat és 
molt important, ja que el territori és bastant accidentat i això ens ha acabat provocant 
uns desmunts i alguns terraplens molt importants. 
El traçat en alçat està composat per una rampa i per tres pendents, totes elles unides 
per acords circulars. La primera pendent té 331,903 metres i té un desnivell d’un d’1%. 
Ens serveix per disminuir cota per tal de no haver de fer uns terraplens molt importants 
amb l’alineació que hi ha a continuació. 
La segona alineació és una pendent amb un desnivell del 0.65% de 389.665 metres i 
que en la seva gran part està en terraplè, però sempre intentant mantenir un cert 
paral·lelisme amb la superfície del territori. 
La tercera alineació és una pendent amb desnivell d’1.5% i una longitud de 112.37 
metres construïda tota ella en desmunt. Per acabar, l’última alineació té un pendent de 
4.8% que ens acaba portant fins a l’enllaç amb l’actual N-230 (PK 179+900). 
3. CONCLUSIONS 
Finalment el traçat escollit per la variant entre les 4 alternatives (incloent la situació 
actual) és la que millor s'adapta a la majoria de condicions considerades. A la taula 
següent es mostren els paràmetres tècnics més notables del traçat. 
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Paràmetre Valor 
Longitud (m) 1502,6 
Radi mínim (m) 250 
Radi màxim (m) 117 
Paràmetre mín. clotoide (m) 113 
Paràmetre màx. clotoide (m) 0,650 
Rampa o pendent mínima (%) -4,8 
Rampa o pendent màxima (%) 2500 
Paràmetre mín. Kv còncau 3100 
Paràmetre mín. Kv convex 1502,6 
Taula 3: Definició dels paràmetres del traçat en planta i alçat de l'alternativa considerada 
A continuació es mostren els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de 
dissenyar el traçat: 
 El compliment dels diferents paràmetres establerts per la Norma 3.1-IC 
assegura una conducció segura i agradable. Per altra banda, tot i que 
l’alternativa més llarga (només 100 metres més) fa que els paràmetres 
relacionats amb la longitud total del traçat siguin negligibles. 
 La senzillesa del traçat, proporciona una fàcil percepció i major seguretat, per 
tant menor risc d'accident. 
 Aquesta traçat ha tingut en compte i s'ha adaptat a l'existència d'obres de pas 
de canals i camins, així com la construcció de noves obres de fabrica i mesures 
correctores és adequat i totalment assumible. 
 S'ha aconseguit una relació de moviment de terres entre terraplè i desmunt, 
pròxima a la unitat i distribuïda homogèniament al llarg de tot el traçat, evitant 
així tenir molt moviment de terres dins de l'obra. 
 En el traçat escollit, s’ha intentat evitar realitzar enderrocs i passar per la part 
exterior de totes les edificacions de la població. Aquest punt no ha estat 
possible en tot el recorregut, provocant l’enderroc de 2 edificacions. 
  
Document 1: Memòria i annexes  Annex 7: Traçat i estudi de nussos 
 
6 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
4. COMPROVACIÓ CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA 3.1 I-C 
TRAÇAT (2000) 
4.1. TRAÇAT EN PLANTA 
4.1.1. RECTES 
Paràmetre Valor a complir Valor més restrictiu 
projecte 
Longitud mínima per traçats 
en S (m) 
83,4 124.209 
Longitud mínima per a la 
resta de casos (m) 
194 n/i 
Longitud màxima (m) 1169 478.984 
Taula 4: Comprovació del valors del traçat en planta-rectes fixats respecte la normativa 3.1 I-C 
4.1.2. CORBES CIRCULARS 
Paràmetre Valor a complir Valor més restrictiu 
projecte 
Radi mínim 190 250 
Peralt màxim 7 6.97 
Taula 5: Comprovació del valors del traçat en planta-corbes circulars fixats respecte la normativa 3.1 I-C 
4.1.3. CORBES DE TRANSICIÓ 
Relació entre radis consecutius. 
Radi entrada Radi de sortida Valor més restrictiu projecte 
 Màxim Mínim  
190 309 125 190 
Taula 6: Comprovació del valors del traçat en planta-corbes transició fixats respecte la normativa 3.1 I-C 
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4.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
4.2.1. Inclinació de les rasants 
Paràmetre Valor a complir Valor més restrictiu projecte 
Inclinació màxima 5% 4.8% 
Inclinació màxima excepcional 7% No es requereix 
Inclinació mínima 0,5% 0,547% 
Inclinació mínima excepcional 0,2% 0,251  
Taula 7: Comprovació del valors del traçat en alçat-inclinació rasants fixats respecte la normativa 3.1 I-C 
4.2.2. Acords verticals per la visibilitat de parada 
Paràmetre Valor a complir Valor més restrictiu projecte 
Acord vertical còncau, Kv mínim 1.374 m 3.100 m 
Acord vertical convex, Kv mínim 1.085 m 2.500 m 
Taula 8: Comprovació del valors del traçat en alçat-acords verticals fixats respecte la normativa 3.1 I-C 
5. ENLLAÇOS 
En aquest apartat s’estudia la tipologia d’enllaç que s’ha de dur a terme per connectar 
l’actual N-230 amb la variant que es projecta en aquest document en el municipi de 
Bossost. Depenen de la IMD s’estudia en primer lloc, construir-hi una intersecció en T 
en ambdues connexions sempre que es compleixen els nivells de servei que estableix 
la norma.  
5.1. ESTUDI DE CAPACITAT I NIVELL DE SERVEI D’UNA INTERSECCIÓ EN T 
Hipòtesis de càlcul.  
El càlcul del nivell de servei de la intersecció es fa en base a la metodologia del HCM 
 La via prioritària és de dos carrils i la secundària també. 
 El gir a l’esquerra des de la via prioritària s’efectua des de carril d’espera i gir 
de longitud suficient. 
 No es disposa de carril de gir a l’esquerra i incorporació des de l’accés 
secundari. 
 L’accés secundari disposa d’un únic carril compartit per al gir a la dreta i el gir a 
l’esquerra que no està acampanat. 
 Hi ha un 8% de vehicles pesants en total. 
 No hi ha presència de vianants. 
 Es considera un factor d’hora punta de 1.00 (és a dir, no hi influeix). 
 Les intensitats de projectes són les següents: 
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Cal destacar que aquests moviments són una hipòtesis basada en les dades de 
mobilitat publicades per l’institut d’estadística de Catalunya en base als viatges atrets i 
generats pel municipi 
Paràmetre Valor (vehicles/dia) 
Q2 1058 
Q3 40 
Q4 170 
Q5 3174 
Q7 145 
Q9 370 
Taula 9: Hipòtesi de les IMD en els diferents sentits de circulació 
 
Figura 1: Croquis de la definició de les diferents tipologies de tràfic presents en l'enllaç en T considerats.  
 
GIR A L’ESQUERRA DES DE LA VIA PRINCIPAL. 
Es tracta del moviment 4: 
-Trànsit conflictiu: 
஼ܸ,ସ ൌ ଶܸ ൅ ଷܸ ൌ 1058 ൅ 40 ൌ 1098 
-Interval crític: 
ݐ஼ ൌ ݐ஼,௕௔௦௘ ൅ ݐ஼,ு௏ ൉ ுܲ௏ ൅ ݐ஼,ீ ൉ ܩ െ ݐ஼,் െ ݐଷ,௅் 
ݐ஼,ସ ൌ 4.1 ൅ 1 כ 0,08 ൅ 0 െ 0 െ 0 ൌ 4.18 
-Temps de seguiment: 
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ݐி ൌ ݐி,௕௔௦௘ ൅ ݐி,ு௏ ൉ ுܲ௏ 
ݐி ൌ 2,2 ൅ 0,9 ൉ 0,08 ൌ 2.272 
-Capacitat potencial: 
ܥ௣ ൌ ௖ܸ ൉ ݁
ି ௏೎൉௧೎ଷ଺଴଴
1 െ ݁ି ௏೎൉௧ಷଷ଺଴଴
 
ܥ௠ ൌ 1098 ൉ ݁
ି ଵ଴ଽ଼൉ସ,ଵ଼ଷ଺଴଴
1 െ ݁ି ଵ଴ଽ଼൉ଶ,ଶ଻ଶଷ଺଴଴
ൌ 1560 
-Impedàncies: 
No n’hi ha, ja que no hi ha cap moviment no prioritari que tingui prioritat sobre aquest. 
-Capacitat real 
ܥ௠,ସ ൌ ܥ௣,ସ ൌ 1560 
-Demora mitjana: 
݀ ൌ 3600ܥ௠ ൅ 900 ൉ ܶ ൉
ۏ
ێێ
ێ
ۍ ܸ
ܥ௠ െ 1 ൅
ඩ൬ ܸܥ௠ െ 1൰
ଶ
൅
3600
ܥ௠ ൉
ܸ
ܥ௠
450 ൉ ܶ
ے
ۑۑ
ۑ
ې
൅ 5 
݀ ൌ 36001560 ൅ 900 ൉ 0,25 ൉ ൦
170
1560 െ 1 ൅
ඨ൬ 1701560 െ 1൰
ଶ
൅
3600
1560 ൉
170
1560
450 ൉ 0,25 ൪ ൅ 5 
݀ ൌ 7,59 ݏ/ݒ݄݈݁݅ܿ݁  
D’acord amb la taula 17-2 el nivell de servei és A. 
5.2. ESTUDI DE CAPACITAT I NIVELL DE SERVEI D’UNA ROTONDA. 
Una glorieta es caracteritza perquè els accessos que en ella s’hi troben, es 
comuniquen mitjançant un anell en el qual la circulació s’efectua al voltant d’una illeta 
central. 
Els criteris de disseny pel que fa a la capacitat de la glorieta, i específicament en el 
dimensionament de les seccions d’encreuament, són els següents: 
-Es proposa una longitud d’encreuament compatible amb la geometria de la solució. 
-Es determina la capacitat de cada secció d’encreuament proposta. 
-Es compara aquesta capacitat amb el volum de demanda de l’encreuament. (Es 
segueixen els mateixos criteris que s’han adoptat en el cas de la intersecció en T 
(segons viatges generats i atrets pel municipi de Bossost respecte la IMD actual). 
Per al càlcul de la capacitat de la secció d’encreuament s’utilitza l’expressió proposta 
per Wardrop. 
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ܳ௉ ൌ
ቂ160 ൉ ܹ ൉ ቀ1 ൅ ܹ݁ቁቃ
1 ൅ ܹܮ
 
݁ ൌ ݁ଵ ൅ ݁ଶ2  
On: 
Qp: Capacitat de la secció d’encreuament, com trànsit mixte, com vehicles/hora 
W: Ample de la secció d’encreuament, en metres. 
e: Ample mig de les entrades a la secció d’encreuament, en metres. 
e1,e2: Ample de cada entrada de la secció d’encreuament en metres. 
L: Longitud de la secció d’encreuament, en metres. 
Per a les rotondes dissenyades (vegeu document 2: Plànols) la capacitat és: 
ܳ௉ ൌ
160 ൉ 10 ൉ ሺ1 ൅ 3.310ሻ
1 ൅ 1045
ൌ 1741 ݒ݄݁/݄ 
Amb aquesta capacitat, el coll d’ampolla que és tot encreuament, no hauria de suposar 
cap problema en la fluïdesa del tràfic. 
A la taula següent es mostren els criteris de disseny geomètric aplicables a les 
rotondes: 
Descripció Unitat Valor 
Recomanat 
Valor 
Establert 
Diàmetre mínim illeta central metres 25 24 
Diàmetre màxim del cercle 
inscrit 
metres 50 34,5 
Relació W/L  0,25 a 0,40 0,22 
Ample secció encreuament (W) metres Màxim 15 10 
Radi interior 
mínim als 
accessos 
D’entrada metres 30 28 
De sortida metres 40 21 
Taula 10: Disseny geomètric rotondes. 
Amb aquests resultats podem escollir el tipus d’enllaç que més s’adequi a les 
característiques particulars del nostre projecte. 
Per aquesta raó s’escolleix l’enllaç tipus rotonda, ja que és el que presenta un índex de 
sinistralitat severa més baix. No obstant el terreny on s’hauria de situar l’enllaç nord, 
per la seva proximitat al riu, no n’és possible. En conclusió, es realitzarà un enllaç tipus 
rotonda en l’extrem sud de la variant i un enllaç en T, en l’extrem nord. 
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6. LLISTAT PROGRAMES 
A continuació es mostren els llistats que caracteritzen el traçat del disseny proposat. 
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Títol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  124,209  311061,898  4739018,941  69,1095     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CLOT.    124,209   66,751  311171,769  4739076,874  69,1095   133,000
                                 311171,769  4739076,874
  3   CIRC.    190,960   77,525  311229,416  4739110,434  61,0916  -265,000
                                 311077,352  4739327,462
  4   RECTA    268,486  478,984  311285,545  4739163,509  42,4674     0,000
                                      0,000        0,000
  5   CLOT.    747,470   54,756  311581,888  4739539,815  42,4674   117,000
                                 311581,888  4739539,815
  6   CIRC.    802,226  180,959  311614,155  4739584,018  35,4956  -250,000
                                 311402,019  4739716,298
  7   RECTA    983,185   52,127  311648,571  4739757,674 389,4148     0,000
                                      0,000        0,000
  8   CLOT.   1035,312   54,756  311639,944  4739809,083 389,4148  -117,000
                                 311639,944  4739809,083
  9   CIRC.   1090,068   83,011  311632,861  4739863,349 396,3866   250,000
                                 311882,459  4739877,532
 10   RECTA   1173,079  329,577  311641,872  4739945,487  17,5252     0,000
                                      0,000        0,000
 11   RECTA   1502,656    0,000  311731,458  4740262,654  17,5252     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Títol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  141,091  311048,415  4739014,014  70,9562     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CLOT.    141,091   52,632  311175,075  4739076,172  70,9562   100,000
                                 311175,075  4739076,172
  3   CIRC.    193,722   65,624  311221,164  4739101,493  62,1388  -190,000
                                 311114,711  4739258,871
  4   RECTA    259,347  248,278  311268,160  4739146,829  40,1505     0,000
                                      0,000        0,000
  5   CLOT.    507,625   52,632  311414,569  4739347,344  40,1505  -100,000
                                 311414,569  4739347,344
  6   CIRC.    560,256   55,648  311447,506  4739388,339  48,9679   190,000
                                 311584,016  4739256,184
  7   CLOT.    615,904   52,632  311491,474  4739422,123  67,6134   100,000
                                 311539,567  4739443,392
  8   CIRC.    668,536  246,300  311539,567  4739443,392  76,4309  -190,000
                                 311470,821  4739620,519
  9   CLOT.    914,835   79,626  311659,951  4739638,682 393,9049  -123,000
                                 311641,411  4739715,960
 10   CLOT.    994,462   79,626  311641,411  4739715,960 380,5650  -123,000
                                 311641,411  4739715,960
 11   CIRC.   1074,088   13,457  311622,871  4739793,239 393,9049   190,000
                                 311812,001  4739811,402
 12   RECTA   1087,545   79,457  311622,060  4739806,668 398,4138     0,000
                                      0,000        0,000
 13   CLOT.   1167,002   52,632  311620,080  4739886,100 398,4138  -100,000
                                 311620,080  4739886,100
 14   CIRC.   1219,633    9,516  311621,197  4739938,675   7,2312   190,000
                                 311809,973  4739917,140
 15   CLOT.   1229,150    0,000  311622,512  4739948,099  10,4197   123,000
                                 311621,142  4739948,325
 16   CIRC.   1229,150   53,883  311621,142  4739948,325  10,4197   190,000
                                 311808,603  4739917,366
 17   CLOT.   1283,032   79,626  311637,293  4739999,541  28,4738   123,000
                                 311681,308  4740065,710
 18   CLOT.   1362,658   79,626  311681,308  4740065,710  41,8137   123,000
                                 311681,308  4740065,710
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Títol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
 ALIN   TIPUS    P.Q.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 19   CIRC.   1442,285   94,356  311725,324  4740131,879  28,4738  -190,000
                                 311554,013  4740214,054
 20   RECTA   1536,641   74,133  311743,782  4740223,426 396,8585     0,000
                                      0,000        0,000
 21   RECTA   1610,774    0,000  311740,125  4740297,469 396,8585     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   311061,898   4739018,941    69,1095       0,000
    10,000       0,000   311070,743   4739023,605    69,1095       0,000
    20,000       0,000   311079,589   4739028,270    69,1095       0,000
    30,000       0,000   311088,435   4739032,934    69,1095       0,000
    40,000       0,000   311097,280   4739037,598    69,1095       0,000
    50,000       0,000   311106,126   4739042,262    69,1095       0,000
    60,000       0,000   311114,972   4739046,926    69,1095       0,000
    70,000       0,000   311123,817   4739051,590    69,1095       0,000
    80,000       0,000   311132,663   4739056,254    69,1095       0,000
    90,000       0,000   311141,509   4739060,918    69,1095       0,000
   100,000       0,000   311150,355   4739065,582    69,1095       0,000
   110,000       0,000   311159,200   4739070,246    69,1095       0,000
   120,000       0,000   311168,046   4739074,910    69,1095       0,000
  *124,209       0,000   311171,769   4739076,874    69,1095    -265,000
   130,000       0,000   311176,891   4739079,576    69,0492   -3054,708
   140,000       0,000   311185,720   4739084,271    68,6608   -1120,214
   150,000       0,000   311194,507   4739089,045    67,9126    -685,867
   160,000       0,000   311203,223   4739093,947    66,8044    -494,234
   170,000       0,000   311211,838   4739099,023    65,3364    -386,301
   180,000       0,000   311220,319   4739104,321    63,5084    -317,060
   190,000       0,000   311228,629   4739109,884    61,3206    -268,868
  *190,960       0,000   311229,416   4739110,434    61,0916    -265,000
   200,000       0,000   311236,729   4739115,746    58,9199    -265,000
   210,000       0,000   311244,603   4739121,910    56,5176    -265,000
   220,000       0,000   311252,239   4739128,366    54,1152    -265,000
   230,000       0,000   311259,626   4739135,106    51,7129    -265,000
   240,000       0,000   311266,753   4739142,119    49,3106    -265,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   250,000       0,000   311273,611   4739149,397    46,9082    -265,000
   260,000       0,000   311280,189   4739156,928    44,5059    -265,000
  *268,486       0,000   311285,545   4739163,509    42,4674    -265,000
   270,000       0,000   311286,482   4739164,699    42,4674       0,000
   280,000       0,000   311292,669   4739172,555    42,4674       0,000
   290,000       0,000   311298,855   4739180,412    42,4674       0,000
   300,000       0,000   311305,042   4739188,268    42,4674       0,000
   310,000       0,000   311311,229   4739196,124    42,4674       0,000
   320,000       0,000   311317,416   4739203,981    42,4674       0,000
   330,000       0,000   311323,603   4739211,837    42,4674       0,000
   340,000       0,000   311329,790   4739219,693    42,4674       0,000
   350,000       0,000   311335,977   4739227,550    42,4674       0,000
   360,000       0,000   311342,164   4739235,406    42,4674       0,000
   370,000       0,000   311348,351   4739243,262    42,4674       0,000
   380,000       0,000   311354,538   4739251,119    42,4674       0,000
   390,000       0,000   311360,725   4739258,975    42,4674       0,000
   400,000       0,000   311366,912   4739266,831    42,4674       0,000
   410,000       0,000   311373,098   4739274,688    42,4674       0,000
   420,000       0,000   311379,285   4739282,544    42,4674       0,000
   430,000       0,000   311385,472   4739290,400    42,4674       0,000
   440,000       0,000   311391,659   4739298,257    42,4674       0,000
   450,000       0,000   311397,846   4739306,113    42,4674       0,000
   460,000       0,000   311404,033   4739313,969    42,4674       0,000
   470,000       0,000   311410,220   4739321,826    42,4674       0,000
   480,000       0,000   311416,407   4739329,682    42,4674       0,000
   490,000       0,000   311422,594   4739337,538    42,4674       0,000
   500,000       0,000   311428,781   4739345,395    42,4674       0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   510,000       0,000   311434,968   4739353,251    42,4674       0,000
   520,000       0,000   311441,154   4739361,107    42,4674       0,000
   530,000       0,000   311447,341   4739368,964    42,4674       0,000
   540,000       0,000   311453,528   4739376,820    42,4674       0,000
   550,000       0,000   311459,715   4739384,676    42,4674       0,000
   560,000       0,000   311465,902   4739392,533    42,4674       0,000
   570,000       0,000   311472,089   4739400,389    42,4674       0,000
   580,000       0,000   311478,276   4739408,246    42,4674       0,000
   590,000       0,000   311484,463   4739416,102    42,4674       0,000
   600,000       0,000   311490,650   4739423,958    42,4674       0,000
   610,000       0,000   311496,837   4739431,815    42,4674       0,000
   620,000       0,000   311503,024   4739439,671    42,4674       0,000
   630,000       0,000   311509,211   4739447,527    42,4674       0,000
   640,000       0,000   311515,397   4739455,384    42,4674       0,000
   650,000       0,000   311521,584   4739463,240    42,4674       0,000
   660,000       0,000   311527,771   4739471,096    42,4674       0,000
   670,000       0,000   311533,958   4739478,953    42,4674       0,000
   680,000       0,000   311540,145   4739486,809    42,4674       0,000
   690,000       0,000   311546,332   4739494,665    42,4674       0,000
   700,000       0,000   311552,519   4739502,522    42,4674       0,000
   710,000       0,000   311558,706   4739510,378    42,4674       0,000
   720,000       0,000   311564,893   4739518,234    42,4674       0,000
   730,000       0,000   311571,080   4739526,091    42,4674       0,000
   740,000       0,000   311577,267   4739533,947    42,4674       0,000
  *747,470       0,000   311581,888   4739539,815    42,4674       0,000
   750,000       0,000   311583,453   4739541,803    42,4525   -5409,802
   760,000       0,000   311589,622   4739549,674    42,1023   -1092,463
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   770,000       0,000   311595,717   4739557,602    41,2870    -607,579
   780,000       0,000   311601,682   4739565,628    40,0067    -420,806
   790,000       0,000   311607,454   4739573,793    38,2613    -321,864
   800,000       0,000   311612,970   4739582,134    36,0508    -260,592
  *802,226       0,000   311614,155   4739584,018    35,4956    -250,000
   810,000       0,000   311618,166   4739590,677    33,5159    -250,000
   820,000       0,000   311623,016   4739599,421    30,9694    -250,000
   830,000       0,000   311627,513   4739608,352    28,4229    -250,000
   840,000       0,000   311631,650   4739617,456    25,8764    -250,000
   850,000       0,000   311635,419   4739626,718    23,3300    -250,000
   860,000       0,000   311638,814   4739636,123    20,7835    -250,000
   870,000       0,000   311641,831   4739645,657    18,2370    -250,000
   880,000       0,000   311644,464   4739655,303    15,6905    -250,000
   890,000       0,000   311646,709   4739665,047    13,1441    -250,000
   900,000       0,000   311648,563   4739674,873    10,5976    -250,000
   910,000       0,000   311650,022   4739684,765     8,0511    -250,000
   920,000       0,000   311651,085   4739694,708     5,5046    -250,000
   930,000       0,000   311651,749   4739704,685     2,9581    -250,000
   940,000       0,000   311652,014   4739714,681     0,4117    -250,000
   950,000       0,000   311651,878   4739724,680   397,8652    -250,000
   960,000       0,000   311651,343   4739734,665   395,3187    -250,000
   970,000       0,000   311650,409   4739744,620   392,7722    -250,000
   980,000       0,000   311649,078   4739754,531   390,2257    -250,000
  *983,185       0,000   311648,571   4739757,674   389,4148    -250,000
   990,000       0,000   311647,443   4739764,396   389,4148       0,000
   1000,000       0,000   311645,788   4739774,258   389,4148       0,000
   1010,000       0,000   311644,133   4739784,120   389,4148       0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1020,000       0,000   311642,478   4739793,982   389,4148       0,000
   1030,000       0,000   311640,823   4739803,844   389,4148       0,000
  *1035,312       0,000   311639,944   4739809,083   389,4148       0,000
   1040,000       0,000   311639,169   4739813,707   389,4659    2919,792
   1050,000       0,000   311637,551   4739823,575   389,9165     931,963
   1060,000       0,000   311636,038   4739833,460   390,8321     554,472
   1070,000       0,000   311634,705   4739843,370   392,2128     394,628
   1080,000       0,000   311633,622   4739853,311   394,0585     306,321
   1090,000       0,000   311632,865   4739863,282   396,3693     250,309
  *1090,068       0,000   311632,861   4739863,349   396,3866     250,000
   1100,000       0,000   311632,495   4739873,274   398,9158     250,000
   1110,000       0,000   311632,525   4739883,273     1,4623     250,000
   1120,000       0,000   311632,954   4739893,264     4,0088     250,000
   1130,000       0,000   311633,783   4739903,229     6,5552     250,000
   1140,000       0,000   311635,010   4739913,152     9,1017     250,000
   1150,000       0,000   311636,632   4739923,019    11,6482     250,000
   1160,000       0,000   311638,648   4739932,813    14,1947     250,000
   1170,000       0,000   311641,053   4739942,519    16,7412     250,000
  *1173,079       0,000   311641,872   4739945,487    17,5252     250,000
   1180,000       0,000   311643,753   4739952,147    17,5252       0,000
   1190,000       0,000   311646,471   4739961,771    17,5252       0,000
   1200,000       0,000   311649,190   4739971,394    17,5252       0,000
   1210,000       0,000   311651,908   4739981,018    17,5252       0,000
   1220,000       0,000   311654,626   4739990,641    17,5252       0,000
   1230,000       0,000   311657,344   4740000,265    17,5252       0,000
   1240,000       0,000   311660,063   4740009,888    17,5252       0,000
   1250,000       0,000   311662,781   4740019,512    17,5252       0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa1
 Data: 06/12/2011 10:43:44
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1260,000       0,000   311665,499   4740029,135    17,5252       0,000
   1270,000       0,000   311668,217   4740038,759    17,5252       0,000
   1280,000       0,000   311670,935   4740048,382    17,5252       0,000
   1290,000       0,000   311673,654   4740058,006    17,5252       0,000
   1300,000       0,000   311676,372   4740067,629    17,5252       0,000
   1310,000       0,000   311679,090   4740077,253    17,5252       0,000
   1320,000       0,000   311681,808   4740086,876    17,5252       0,000
   1330,000       0,000   311684,526   4740096,500    17,5252       0,000
   1340,000       0,000   311687,245   4740106,123    17,5252       0,000
   1350,000       0,000   311689,963   4740115,747    17,5252       0,000
   1360,000       0,000   311692,681   4740125,370    17,5252       0,000
   1370,000       0,000   311695,399   4740134,994    17,5252       0,000
   1380,000       0,000   311698,118   4740144,617    17,5252       0,000
   1390,000       0,000   311700,836   4740154,240    17,5252       0,000
   1400,000       0,000   311703,554   4740163,864    17,5252       0,000
   1410,000       0,000   311706,272   4740173,487    17,5252       0,000
   1420,000       0,000   311708,990   4740183,111    17,5252       0,000
   1430,000       0,000   311711,709   4740192,734    17,5252       0,000
   1440,000       0,000   311714,427   4740202,358    17,5252       0,000
   1450,000       0,000   311717,145   4740211,981    17,5252       0,000
   1460,000       0,000   311719,863   4740221,605    17,5252       0,000
   1470,000       0,000   311722,582   4740231,228    17,5252       0,000
   1480,000       0,000   311725,300   4740240,852    17,5252       0,000
   1490,000       0,000   311728,018   4740250,475    17,5252       0,000
   1500,000       0,000   311730,736   4740260,099    17,5252       0,000
   1502,656       0,000   311731,458   4740262,654    17,5252       0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   311048,415   4739014,014    70,9562       0,000
    10,000       0,000   311057,392   4739018,419    70,9562       0,000
    20,000       0,000   311066,369   4739022,825    70,9562       0,000
    30,000       0,000   311075,347   4739027,230    70,9562       0,000
    40,000       0,000   311084,324   4739031,636    70,9562       0,000
    50,000       0,000   311093,301   4739036,041    70,9562       0,000
    60,000       0,000   311102,278   4739040,447    70,9562       0,000
    70,000       0,000   311111,256   4739044,853    70,9562       0,000
    80,000       0,000   311120,233   4739049,258    70,9562       0,000
    90,000       0,000   311129,210   4739053,664    70,9562       0,000
   100,000       0,000   311138,187   4739058,069    70,9562       0,000
   110,000       0,000   311147,165   4739062,475    70,9562       0,000
   120,000       0,000   311156,142   4739066,880    70,9562       0,000
   130,000       0,000   311165,119   4739071,286    70,9562       0,000
   140,000       0,000   311174,096   4739075,692    70,9562       0,000
  *141,091       0,000   311175,075   4739076,172    70,9562       0,000
   150,000       0,000   311183,068   4739080,108    70,7036   -1122,405
   160,000       0,000   311192,001   4739084,604    69,8181    -528,837
   170,000       0,000   311200,846   4739089,268    68,2959    -345,908
   180,000       0,000   311209,553   4739094,185    66,1372    -257,007
   190,000       0,000   311218,062   4739099,437    63,3418    -204,460
  *193,722       0,000   311221,164   4739101,493    62,1388    -190,000
   200,000       0,000   311226,305   4739105,096    60,0353    -190,000
   210,000       0,000   311234,240   4739111,179    56,6847    -190,000
   220,000       0,000   311241,845   4739117,672    53,3340    -190,000
   230,000       0,000   311249,097   4739124,556    49,9834    -190,000
   240,000       0,000   311255,977   4739131,811    46,6328    -190,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   250,000       0,000   311262,465   4739139,419    43,2822    -190,000
  *259,347       0,000   311268,160   4739146,829    40,1505    -190,000
   260,000       0,000   311268,546   4739147,356    40,1505       0,000
   270,000       0,000   311274,442   4739155,433    40,1505       0,000
   280,000       0,000   311280,339   4739163,509    40,1505       0,000
   290,000       0,000   311286,236   4739171,585    40,1505       0,000
   300,000       0,000   311292,133   4739179,661    40,1505       0,000
   310,000       0,000   311298,030   4739187,738    40,1505       0,000
   320,000       0,000   311303,927   4739195,814    40,1505       0,000
   330,000       0,000   311309,824   4739203,890    40,1505       0,000
   340,000       0,000   311315,721   4739211,967    40,1505       0,000
   350,000       0,000   311321,618   4739220,043    40,1505       0,000
   360,000       0,000   311327,515   4739228,119    40,1505       0,000
   370,000       0,000   311333,412   4739236,195    40,1505       0,000
   380,000       0,000   311339,309   4739244,272    40,1505       0,000
   390,000       0,000   311345,206   4739252,348    40,1505       0,000
   400,000       0,000   311351,103   4739260,424    40,1505       0,000
   410,000       0,000   311357,000   4739268,500    40,1505       0,000
   420,000       0,000   311362,897   4739276,577    40,1505       0,000
   430,000       0,000   311368,794   4739284,653    40,1505       0,000
   440,000       0,000   311374,691   4739292,729    40,1505       0,000
   450,000       0,000   311380,588   4739300,805    40,1505       0,000
   460,000       0,000   311386,485   4739308,882    40,1505       0,000
   470,000       0,000   311392,382   4739316,958    40,1505       0,000
   480,000       0,000   311398,279   4739325,034    40,1505       0,000
   490,000       0,000   311404,176   4739333,110    40,1505       0,000
   500,000       0,000   311410,072   4739341,187    40,1505       0,000
  *507,625       0,000   311414,569   4739347,344    40,1505       0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   510,000       0,000   311415,970   4739349,263    40,1684    4209,820
   520,000       0,000   311421,892   4739357,320    40,6379     808,055
   530,000       0,000   311427,913   4739365,304    41,7441     446,919
   540,000       0,000   311434,112   4739373,151    43,4869     308,877
   550,000       0,000   311440,561   4739380,793    45,8663     235,986
   560,000       0,000   311447,327   4739388,154    48,8823     190,929
  *560,256       0,000   311447,506   4739388,339    48,9679     190,000
   570,000       0,000   311454,459   4739395,163    52,2327     190,000
   580,000       0,000   311461,950   4739401,786    55,5833     190,000
   590,000       0,000   311469,779   4739408,006    58,9340     190,000
   600,000       0,000   311477,924   4739413,805    62,2846     190,000
   610,000       0,000   311486,363   4739419,168    65,6352     190,000
  *615,904       0,000   311491,474   4739422,123    67,6134     190,000
   620,000       0,000   311495,072   4739424,081    68,9324    -206,034
   630,000       0,000   311504,007   4739428,568    71,7040    -259,500
   640,000       0,000   311513,110   4739432,708    73,8390    -350,439
   650,000       0,000   311522,326   4739436,587    75,3373    -539,501
   660,000       0,000   311531,614   4739440,294    76,1990   -1171,559
  *668,536       0,000   311539,567   4739443,392    76,4309       0,000
   670,000       0,000   311540,930   4739443,928    75,9402    -190,000
   680,000       0,000   311550,123   4739447,860    72,5896    -190,000
   690,000       0,000   311559,097   4739452,271    69,2390    -190,000
   700,000       0,000   311567,825   4739457,148    65,8884    -190,000
   710,000       0,000   311576,286   4739462,478    62,5377    -190,000
   720,000       0,000   311584,454   4739468,245    59,1871    -190,000
   730,000       0,000   311592,307   4739474,433    55,8365    -190,000
   740,000       0,000   311599,824   4739481,027    52,4858    -190,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   750,000       0,000   311606,984   4739488,006    49,1352    -190,000
   760,000       0,000   311613,766   4739495,353    45,7846    -190,000
   770,000       0,000   311620,153   4739503,046    42,4339    -190,000
   780,000       0,000   311626,126   4739511,065    39,0833    -190,000
   790,000       0,000   311631,669   4739519,387    35,7327    -190,000
   800,000       0,000   311636,767   4739527,989    32,3820    -190,000
   810,000       0,000   311641,405   4739536,847    29,0314    -190,000
   820,000       0,000   311645,571   4739545,937    25,6808    -190,000
   830,000       0,000   311649,252   4739555,233    22,3302    -190,000
   840,000       0,000   311652,440   4739564,710    18,9795    -190,000
   850,000       0,000   311655,124   4739574,342    15,6289    -190,000
   860,000       0,000   311657,298   4739584,101    12,2783    -190,000
   870,000       0,000   311658,956   4739593,962     8,9276    -190,000
   880,000       0,000   311660,092   4739603,896     5,5770    -190,000
   890,000       0,000   311660,705   4739613,876     2,2264    -190,000
   900,000       0,000   311660,791   4739623,875   398,8757    -190,000
   910,000       0,000   311660,352   4739633,864   395,5251    -190,000
  *914,835       0,000   311659,951   4739638,682   393,9049    -190,000
   920,000       0,000   311659,389   4739643,816   392,2306    -203,178
   930,000       0,000   311657,939   4739653,709   389,3077    -234,697
   940,000       0,000   311656,068   4739663,532   386,8056    -277,791
   950,000       0,000   311653,845   4739673,282   384,7243    -340,270
   960,000       0,000   311651,337   4739682,962   383,0637    -439,009
   970,000       0,000   311648,609   4739692,582   381,8240    -618,476
   980,000       0,000   311645,726   4739702,157   381,0051   -1046,140
   990,000       0,000   311642,751   4739711,705   380,6069   -3390,838
  *994,462       0,000   311641,411   4739715,960   380,5650       0,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1000,000       0,000   311639,748   4739721,243   380,6296    2731,719
   1010,000       0,000   311636,780   4739730,793   381,0730     973,660
   1020,000       0,000   311633,910   4739740,372   381,9372     592,405
   1030,000       0,000   311631,203   4739749,998   383,2223     425,710
   1040,000       0,000   311628,722   4739759,685   384,9281     332,226
   1050,000       0,000   311626,534   4739769,443   387,0547     272,407
   1060,000       0,000   311624,706   4739779,273   389,6021     230,842
   1070,000       0,000   311623,305   4739789,174   392,5704     200,283
  *1074,088       0,000   311622,871   4739793,239   393,9049     190,000
   1080,000       0,000   311622,397   4739799,131   395,8858     190,000
  *1087,545       0,000   311622,060   4739806,668   398,4138     190,000
   1090,000       0,000   311621,999   4739809,123   398,4138       0,000
   1100,000       0,000   311621,749   4739819,119   398,4138       0,000
   1110,000       0,000   311621,500   4739829,116   398,4138       0,000
   1120,000       0,000   311621,251   4739839,113   398,4138       0,000
   1130,000       0,000   311621,002   4739849,110   398,4138       0,000
   1140,000       0,000   311620,753   4739859,107   398,4138       0,000
   1150,000       0,000   311620,504   4739869,104   398,4138       0,000
   1160,000       0,000   311620,255   4739879,101   398,4138       0,000
  *1167,002       0,000   311620,080   4739886,100   398,4138       0,000
   1170,000       0,000   311620,006   4739889,098   398,4424    3335,357
   1180,000       0,000   311619,793   4739899,095   398,9516     769,338
   1190,000       0,000   311619,710   4739909,095     0,0974     434,817
   1200,000       0,000   311619,857   4739919,094     1,8798     303,047
   1210,000       0,000   311620,333   4739929,082     4,2988     232,568
  *1219,633       0,000   311621,197   4739938,675     7,2312     190,000
   1220,000       0,000   311621,239   4739939,040     7,3541     190,000
  *1229,150       0,000   311622,512   4739948,099    10,4197     190,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1230,000       0,000   311621,283   4739949,164    10,7047     190,000
  *1229,150       0,000   311621,142   4739948,325    10,4197       0,000
   1240,000       0,000   311623,215   4739958,975    14,0553     190,000
   1250,000       0,000   311625,661   4739968,670    17,4059     190,000
   1260,000       0,000   311628,613   4739978,223    20,7566     190,000
   1270,000       0,000   311632,064   4739987,607    24,1072     190,000
   1280,000       0,000   311636,003   4739996,797    27,4578     190,000
  *1283,032       0,000   311637,293   4739999,541    28,4738     190,000
   1290,000       0,000   311640,418   4740005,769    30,7063     208,221
   1300,000       0,000   311645,257   4740014,519    33,5533     241,452
   1310,000       0,000   311650,455   4740023,061    35,9796     287,304
   1320,000       0,000   311655,948   4740031,417    37,9850     354,654
   1330,000       0,000   311661,674   4740039,615    39,5697     463,249
   1340,000       0,000   311667,575   4740047,688    40,7335     667,699
   1350,000       0,000   311673,597   4740055,672    41,4766    1195,172
   1360,000       0,000   311679,685   4740063,605    41,7988    5690,958
  *1362,658       0,000   311681,308   4740065,710    41,8137       0,000
   1370,000       0,000   311685,787   4740071,527    41,7003   -2060,730
   1380,000       0,000   311691,851   4740079,479    41,1810    -872,412
   1390,000       0,000   311697,823   4740087,499    40,2409    -553,333
   1400,000       0,000   311703,650   4740095,627    38,8799    -405,152
   1410,000       0,000   311709,273   4740103,895    37,0982    -319,571
   1420,000       0,000   311714,636   4740112,335    34,8957    -263,840
   1430,000       0,000   311719,674   4740120,972    32,2724    -224,661
   1440,000       0,000   311724,323   4740129,825    29,2283    -195,613
  *1442,285       0,000   311725,324   4740131,879    28,4738    -190,000
   1450,000       0,000   311728,518   4740138,901    25,8887    -190,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: P:\BOSSOST\WIN\alternativa2
 Data: 02/11/2011 16:56:57
       PQ          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1460,000       0,000   311732,230   4740148,185    22,5381    -190,000
   1470,000       0,000   311735,449   4740157,652    19,1874    -190,000
   1480,000       0,000   311738,165   4740167,275    15,8368    -190,000
   1490,000       0,000   311740,370   4740177,027    12,4862    -190,000
   1500,000       0,000   311742,060   4740186,882     9,1355    -190,000
   1510,000       0,000   311743,229   4740196,813     5,7849    -190,000
   1520,000       0,000   311743,874   4740206,791     2,4343    -190,000
   1530,000       0,000   311743,994   4740216,789   399,0836    -190,000
  *1536,641       0,000   311743,782   4740223,426   396,8585    -190,000
   1540,000       0,000   311743,616   4740226,781   396,8585       0,000
   1550,000       0,000   311743,123   4740236,769   396,8585       0,000
   1560,000       0,000   311742,630   4740246,757   396,8585       0,000
   1570,000       0,000   311742,136   4740256,745   396,8585       0,000
   1580,000       0,000   311741,643   4740266,732   396,8585       0,000
   1590,000       0,000   311741,150   4740276,720   396,8585       0,000
   1600,000       0,000   311740,657   4740286,708   396,8585       0,000
   1610,000       0,000   311740,163   4740296,696   396,8585       0,000
   1610,774       0,000   311740,125   4740297,469   396,8585       0,000
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
Titol: ALTERNATIVA1
Data/hora última modificació: 06/12/2011 16:42:58
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000     720,023        -1,000
     TANGENT ENTRADA      311,278     716,910        -1,000
  1  VERTEX               331,903     716,704      2500,000
     TANGENT SORTIDA      352,528     716,838         0,650
     TANGENT ENTRADA     1046,842     721,351         0,650
  2  VERTEX              1080,167     721,568     -3100,000
     TANGENT SORTIDA     1113,492     721,068        -1,500
     TANGENT ENTRADA     1151,234     720,502        -1,500
  3  VERTEX              1192,484     719,883     -2500,000
     TANGENT SORTIDA     1233,734     717,903        -4,800
          P.Q. FINAL     1505,794     704,844        -4,800
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
Titol: ALTERNATIVA2
Data/hora última modificació: 06/12/2011 17:02:31
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.Q. INICI        0,000     719,933         1,800
     TANGENT ENTRADA      244,900     724,341         1,800
  1  VERTEX               273,900     724,863     -2000,000
     TANGENT SORTIDA      302,900     724,544        -1,100
     TANGENT ENTRADA      955,355     717,367        -1,100
  2  VERTEX              1023,356     716,619      4000,000
     TANGENT SORTIDA     1091,356     718,183         2,300
     TANGENT ENTRADA     1172,087     720,040         2,300
  3  VERTEX              1243,087     721,673     -2000,000
     TANGENT SORTIDA     1314,087     718,265        -4,800
          P.Q. FINAL     1610,774     704,024        -4,800
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: ALTERNATIVA1
 Data: 06/12/2011 16:42:58
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000     720,023      -1,000
       10,000     719,923      -1,000
       20,000     719,823      -1,000
       30,000     719,723      -1,000
       40,000     719,623      -1,000
       50,000     719,523      -1,000
       60,000     719,423      -1,000
       70,000     719,323      -1,000
       80,000     719,223      -1,000
       90,000     719,123      -1,000
      100,000     719,023      -1,000
      110,000     718,923      -1,000
      120,000     718,823      -1,000
      130,000     718,723      -1,000
      140,000     718,623      -1,000
      150,000     718,523      -1,000
      160,000     718,423      -1,000
      170,000     718,323      -1,000
      180,000     718,223      -1,000
      190,000     718,123      -1,000
      200,000     718,023      -1,000
      210,000     717,923      -1,000
      220,000     717,823      -1,000
      230,000     717,723      -1,000
      240,000     717,623      -1,000
      250,000     717,523      -1,000
      260,000     717,423      -1,000
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: ALTERNATIVA1
 Data: 06/12/2011 16:42:58
       PQ           COTA        PENDENT %
      270,000     717,323      -1,000
      280,000     717,223      -1,000
      290,000     717,123      -1,000
      300,000     717,023      -1,000
      310,000     716,923      -1,000
*     311,278     716,910      -1,000
      320,000     716,838      -0,651
      330,000     716,793      -0,251
      340,000     716,788       0,149
      350,000     716,823       0,549
*     352,528     716,838       0,650
      360,000     716,887       0,650
      370,000     716,952       0,650
      380,000     717,017       0,650
      390,000     717,082       0,650
      400,000     717,147       0,650
      410,000     717,212       0,650
      420,000     717,277       0,650
      430,000     717,342       0,650
      440,000     717,407       0,650
      450,000     717,472       0,650
      460,000     717,537       0,650
      470,000     717,602       0,650
      480,000     717,667       0,650
      490,000     717,732       0,650
      500,000     717,797       0,650
      510,000     717,862       0,650
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: ALTERNATIVA1
 Data: 06/12/2011 16:42:58
       PQ           COTA        PENDENT %
      520,000     717,927       0,650
      530,000     717,992       0,650
      540,000     718,057       0,650
      550,000     718,122       0,650
      560,000     718,187       0,650
      570,000     718,252       0,650
      580,000     718,317       0,650
      590,000     718,382       0,650
      600,000     718,447       0,650
      610,000     718,512       0,650
      620,000     718,577       0,650
      630,000     718,642       0,650
      640,000     718,707       0,650
      650,000     718,772       0,650
      660,000     718,837       0,650
      670,000     718,902       0,650
      680,000     718,967       0,650
      690,000     719,032       0,650
      700,000     719,097       0,650
      710,000     719,162       0,650
      720,000     719,227       0,650
      730,000     719,292       0,650
      740,000     719,357       0,650
      750,000     719,422       0,650
      760,000     719,487       0,650
      770,000     719,552       0,650
      780,000     719,617       0,650
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: ALTERNATIVA1
 Data: 06/12/2011 16:42:58
       PQ           COTA        PENDENT %
      790,000     719,682       0,650
      800,000     719,747       0,650
      810,000     719,812       0,650
      820,000     719,877       0,650
      830,000     719,942       0,650
      840,000     720,007       0,650
      850,000     720,072       0,650
      860,000     720,137       0,650
      870,000     720,202       0,650
      880,000     720,267       0,650
      890,000     720,332       0,650
      900,000     720,397       0,650
      910,000     720,462       0,650
      920,000     720,527       0,650
      930,000     720,592       0,650
      940,000     720,657       0,650
      950,000     720,722       0,650
      960,000     720,787       0,650
      970,000     720,852       0,650
      980,000     720,917       0,650
      990,000     720,982       0,650
     1000,000     721,047       0,650
     1010,000     721,112       0,650
     1020,000     721,177       0,650
     1030,000     721,242       0,650
     1040,000     721,307       0,650
*    1046,842     721,351       0,650
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: ALTERNATIVA1
 Data: 06/12/2011 16:42:58
       PQ           COTA        PENDENT %
     1050,000     721,370       0,548
     1060,000     721,409       0,226
     1070,000     721,415      -0,097
     1080,000     721,389      -0,420
     1090,000     721,331      -0,742
     1100,000     721,241      -1,065
     1110,000     721,118      -1,387
*    1113,492     721,068      -1,500
     1120,000     720,970      -1,500
     1130,000     720,820      -1,500
     1140,000     720,670      -1,500
     1150,000     720,520      -1,500
*    1151,234     720,502      -1,500
     1160,000     720,355      -1,851
     1170,000     720,150      -2,251
     1180,000     719,905      -2,651
     1190,000     719,620      -3,051
     1200,000     719,295      -3,451
     1210,000     718,930      -3,851
     1220,000     718,525      -4,251
     1230,000     718,079      -4,651
*    1233,734     717,903      -4,800
     1240,000     717,602      -4,800
     1250,000     717,122      -4,800
     1260,000     716,642      -4,800
     1270,000     716,162      -4,800
     1280,000     715,682      -4,800
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA1
 Titol: ALTERNATIVA1
 Data: 06/12/2011 16:42:58
       PQ           COTA        PENDENT %
     1290,000     715,202      -4,800
     1300,000     714,722      -4,800
     1310,000     714,242      -4,800
     1320,000     713,762      -4,800
     1330,000     713,282      -4,800
     1340,000     712,802      -4,800
     1350,000     712,322      -4,800
     1360,000     711,842      -4,800
     1370,000     711,362      -4,800
     1380,000     710,882      -4,800
     1390,000     710,402      -4,800
     1400,000     709,922      -4,800
     1410,000     709,442      -4,800
     1420,000     708,962      -4,800
     1430,000     708,482      -4,800
     1440,000     708,002      -4,800
     1450,000     707,522      -4,800
     1460,000     707,042      -4,800
     1470,000     706,562      -4,800
     1480,000     706,082      -4,800
     1490,000     705,602      -4,800
     1500,000     705,122      -4,800
     1505,794     704,844      -4,800
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
        0,000     719,933       1,800
       10,000     720,113       1,800
       20,000     720,293       1,800
       30,000     720,473       1,800
       40,000     720,653       1,800
       50,000     720,833       1,800
       60,000     721,013       1,800
       70,000     721,193       1,800
       80,000     721,373       1,800
       90,000     721,553       1,800
      100,000     721,733       1,800
      110,000     721,913       1,800
      120,000     722,093       1,800
      130,000     722,273       1,800
      140,000     722,453       1,800
      150,000     722,633       1,800
      160,000     722,813       1,800
      170,000     722,993       1,800
      180,000     723,173       1,800
      190,000     723,353       1,800
      200,000     723,533       1,800
      210,000     723,713       1,800
      220,000     723,893       1,800
      230,000     724,073       1,800
      240,000     724,253       1,800
*     244,900     724,341       1,800
      250,000     724,426       1,545
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
      260,000     724,556       1,045
      270,000     724,635       0,545
      280,000     724,665       0,045
      290,000     724,644      -0,455
      300,000     724,574      -0,955
*     302,900     724,544      -1,100
      310,000     724,466      -1,100
      320,000     724,356      -1,100
      330,000     724,246      -1,100
      340,000     724,136      -1,100
      350,000     724,026      -1,100
      360,000     723,916      -1,100
      370,000     723,806      -1,100
      380,000     723,696      -1,100
      390,000     723,586      -1,100
      400,000     723,476      -1,100
      410,000     723,366      -1,100
      420,000     723,256      -1,100
      430,000     723,146      -1,100
      440,000     723,036      -1,100
      450,000     722,926      -1,100
      460,000     722,816      -1,100
      470,000     722,706      -1,100
      480,000     722,596      -1,100
      490,000     722,486      -1,100
      500,000     722,376      -1,100
      510,000     722,266      -1,100
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
      520,000     722,156      -1,100
      530,000     722,046      -1,100
      540,000     721,936      -1,100
      550,000     721,826      -1,100
      560,000     721,716      -1,100
      570,000     721,606      -1,100
      580,000     721,496      -1,100
      590,000     721,386      -1,100
      600,000     721,276      -1,100
      610,000     721,166      -1,100
      620,000     721,056      -1,100
      630,000     720,946      -1,100
      640,000     720,836      -1,100
      650,000     720,726      -1,100
      660,000     720,616      -1,100
      670,000     720,506      -1,100
      680,000     720,396      -1,100
      690,000     720,286      -1,100
      700,000     720,176      -1,100
      710,000     720,066      -1,100
      720,000     719,956      -1,100
      730,000     719,846      -1,100
      740,000     719,736      -1,100
      750,000     719,626      -1,100
      760,000     719,516      -1,100
      770,000     719,406      -1,100
      780,000     719,296      -1,100
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
      790,000     719,186      -1,100
      800,000     719,076      -1,100
      810,000     718,966      -1,100
      820,000     718,856      -1,100
      830,000     718,746      -1,100
      840,000     718,636      -1,100
      850,000     718,526      -1,100
      860,000     718,416      -1,100
      870,000     718,306      -1,100
      880,000     718,196      -1,100
      890,000     718,086      -1,100
      900,000     717,976      -1,100
      910,000     717,866      -1,100
      920,000     717,756      -1,100
      930,000     717,646      -1,100
      940,000     717,536      -1,100
      950,000     717,426      -1,100
*     955,355     717,367      -1,100
      960,000     717,319      -0,984
      970,000     717,233      -0,734
      980,000     717,172      -0,484
      990,000     717,136      -0,234
     1000,000     717,125       0,016
     1010,000     717,139       0,266
     1020,000     717,178       0,516
     1030,000     717,242       0,766
     1040,000     717,332       1,016
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
     1050,000     717,446       1,266
     1060,000     717,585       1,516
     1070,000     717,749       1,766
     1080,000     717,938       2,016
     1090,000     718,152       2,266
*    1091,356     718,183       2,300
     1100,000     718,382       2,300
     1110,000     718,612       2,300
     1120,000     718,842       2,300
     1130,000     719,072       2,300
     1140,000     719,302       2,300
     1150,000     719,532       2,300
     1160,000     719,762       2,300
     1170,000     719,992       2,300
*    1172,087     720,040       2,300
     1180,000     720,206       1,904
     1190,000     720,372       1,404
     1200,000     720,487       0,904
     1210,000     720,552       0,404
     1220,000     720,568      -0,096
     1230,000     720,533      -0,596
     1240,000     720,449      -1,096
     1250,000     720,314      -1,596
     1260,000     720,130      -2,096
     1270,000     719,895      -2,596
     1280,000     719,611      -3,096
     1290,000     719,276      -3,596
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
     1300,000     718,891      -4,096
     1310,000     718,457      -4,596
*    1314,087     718,265      -4,800
     1320,000     717,981      -4,800
     1330,000     717,501      -4,800
     1340,000     717,021      -4,800
     1350,000     716,541      -4,800
     1360,000     716,061      -4,800
     1370,000     715,581      -4,800
     1380,000     715,101      -4,800
     1390,000     714,621      -4,800
     1400,000     714,141      -4,800
     1410,000     713,661      -4,800
     1420,000     713,181      -4,800
     1430,000     712,701      -4,800
     1440,000     712,221      -4,800
     1450,000     711,741      -4,800
     1460,000     711,261      -4,800
     1470,000     710,781      -4,800
     1480,000     710,301      -4,800
     1490,000     709,821      -4,800
     1500,000     709,341      -4,800
     1510,000     708,861      -4,800
     1520,000     708,381      -4,800
     1530,000     707,901      -4,800
     1540,000     707,421      -4,800
     1550,000     706,941      -4,800
 Nom del Fitxer: P:\BOSSOST\WIN\ALTERNATIVA2
 Titol: ALTERNATIVA2
 Data: 06/12/2011 17:02:31
       PQ           COTA        PENDENT %
     1560,000     706,461      -4,800
     1570,000     705,981      -4,800
     1580,000     705,501      -4,800
     1590,000     705,021      -4,800
     1600,000     704,541      -4,800
     1610,000     704,061      -4,800
     1610,774     704,024      -4,800
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2 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
 
FERMS I PAVIMENTS 
1. INTRODUCCIÓ 
Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de 
les seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats 
per tal d’aconseguir: 
- Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de projecte. 
- Resistir les sol·licitacions del trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 
pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada tan 
sols arribi una petita fracció d’aquestes, compatible amb la seva capacitat de suport. 
- Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 
Les bases normatives que es fan servir per complir els objectius del present annex són 
les que a continuació comentem. 
Normativa tècnica d’aplicació a la redacció de l’avantprojecte del "Plec de 
Prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’avantprojectes de construcció i 
explotació. Carreteres" de l’Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya GISA 
(Gestió d’Infrastructures, S.A.), versió 00 de 15-12-04. 
En el present estudi s’aplicaran les Ordres FOM/3460/2003 i FOM/3459/2003 totes 
dues de 28 de novembre de 2003, del Ministeri de Foment, per les quals s’aproven, 
respectivament la norma 6.1-IC de “Secciones de firme”. 
Per a la definició de les característiques de les distintes capes dels ferms es segueixen 
les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts (PG-3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, i pel Consell de 
Ministres en la mateixa data. Per Ordre Ministerial de 2 de juliol de 1976 es va conferir 
efecte legal a la edició del mateix publicada pel Servei de Publicacions del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 
També s’ha contemplat la normativa autonòmica següent:  
- Plec de Condicions Tècniques de l’Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya 
GISA. 
2. PREVISIONS DE TRÀNSIT 
2.1. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
En ferms de nova construcció, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc de 
la intensitat mitja diària de vehicles pesats, IMDp, que es prevegui al carril de projecte 
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l’any de posada en servei. Dita intensitat s’utilitzarà per establir la categoria de trànsit 
pesat. 
Segons les dades d’aforaments disponibles, la IMDpesats a l’any 2010 és de 449 
vehicles/dia.  
Considerant un increment del trànsit anual del 1.5%, les dades que obtenim per a l’any 
de projecte són de 492 veh/dia.  
Així doncs, i en base als intervals que proposa la norma 6.1 IC “Secciones de firme” 
per a la determinació de la categoria de trànsit d’una via, obtenim una categoria de 
trànsit T2 (categoria que comprèn els valors situats entre els 799 i 200) 
3. CATEGORIA DE L’ESPLANADA 
A efectes de definir l’estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres categories: 
Categoria 
esplanada 
E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
A fi d’unificar les categories d’esplanada, s’opta per dissenyar el ferm amb categoria 
d’esplanada E3. La formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’explanació o de 
l’obra de terra subjacent, i de les característiques i gruixos dels materials disponibles. 
En base a l’annex número 5: Geologia i geotècnia s’accepta que el sòl existent al 
voltant de la traça es majoritàriament adequat (1) ja que s’indica un índex CBR ≥20 i 
un mòdul de compressibilitat entre 350 i 550 MPa, segons la bibliografia consultada. 
Així mateix, el contingut de matèria orgànica present en les zones de flonjalls fa 
aconsellable la retirada del material existent en aquesta zona i la seva substitució per 
tot-u artificial. 
Aleshores, per a obtenir una categoria d’esplanada E3 serà necessari disposar una 
capa de sòl de 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” per a l’obtenció de S-EST3. 
4. SECCIÓ DE FERM ADOPTAT 
Seguint el procediment descrit en la Norma 6.1-IC, es realitza a continuació el 
dimensionament dels ferms corresponents a la via projectada. 
4.1. TRONC 
En apartats anteriors s’ha establert que la categoria de trànsit pesat a considerar és la 
T2, i que l’esplanada a emprar serà de categoria E3. 
Partint d’aquestes dades s’ha escollit la secció estructural 231 del catàleg de la norma 
6.1-IC composada per 20 cm de mescles bituminoses sobre 25 cm de tot-u artificial. 
- Capa de trànsit: 4 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S-20 (també s’admet 
D-20), amb dotació de betum BM-3b (també s’admet BC 50/70, B60/70, B80/100). 
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- Reg termoadherent: el tipus d’emulsió a utilitzar podrà ser EAR-1, ECR-1 o emulsions 
modificades tipus ECR-1-m o ECR-2-m. La dotació no podrà ser inferior a 200g/m2. 
- Capa intermèdia: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 (també s’admet D-
20) amb dotació de betum BM-3b (també s’admet BC 50/70, B60/70, B80/100). 
- Reg termoadherent: el tipus d’emulsió a utilitzar podrà ser EAR-1, ECR-1 o emulsions 
modificades tipus ECR-1-m o ECR-2-m. La dotació no podrà ser inferior a 200g/m2. 
- Base bituminosa: 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 (també s’admet 
G-25 o S-25). 
- Reg d’emprimació ECI 
- Base granular: 25 cm de tot-u artificial. 
Tant els materials com els gruixos indicats han de complir les prescripcions de la 
Norma 6.1-IC i dels articles 213, 216, 542 i 543 del PG-3. 
Pel que fa als vorals, segons la I.C. 6.1 per a una categoria T2 s’utilitzarà el mateix 
gruix que la capa de rodadura i intermèdia  
4.2. ENLLAÇOS  
A totes les seccions corresponents a les dues interesecció es disposa de la mateixa 
secció de ferm que la que trobem al tronc principal, en considerar-ne la mateixa 
categoria de trànsit que al tronc principal. 
4.3. CAMINS 
Per establir el ferm en les reposicions de camins, tenint en compte que en camins 
semblants a la zona d’estudi el tràfic de vehicles pesants no supera els 25 vehicles 
diaris, categoria de trànsit T42, i amb una esplanada E3 el paquet de ferm 
corresponent és el 4231 que està format per 5 cm de MB (S-12 o D-12) y 20 cm de tot-
u artificial. 
La determinació de la quantitat de cada tipus de material del present objecte s’ha 
obtingut a partir dels llistats de ferms que permet obtenir el programa de traçat WINH. 
5. LLISTAT EIXOS WINH 
La determinació de la quantitat de cada tipus de material del present objecte s’ha 
obtingut a partir dels llistats de ferms que permet obtenir el programa de traçat WINH. 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:1
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 CAPA 11
-------------------------------------------------------------------------------------
     0,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
               6      9     15            38      2      4      6            15        
    20,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
              11     17     29            77      5      7     12            30        
    40,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
              17     26     44           115      7     11     18            45        
    60,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
              23     34     58           153     10     14     24            60        
    80,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
              28     43     73           191     12     18     30            75        
   100,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
              34     51     88           231     14     22     36            90      1 
   120,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,065  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,051 
              39     60    102           271     17     25     42           105      1 
   140,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,933  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,005 
              45     69    117           310     19     29     48           120      1 
   160,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,912  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
              51     77    131           348     22     32     54           135      1 
   180,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,912  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
              56     86    146           386     24     36     60           150      1 
   200,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
              62     94    161           424     26     40     66           165      1 
   220,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
              68    103    175           463     29     43     72           180      1 
   240,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
              73    111    190           501     31     47     78           195      2 
   260,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
              79    120    204           539     34     50     84           210      2 
   280,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
              84    129    219           577     36     54     90           225      2 
   300,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
              90    137    234           616     38     58     96           240      2 
   320,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,967  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,015 
              96    146    248           657     41     61    102           255      2 
   340,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,075  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,053 
             101    154    263           697     43     65    108           270      3 
   360,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,941  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,013 
             107    163    277           737     46     68    114           285      4 
   380,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,061  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,044 
             113    171    292           777     48     72    120           300      4 
   400,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,007  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,026 
             118    180    307           818     50     76    126           315      5 
   420,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,081  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,052 
             124    188    321           860     53     79    132           330      6 
   440,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,060  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,050 
             130    197    336           900     55     83    138           345      7 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:2
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 CAPA 11
-------------------------------------------------------------------------------------
   460,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,969  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,022 
             135    206    350           939     58     86    144           360      7 
   480,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             141    214    365           977     60     90    150           375      7 
   500,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             146    223    380          1015     62     94    156           390      7 
   520,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             152    231    394          1054     65     97    162           405      7 
   540,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             158    240    409          1092     67    101    168           420      7 
   560,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             163    248    423          1130     70    104    174           435      7 
   580,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             169    257    438          1169     72    108    180           450      7 
   600,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             175    266    453          1207     74    112    186           465      7 
   620,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             180    274    467          1245     77    115    192           480      8 
   640,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             186    283    482          1283     79    119    198           495      8 
   660,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             191    291    496          1322     82    122    204           510      8 
   680,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             197    300    511          1360     84    126    210           525      8 
   700,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             203    308    526          1398     86    130    216           540      8 
   720,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             208    317    540          1438     89    133    222           555      8 
   740,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,083  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,054 
             214    326    555          1478     91    137    228           570      9 
   760,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
             220    334    569          1516     94    140    234           585      9 
   780,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,912  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
             225    343    584          1555     96    144    240           600      9 
   800,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             231    351    599          1593     98    148    246           615      9 
   820,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             237    360    613          1631    101    151    252           630      9 
   840,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             242    368    628          1669    103    155    258           645      9 
   860,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             248    377    642          1708    106    158    264           660      9 
   880,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             253    386    657          1746    108    162    270           675      9 
   900,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             259    394    672          1784    110    166    276           690      9 
   920,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             265    403    686          1822    113    169    282           705      9 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:3
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 CAPA 11
-------------------------------------------------------------------------------------
   940,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
             270    411    701          1861    115    173    288           720      9 
   960,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             276    420    715          1899    118    176    294           735      9 
   980,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             282    428    730          1939    120    180    300           750     10 
  1000,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,077  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,050 
             287    437    745          1979    122    184    306           765     10 
  1020,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,002 
             293    446    759          2017    125    187    312           780     10 
  1040,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
             298    454    774          2055    127    191    318           795     10 
  1060,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,912  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             304    463    788          2094    130    194    324           810     10 
  1080,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             310    471    803          2133    132    198    330           825     10 
  1100,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,015  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,028 
             315    480    818          2175    134    202    336           840     11 
  1120,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,224  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,083 
             321    488    832          2222    137    205    342           855     14 
  1140,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,432  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,138 
             327    497    847          2267    139    209    348           870     16 
  1160,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,095  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,063 
             332    506    861          2310    142    212    354           885     17 
  1180,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,158  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,066 
             338    514    876          2351    144    216    360           900     18 
  1200,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,941  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,007 
             344    523    891          2389    146    220    366           915     18 
  1220,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
             349    531    905          2428    149    223    372           930     18 
  1240,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,997  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,024 
             355    540    920          2467    151    227    378           945     18 
  1260,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             360    548    934          2507    154    230    384           960     19 
  1280,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,084  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,053 
             366    557    949          2547    156    234    390           975     19 
  1300,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,000 
             372    565    964          2586    158    238    396           990     19 
  1320,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,913  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,001 
             377    574    978          2625    161    241    402          1005     20 
  1340,0   0,282  0,428  0,730  0,000  2,073  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,053 
             383    583    993          2666    163    245    408          1020     21 
  1360,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,995  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,032 
             389    591   1007          2706    166    248    414          1035     21 
  1380,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,964  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,015 
             394    600   1022          2744    168    252    420          1050     21 
  1400,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             400    608   1037          2783    170    256    426          1065     21 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:4
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 CAPA 11
-------------------------------------------------------------------------------------
  1420,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             406    617   1051          2821    173    259    432          1080     22 
  1440,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             411    625   1066          2859    175    263    438          1095     22 
  1460,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             417    634   1080          2898    178    266    444          1110     22 
  1480,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             422    643   1095          2936    180    270    450          1125     22 
  1500,0   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
             423    644   1097          2941    180    270    451          1127     22 
  1502,7   0,282  0,428  0,730  0,000  1,914  0,120  0,180  0,300  0,000  0,750  0,003 
-------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :      423    644   1097          2941    180    270    451          1127     22 
                AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:5
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3))
CAPA  1       423                                                       
CAPA  2       644                                                       
CAPA  3      1097                                                       
CAPA  5      2941                                                       
CAPA  6       180                                                       
CAPA  7       270                                                       
CAPA  8       451                                                       
CAPA 10      1127                                                       
CAPA 11        22                                                       
                  AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:6
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES)
                  AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:7
TITOL    : alternativa1
SUBTITOL : alternativa1
FITXER  *.MMM --->: P:\BOSSOST\alternativa1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES)
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :      0,00 Tn
           BETUM PER REGS              :      0,00 Tn
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :        0,00 m2
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :        0,00 m2
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1.  HIDROLOGIA 
1.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
L’estudi hidrològic té com a objecte fonamental la determinació dels cabals recollits en 
cada una de les conques interceptades per la traça, permetent definir la ubicació i 
característiques de les obres de drenatge necessàries. A tal efecte s'analitza la 
pluviometria de la zona, determinant els cabals màxims per a cada conca i pels 
diferents períodes de retorn considerats.  
1.2. CRITERIS I MÈTODES DE CÀLCUL 
L'estudi hidrològic s'ha realitzat en base al Mètode Racional segons Témez, que té 
validesa per a conques inferiors a 200 km2 i temps de concentració inferiors a 24h. 
Aquest mètode es pot inscriure dins dels mètodes hidrometeorològics, que simulen el 
procés pluja - escorrentia mitjançant models hidrològics. 
1.3. METODOLOGIA 
El conjunt de passos realitzats han sigut els següents: 
Delimitació de conques 
Es dibuixen les conques sobre la cartografia de la zona, en funció de la topografia, i es 
troben els paràmetres geomètrics que les caracteritzen (àrea, longitud, etc.). Com a 
resultat s'obté el temps de concentració.  
Per a la definició de les conques s’ha utilitzat cartografia digital a escala 1/5.000  
Obtenció de la Precipitació de disseny 
A partir de la publicació de l’Agència Catalana de l’Aigua “Mapa d’isomàximes de 
precipitació Pd” corresponent a períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100, 200 i 500 anys 
s’obté, mitjançant l’ús d’eines CAD, la precipitació de disseny per a cadascuna de les 
conques i per a cada un dels períodes de retorn indicats 
Càlcul del cabal 
Per conques petites aquest càlcul es fa segons el mètode hidrometeorològic que 
recomana la Instrucción de Carreteras, 5.2.- IC. amb les últimes modificacions 
proposades per Témez1, consistents en la inclusió de dos coeficients de correcció KT i 
KA, a més a més de les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
publicades a Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local 
(març 2003). 
1.4. PERÍODES DE RETORN 
Segons les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publicades a 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local (març 2003), per 
                                                
1  Generalització  i millora  del mètode  racional.  J.R.  Témez  Peláez.  Versió  de  la  Direcció  General  de 
Carreteres d’ Espanya. XXIV Congres Internacional de la IAHR. 
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la redacció del present projecte es calculen les precipitacions màximes i els cabals 
màxims pels períodes de retorn de 5, 10, 25, 100, 500 i 1000 anys. 
1.5. DESCRIPCIÓ GENERAL 
La zona objecte d’estudi es situa a la província de Lleida, i més exactament a la 
comarca de la Vall d’Aran. La població directament afectada és Bossost.  
D’entre els cursos hídrics interceptats per la via cal destacar pel seu cabal i les seves 
característiques hidrològiques, La Garona, un riu que intercepta la traça en dos 
moments: la primera a l’entorn del P.K. 0+200 i la segona a l’entorn del P.K. 1+450. 
Totes les conques del present projecte són considerades com a petites o adjacents 
amb superfícies inferiors a 200 km2. 
1.6. ANÀLISIS DEL MÈTODE EMPRAT 
1.6.1. Determinació de conques 
Les conques interceptades per la traça s’han delimitat sobre cartografia digital de la 
zona a escala 1:5000, als quals es poden observar, a més de les diferents 
subconques, les lleres principals i els seus afluents. Aquests plànols es reprodueixen a 
l’Apèndix 1 i sobre ells s’han determinat les característiques físiques que influeixen en 
el càlcul de cabals. 
En el present objecte s’han obtingut un total de 5 conques 
1.6.2. Temps de concentració (Tc) 
Una vegada determinades les conques es poden mesurar les característiques físiques 
que les caracteritzen (àrea, longitud i pendent) i determinar el temps de concentració 
(Tc). Per avaluar aquest valor, necessari per a calcular la intensitat de precipitació, 
s’han tingut en compte els criteris de disseny de l’Agencia Catalana de l’Aigua que 
diferencia tres casos: 
a) Conques rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04A, on A é 
l’àrea total de la conca estudiada; el temps de concentració es determina 
mitjançant la fórmula de J.R.Témez, sabent que aquesta és l’única que utilitza 
el Ministeri: 
஼ܶ ൌ 0,3 ൉ ቀܮ ܬ଴,ଶହൗ ቁ
଴,଻଺
 
On: 
ܶܿ ሺ݄݋ݎ݁ݏሻ  ൌ ܶ݁݉݌ݏ ݀݁ ܿ݋݊ܿ݁݊ݐݎܽܿ݅ó. 
ܮ ሺܭ݉ሻ  ൌ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀ ݀݁ ݈ܽ ݈݈݁ݎܽ ݌ݎ݅݊ܿ݅݌݈ܽ. 
ܬ ሺ݉/݉ሻ  ൌ ܲ݁݊݀݁݊ݐ ݉݅݃ ݀݁ ݈ܽ ݈݈݁ݎܽ ݌ݎ݅݊ܿ݅݌݈ܽ. 
b) Conques urbanitzades amb una part impermeabilitzada superior a 0,04A, per 
diverses urbanitzacions independents amb la xarxa de clavegueram de les 
aigües pluvials no unificada o completa. Curs principal de l’aigua no revestit de 
formigó: 
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஼ܶ ൌ ஼ܶ
כ
1 ൅ ඥߤ ൉ ሺ2 െ ߤሻ൘  
On: 
ܶܿ ሺ݄݋ݎ݁ݏሻ  ൌ ܶ݁݉݌ݏ ݀݁ ܿ݋݊ܿ݁݊ݐݎܽܿ݅ó. 
ܶܿ כ  ሺ݄݋ݎ݁ݏሻ  ൌ ܶ݁݉݌ݏ ݀݁ ܿ݋݊ܿ݁݊ݐݎܽܿ݅ó ݀݁ ܶé݉݁ݖ ݌݁ݎ ܽ ܿ݋݊ݍݑ݁ݏ ݎݑݎ݈ܽݏ. 
ߤ ൌ ܶܽ݊ݐ ݌݁ݎ 1 ݀݁ ݈’àݎ݁ܽ ݅݉݌݁ݎܾ݈݉݁ܽ݁ ݀݁ ݈ܽ ܿ݋݊ܿܽ. 
c) Conques urbanes  amb un grua d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de 
petita rugositat: 
஼ܶ ൌ ஼ܶ
כ
1 ൅ 3ඥߤ ൉ ሺ2 െ ߤሻ൘  
ܶܿ ሺ݄݋ݎ݁ݏሻ  ൌ ܶ݁݉݌ݏ ݀݁ ܿ݋݊ܿ݁݊ݐݎܽܿ݅ó. 
ܶܿ ሺ݄݋ݎ݁ݏሻ  ൌ ܶ݁݉݌ݏ ݀݁ ܿ݋݊ܿ݁݊ݐݎܽܿ݅ó ݀݁ ܶé݉݁ݖ ݌݁ݎ ܽ ܿ݋݊ݍݑ݁ݏ ݎݑݎ݈ܽݏ. 
ߤ ൌ ܶܽ݊ݐ ݌݁ݎ 1 ݀݁ ݈’àݎ݁ܽ ݅݉݌݁ݎܾ݈݉݁ܽ݁ ݀݁ ݈ܽ ܿ݋݊ܿܽ. 
Les conques C1, C2, C3, C4 s’han calculat segons el primer cas, mentre que la conca 
C5 s’ha calculat considerant la formula per a conques urbanes. A continuació es 
resumeixen les característiques físiques de les conques interceptades per la traça de 
projecte: 
ACA 
TIPUS 
CONCA 
Tant per 
1 
Superfície 
urbana 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LES CONQUES 
Conca  Àrea (m2) Àrea 
(Km2) 
Àrea 
urbana 
(m2) 
L(m)  L (km)  Zinici 
(m) 
Z final 
(m) 
Δz 
(m) 
J 
(m/m)  Tc (hores)  KA
a  0,000  C1  105376,68  0,1054  0,0000  597,6300  0,5976  832  731,5  100,5  0,1682  0,2847  1 
a  0,000  C2  78197,1  0,0782  29,89  614,3100  0,6143  832  723,5  108,5  0,1766  0,2880  1 
a  0,006  C3  79122,62  0,0791  441,3600  639,0600  0,6391  792  726,5  65,5  0,1025  0,3291  1 
a  0,007  C4  94831,32  0,0948  681,6000  631,9600  0,6320  792  703,5  88,5  0,1400  0,3075  1 
c  0,292  C5  68237,84  0,0682  19904,9200 1130,0400  1,1300  843  714,4  128,6  0,1138  0,3150  1 
Taula 1: Característiques físiques de les conques 
1.6.3. Estudi d'escolament 
El càlcul del llindar d’escorrentiu ܲ݋ es calcula segons el model de l’SCS seguint les 
recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local publicat per 
l’ACA. 
El model SCS tabula els NC segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques 
hidrològiques i el grup de sòl. El model classifica els grups de sòl en quatre tipus: 
A: Sòls en què l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan 
formats per sòls granulars de poca potència (espessor de la capa de sòl), bàsicament 
sorres i sorres llimoses. 
B: Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. Estan 
formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, amb litologies 
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francosorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques o franco –llimoses. Normalment 
estan bé o moderadament ben drenats. 
C: Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls 
de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-argilo-llimoses, 
llimoses o argil-sorrenques. Són sòls imperfectament drenats. 
D: Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos 
superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt pobrament drenats. 
S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics permanentment propers a la 
superfície i els sòls de molt poca potència (litosòls). 
Les característiques hidrològiques considerades són les següents: 
R: Superfícies en què el cultiu es fa segons les corbes de nivell. 
N: Superfícies en què el cultiu es fa segons la línia de màxim pendent. 
La relació entre el ܲ݋ i l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per 
Témez amb un coeficient de correcció d’1.3 
ைܲ ൌ 5000ܰܥ െ 50 
On: 
ܲ݋ ൌ ݈݈݅݊݀ܽݎ ݀ᇱ݁ݏܿ݋ݎݎ݁݊ݐ݅ݑ݁݊ ܿ݋݊݀݅ܿ݅݋݊ݏ ݀ᇱ݄ݑ݉݅ݐܽݐ ݀݁ ݐ݅݌ݑݏ ܫܫ, ݁ݔ݌ݎ݁ݏݏܽݐ ݁݊ ݉݉ 
ܰܥ ൌ ݊݋ܾ݉ݎ݁ ݀݁ ܿ݋ݎܾܽ, éݏ ܽ݀݅݉݁݊ݏ݅݋݈݊ܽ 
A partir de la taula A1.1 d’aquestes recomanacions s’obté el ܲ݋ en condicions 
d’humitat del tipus II segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i 
el grup del sòl. 
A continuació es mostra el càlcul per cada una de les conques seguint aquesta 
metodologia. 
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CONCA 1 A= 105376,7                    
        Po(mm) Grup sòl (%)  
Usos del sòl 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) 
Caract. 
Hidro. A B C D A B C D 
Po 
total 
(mm) 
Guaret 
  >3 R 15 8 6 4         0,000 
  >3 N 17 11 8 6         0,000 
  <3 R/N 20 14 11 8         0,000 
Conreus en 
filera 
  >3 R 23 16 8 6         0,000 
  >3 N 25 16 11 8         0,000 
  <3 R/N 28 19 14 11         0,000 
Cereals 
d'hivern 
  >3 R 29 17 10 8         0,000 
  >3 N 32 19 12 10         0,000 
  <3 R/N 34 21 14 12         0,000 
Rotació 
conreus 
pobres 
  >3 R 26 15 9 6         0,000 
  >3 N 28 17 11 8         0,000 
  <3 R/N 30 19 13 10         0,000 
Rotació 
conreus 
densos 
  >3 R 37 20 12 9         0,000 
  >3 N 42 23 14 11         0,000 
  <3 R/N 47 25 16 13         0,000 
Praderies   >3 
pobra 24 14 8 6         0,000 
mitjana 53 23 14 9         0,000 
bona 69 33 18 13         0,000 
molt bona 81 41 22 15         0,000 
Praderies 99,22% <3 
pobra 58 25 12 7         0,000 
mitjana 81 35 17 10     100,00%   16,867
bona 122 54 22 14         0,000 
molt bona 244 101 25 16         0,000 
Plantacions   >3 pobra 62 28 15 10         0,000 
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regulars 
d'aprofitament 
forestal 
  mitjana 80 34 19 14         0,000 
  bona 101 42 22 15         0,000 
  
>3 
pobra 75 34 19 14         0,000 
  mitjana 97 42 22 15         0,000 
  bona 150 80 25 16         0,000 
Masses 
forestals 
(boscos, 
muntanya 
baixa, etc.) 
    m. clara 40 17 8 5         0,000 
    clara 60 24 14 10         0,000 
    mitjana 75 34 22 16         0,000 
    espessa 89 47 31 23         0,000 
    m.espessa 122 65 43 33         0,000 
Tipus de 
terreny 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) Tipus Po (mm)   
Po 
total 
(mm) 
Roques 
permeables 
  >3   3   0,000 
  <3   5   0,000 
Roques 
impermeables 
  >3   2   0,000 
  <3   4   0,000 
Ferms 
0,28%   Granulars 2 100 0,567 
0,50%   Empedrats 1,5 100 0,751 
    Paviment 1   0,000 
TOTAL 100,00%                   18,184
COEF. 
CORRECIÓ= 1,3  
Po 
(inicial)= 18,184  
Po' 
(corregit)= 23,639          
Taula 2: Càlcul llindar d'escorrentiu conca 1  
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CONCA 2 A= 78197,1                    
        Po(mm) Grup sòl (%)  
Usos del sòl 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) 
Caract. 
Hidrològiques A B C D A B C D 
Po 
total 
(mm) 
Guaret 
  >3 R 15 8 6 4         0,000 
  >3 N 17 11 8 6         0,000 
  <3 R/N 20 14 11 8         0,000 
Conreus en 
filera 
  >3 R 23 16 8 6         0,000 
  >3 N 25 16 11 8         0,000 
  <3 R/N 28 19 14 11         0,000 
Cereals 
d'hivern 
  >3 R 29 17 10 8         0,000 
  >3 N 32 19 12 10         0,000 
  <3 R/N 34 21 14 12         0,000 
Rotació 
conreus 
pobres 
  >3 R 26 15 9 6         0,000 
  >3 N 28 17 11 8         0,000 
  <3 R/N 30 19 13 10         0,000 
Rotació 
conreus 
densos 
  >3 R 37 20 12 9         0,000 
  >3 N 42 23 14 11         0,000 
  <3 R/N 47 25 16 13         0,000 
Praderies   >3 
pobra 24 14 8 6         0,000 
mitjana 53 23 14 9         0,000 
bona 69 33 18 13         0,000 
molt bona 81 41 22 15         0,000 
Praderies 99,30% <3 
pobra 58 25 12 7         0,000 
mitjana 81 35 17 10     100,00%   16,881
bona 122 54 22 14         0,000 
molt bona 244 101 25 16         0,000 
Plantacions   >3 pobra 62 28 15 10         0,000 
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regulars 
d'aprofitament 
forestal 
  mitjana 80 34 19 14         0,000 
  bona 101 42 22 15         0,000 
  
>3 
pobra 75 34 19 14         0,000 
  mitjana 97 42 22 15         0,000 
  bona 150 80 25 16         0,000 
Masses 
forestals 
(boscos, 
muntanya 
baixa, etc.) 
    m. clara 40 17 8 5         0,000 
    clara 60 24 14 10         0,000 
    mitjana 75 34 22 16         0,000 
    espessa 89 47 31 23         0,000 
    m.espessa 122 65 43 33         0,000 
Tipus de 
terreny 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) Tipus Po (mm)   
Po 
total 
(mm) 
Roques 
permeables 
  >3   3   0,000 
  <3   5   0,000 
Roques 
impermeables 
  >3   2   0,000 
  <3   4   0,000 
Ferms 
    Granulars 2   0,000 
0,70%   Empedrats 1,5 100 1,047 
    Paviment 1   0,000 
TOTAL 100,00%                   17,928
COEF. 
CORRECIÓ= 1,3   Po (inicial)= 17,928  
Po' 
(corregit)= 23,307          
Taula 3: Càlcul llindar d'escorrentiu conca 2  
Document 1: Memòria i annexes  Annex 9: Hidrologia i Drenatge 
 
10 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
CONCA 3 A= 79122,62                    
        Po(mm) Grup sòl (%)  
Usos del sòl 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) 
Caract. 
Hidrològiques A B C D A B C D 
Po 
total 
(mm) 
Guaret 
  >3 R 15 8 6 4         0,000 
  >3 N 17 11 8 6         0,000 
  <3 R/N 20 14 11 8         0,000 
Conreus en 
filera 
  >3 R 23 16 8 6         0,000 
  >3 N 25 16 11 8         0,000 
  <3 R/N 28 19 14 11         0,000 
Cereals 
d'hivern 
  >3 R 29 17 10 8         0,000 
  >3 N 32 19 12 10         0,000 
  <3 R/N 34 21 14 12         0,000 
Rotació 
conreus 
pobres 
  >3 R 26 15 9 6         0,000 
  >3 N 28 17 11 8         0,000 
  <3 R/N 30 19 13 10         0,000 
Rotació 
conreus 
densos 
  >3 R 37 20 12 9         0,000 
  >3 N 42 23 14 11         0,000 
  <3 R/N 47 25 16 13         0,000 
Praderies   >3 
pobra 24 14 8 6         0,000 
mitjana 53 23 14 9         0,000 
bona 69 33 18 13         0,000 
molt bona 81 41 22 15         0,000 
Praderies 88,56% <3 
pobra 58 25 12 7         0,000 
mitjana 81 35 17 10     100,00%   15,056
bona 122 54 22 14         0,000 
molt bona 244 101 25 16         0,000 
Plantacions   >3 pobra 62 28 15 10         0,000 
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regulars 
d'aprofitament 
forestal 
  mitjana 80 34 19 14         0,000 
  bona 101 42 22 15         0,000 
  
>3 
pobra 75 34 19 14         0,000 
  mitjana 97 42 22 15         0,000 
  bona 150 80 25 16         0,000 
Masses 
forestals 
(boscos, 
muntanya 
baixa, etc.) 
    m. clara 40 17 8 5         0,000 
10,69%   clara 60 24 14 10     100,00%   1,496 
    mitjana 75 34 22 16         0,000 
    espessa 89 47 31 23         0,000 
    m.espessa 122 65 43 33         0,000 
Tipus de 
terreny 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) Tipus Po (mm)   
Po 
total 
(mm) 
Roques 
permeables 
  >3   3   0,000 
  <3   5   0,000 
Roques 
impermeables 
  >3   2   0,000 
  <3   4   0,000 
Ferms 
    Granulars 2 100 0,000 
0,75%   Empedrats 1,5 100 1,124 
    Paviment 1   0,000 
TOTAL 100,00%                   17,676
COEF. 
CORRECIÓ= 1,3   Po (inicial)= 17,676  
Po' 
(corregit)= 22,979          
Taula 4: Càlcul llindar d'escorrentiu conca 3  
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CONCA 4 A= 94831,32                    
        Po(mm) Grup sòl (%)  
Usos del sòl 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) 
Caract. 
Hidrològiques A B C D A B C D 
Po 
total 
(mm) 
Guaret 
  >3 R 15 8 6 4         0,000 
  >3 N 17 11 8 6         0,000 
  <3 R/N 20 14 11 8         0,000 
Conreus en 
filera 
  >3 R 23 16 8 6         0,000 
  >3 N 25 16 11 8         0,000 
  <3 R/N 28 19 14 11         0,000 
Cereals 
d'hivern 
  >3 R 29 17 10 8         0,000 
  >3 N 32 19 12 10         0,000 
  <3 R/N 34 21 14 12         0,000 
Rotació 
conreus 
pobres 
  >3 R 26 15 9 6         0,000 
  >3 N 28 17 11 8         0,000 
  <3 R/N 30 19 13 10         0,000 
Rotació 
conreus 
densos 
  >3 R 37 20 12 9         0,000 
  >3 N 42 23 14 11         0,000 
  <3 R/N 47 25 16 13         0,000 
Praderies   >3 
pobra 24 14 8 6         0,000 
mitjana 53 23 14 9         0,000 
bona 69 33 18 13         0,000 
molt bona 81 41 22 15         0,000 
Praderies 81,14% <3 
pobra 58 25 12 7         0,000 
mitjana 81 35 17 10     100,00%   13,794
bona 122 54 22 14         0,000 
molt bona 244 101 25 16         0,000 
Plantacions   >3 pobra 62 28 15 10         0,000 
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regulars 
d'aprofitament 
forestal 
  mitjana 80 34 19 14         0,000 
  bona 101 42 22 15         0,000 
  
>3 
pobra 75 34 19 14         0,000 
  mitjana 97 42 22 15         0,000 
  bona 150 80 25 16         0,000 
Masses 
forestals 
(boscos, 
muntanya 
baixa, etc.) 
    m. clara 40 17 8 5         0,000 
18,57%   clara 60 24 14 10     100,00%   2,600 
    mitjana 75 34 22 16         0,000 
    espessa 89 47 31 23         0,000 
    m.espessa 122 65 43 33         0,000 
Tipus de 
terreny 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) Tipus Po (mm)   
Po 
total 
(mm) 
Roques 
permeables 
  >3   3   0,000 
  <3   5   0,000 
Roques 
impermeables 
  >3   2   0,000 
  <3   4   0,000 
Ferms 
    Granulars 2   0,000 
0,29%   Empedrats 1,5 100 0,431 
    Paviment 1   0,000 
TOTAL 100,00%                   16,825
COEF. 
CORRECIÓ= 1,3   Po (inicial)= 16,825  
Po' 
(corregit)= 21,872          
Taula 5: Càlcul llindar d'escorrentiu conca 4  
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CONCA 5 A= 68237,84 
Po(mm) Grup sòl (%) 
Usos del sòl Superfície (%) 
Pendent 
(%) 
Caract. 
Hidrològiques A B C D A B C D 
Po 
total 
(mm) 
Guaret 
  >3 R 15 8 6 4         0,000 
  >3 N 17 11 8 6         0,000 
  <3 R/N 20 14 11 8         0,000 
Conreus en 
filera 
  >3 R 23 16 8 6         0,000 
  >3 N 25 16 11 8         0,000 
  <3 R/N 28 19 14 11         0,000 
Cereals 
d'hivern 
  >3 R 29 17 10 8         0,000 
  >3 N 32 19 12 10         0,000 
  <3 R/N 34 21 14 12         0,000 
Rotació 
conreus 
pobres 
  >3 R 26 15 9 6         0,000 
  >3 N 28 17 11 8         0,000 
  <3 R/N 30 19 13 10         0,000 
Rotació 
conreus 
densos 
  >3 R 37 20 12 9         0,000 
  >3 N 42 23 14 11         0,000 
  <3 R/N 47 25 16 13         0,000 
Praderies   >3 
pobra 24 14 8 6         0,000 
mitjana 53 23 14 9         0,000 
bona 69 33 18 13         0,000 
molt bona 81 41 22 15         0,000 
Praderies 4,91% <3 
pobra 58 25 12 7         0,000 
mitjana 81 35 17 10     100,00%   0,836 
bona 122 54 22 14         0,000 
molt bona 244 101 25 16         0,000 
Plantacions 
regulars 
d'aprofitament 
forestal 
  
>3 
pobra 62 28 15 10         0,000 
  mitjana 80 34 19 14         0,000 
  bona 101 42 22 15         0,000 
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>3 
pobra 75 34 19 14         0,000 
  mitjana 97 42 22 15         0,000 
  bona 150 80 25 16         0,000 
Masses 
forestals 
(boscos, 
muntanya 
baixa, etc.) 
    m. clara 40 17 8 5         0,000 
65,92%   clara 60 24 14 10     100,00%   9,228 
    mitjana 75 34 22 16         0,000 
    espessa 89 47 31 23         0,000 
    m.espessa 122 65 43 33         0,000 
Tipus de 
terreny 
Superfície 
(%) 
Pendent 
(%) Tipus Po (mm)   
Po 
total 
(mm) 
Roques 
permeables 
  >3   3   0,000 
  <3   5   0,000 
Roques 
impermeables 
  >3   2   0,000 
  <3   4   0,000 
Ferms 
    Granulars 2   0,000 
29,17%   Urbanitzat 0 100 0,000 
    Empedrats 1,5   0,000 
    Paviment 1   0,000 
TOTAL 100,00% 10,064
COEF. 
CORRECIÓ= 1,3  
Po (inicial)= 10,064 Po' (corregit)= 13,083      
Taula 6: Càlcul llindar d'escorrentiu conca 5 
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A mode de resum en la següent taula es mostren els llindars d’escorrentiu de les 5 
conques analitzades: 
CONCA LLINDAR D’ESCORRENTIU Po’ 
Conca 1 23,639 
Conca 2 23,307 
Conca 3 22.979 
Conca 4 21.872 
Conca 5 13.083 
Taula 7: Llindars d'escorrentiu 
A partir del llindar d'escolament i de la precipitació diària (Pd) es pot calcular el 
coeficient d'escolament corresponent  a cadascuna de les conques, essent la fórmula 
pel seu càlcul: 
ܥ ൌ ሺ ௗܲ
ᇱ െ ௢ܲᇱሻ ൉ ሺ ௗܲᇱ ൅ 23 ൉ ௢ܲᇱሻ
ሺ ௗܲᇱ ൅ 11 ൉ ௢ܲᇱሻଶ  
On: 
ܥ ൌ  ܥ݋݂݁݅ܿ݅݁݊ݐ ݀’݁ݏܿ݋݈ܽ݉݁݊ݐ 
ܲ݋Ԣ ൌ  ܮ݈݅݊݀ܽݎ ݀’݁ݏܿ݋݈ܽ݉݁݊ݐ ሺܿ݋ݎݎ݁݃݅ݐሻ 
ܲ݀’ ൌ  ܲݎ݁ܿ݅݌݅ݐܽܿ݅ó ݉àݔ݅݉ܽ ݀݅àݎ݅ܽ ሺܽ݌݈݅ܿܽݐ ݈݁ ܿ݋݂݁݅ܿ݅݁݊ݐ ݀݁ ݏ݅݉ݑ݈ݐܽ݊݁ïݐܽݐሻ 
Per al càlcul del coeficient d’escorrentiu s’ha utilitzat la documentació que facilita el 
Ministeri de Foment a la sèrie “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 
La metodologia que es segueix és la següent: 
1) Localització als plànols del punt geogràfic desitjat. 
2) Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació Cv i 
el valor mig P de la máxima precipitació anual. 
3) Pel período de retorn desitjat T i el valor de Cv, obtingut del quantil regional 
Yt (també denominat “Factor d’amplificació Kt al mapa pel càlcul de màximes 
precipitaicons diaries de la España peninsular” de 1997 (veure figura 3.3 o taula 
7.1 de la referencia especificada) 
4) Realitzar el producte del quantil regional Yt pel valor mig P obtenint-se Xt, és 
a dir, el quantil local buscat (també denominat Pt al “Mapa para el Cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”de 1997) 
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Cv=  0,37 
P 
mig=  70 
PERÍODE 
DE RETORN  2  5  10  25 50 100 200 500
Yt  0,917  1  1,461  1,776 2,022 2,281 2,571 2,953
Pd 
(mm/dia)  64,19  86,24  102,27  124,32 141,54 159,67 179,97 206,71
Taula 8: Dades extretes de "Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular" 
 
Els resultats obtinguts per a les conques objecte de projecte és: 
 
Coeficient d'escorrentiu, Cv 
CONCA Po' T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Conca 1 23,639 0,2345 0,3289 0,3870 0,4553 0,5010 0,5432 0,5844 0,6306 
Conca 2 23,307 0,2388 0,3336 0,3919 0,4603 0,5060 0,5481 0,5892 0,6352 
Conca 3 22,979 0,2431 0,3384 0,3968 0,4653 0,5110 0,5530 0,5940 0,6398 
Conca 4 21,872 0,2584 0,3551 0,4140 0,4827 0,5282 0,5700 0,6105 0,6557 
Conca 5 13,083 0,4309 0,5347 0,5933 0,6574 0,6975 0,7326 0,7650 0,7995 
Taula 9: Coeficient d'escorrentiu, Cv 
1.7. CÀLCUL DE CABALS 
Per a calcular els cabals recollits a les conques s'ha utilitzat el mètode 
hidrometeorològic, recollit en la ''Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial''. Aquest 
mètode és vàlid per a conques petites, les quals defineix la instrucció com les que 
tenen un temps de concentració menor a sis hores aproximadament. Tal i com s'ha 
estudiat en els punts anteriors, totes les conques interceptades per la traça compleixen 
aquesta condició, per tant el mètode és aplicable a totes. 
La fórmula que proporciona el cabal de referència és la del mètode racional: 
K
AICQ t ··  
Q: cabal màxim d’avinguda (m3/s) 
It: intensitat de xàfec (mm/h) 
A: àrea de la conca (km2) 
K: coeficient de majoració i de canvi d’unitats 
C: coeficient d’escorrentiu 
Malgrat que el mètode racional presenta una formulació amb un clar sentit físic, que 
afavoreix el control dels càlculs i és susceptible d’anàlisis regionals, les versions 
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tradicionals —com la de la instrucció 5.2— reflecteix resultats que en general 
sobreestimen la llei de freqüències de cabals, especialment en el rang de període de 
retorn baixos i mitjos. 
Davant d’aquesta situació, la Dirección General de Carreteras va promoure una sèrie 
d’estudis per a elaborar una metodologia que, conservant les virtuts de la fórmula 
racional, corregís les seves deficiències, de forma que aproximés els resultats a la 
realitat. 
J.R. Témez, Cap d’Hidrología del CEDEX ha presentat una nova i millor aproximació, 
resultat dels últims estudis del mètode racional en les conques espanyoles. La 
proposta inclou dues novetats mitjançant dos nous paràmetres: 
 KA que ja ha estat introduït l’apartat 2.3 Precipitació de càlcul i té en compte el 
repartiment espacial de la pluja de disseny. 
 KT que s’exposa a continuació i té a veure amb el repartiment temporal de la 
pluja de disseny. 
El mètode es basa en un balanç global de l’aigua recollida per la conca, mitjançant 
l’aplicació d’una intensitat de precipitació mitja a tota la conca. El cabal que s’obtindria 
així s’afecta per un coeficient d’escolament, que reflecteix totes les pèrdues per 
infiltració, evaporació, transpiració etc., i que simplifica en un sol paràmetre les 
pèrdues inicials i la seva variació en funció del temps transcorregut des de l’inici de la 
pluja. 
Donat que la intensitat de la pluja disminueix amb la seva duració total, s’utilitza per al 
càlcul la intensitat corresponent a una pluja de duració igual al temps de concentració 
de la conca, donat que en aquesta situació s’obté un cabal màxim. 
La fórmula que resumeix les noves aportacions de J.R. Témez és: 
6'3
··· AICKQ tT  
Q: cabal màxim d’avinguda (m3/s) 
It: intensitat de xàfec afectada de KA (mm/h) 
A: àrea de la conca (km2) 
C: coeficient mig d’escorrentiu afectat de KA 
KT: Coeficient d’uniformitat 
El coeficient KT, que afecta directament al cabal, es justifica en el fet que en augmentar 
les dimensions de la conca, algunes de les hipòtesis assumides perden validesa, amb 
el que es fa necessària la correcció dels resultats. Un dels aspectes més importants a 
corregir és el que pressuposa que l’escolament es reparteix uniformement en l’interval 
de duració de l’episodi de pluja. Aquesta correcció es duu a terme mitjançant 
l’anteriorment citat coeficient KT, i encara que varia entre episodis de pluja, el seu valor 
promig pot estimar-se a partir del temps de concentració mitjançant la següent 
expressió i ha estat contrastada en diferents conques espanyoles. 
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14
1 25'1
25'1
 c
c
T
TK  
Com a conseqüència dels estudis duts a terme, es segueix que la formulació corregida 
del mètode racional és aplicable a conques el temps de concentració de les quals no 
superi les 24 hores i sempre que la superfície de la conca afectada sigui inferior a 
3.000 Km2. 
De tots els paràmetres citats, l’àrea i el coeficient d’escolament han estat calculats per 
a totes les conques als apartats anteriors. La intensitat de precipitació es calcula a 
partir de la precipitació diària de projecte i del temps de concentració de la conca, 
mitjançant la següent formulació: 
128
28
1
1'0
1'01'0





Tc
dd
t
I
I
I
I
 
It (mm/h): Intensitat mitjana de precipitació 
Id (mm/h): Intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període de retorn. Id 
= 
     Pd / 24 
Pd (mm): Precipitació diària corresponent al període de retorn 
I1 (mm/h): Intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn 
Tal i com es mostra en la següent figura, la relació és ூభூ೏ = 11 
 
Figura 1: Relació entre les intensitats de pluja horària i diària (I1/Id) 
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Segons la metodologia explicada anteriorment es calculen les intensitats de 
precipitació per cada conca i pels diferents períodes de retorn considerats. 
 
Intensitat de precipitació, I en mm/h 
CONCA T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Conca 1 60,1985 80,8774 95,9106 116,5895 132,7388 149,7414 168,7791 193,8564 
Conca 2 59,8261 80,3770 95,3172 115,8682 131,9175 148,8149 167,7349 192,6570 
Conca 3 55,6751 74,8002 88,7038 107,8288 122,7645 138,4896 156,0968 179,2897 
Conca 4 57,7540 77,5932 92,0159 111,8551 127,3486 143,6608 161,9254 185,9843 
Conca 5 57,0113 76,5953 90,8326 110,4166 125,7108 141,8133 159,8430 183,5925 
Taula 10: Intensitats de precipitació (mm/h) 
Amb aquestes dades s’ha realitzat el càlcul del cabal de totes les conques pels 
diferents períodes de retorn. Els resultats es mostren a la taula següent: 
Cabal punta, Qp (m3/s) 
CONCA T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Conca 1 0,4193 0,7900 1,1023 1,5765 1,9751 2,4157 2,9292 3,6308 
Conca 2 0,3149 0,5911 0,8234 1,1756 1,4714 1,7980 2,1784 2,6978 
Conca 3 0,3027 0,5660 0,7871 1,1219 1,4028 1,7127 2,0734 2,5654 
Conca 4 0,3995 0,7375 1,0196 1,4451 1,8006 2,1918 2,6461 3,2641 
Conca 5 0,4733 0,7892 1,0385 1,3988 1,6896 2,0018 2,3563 2,8284 
Taula 11: Cabal punta (m3/s) 
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2. DRENATGE 
2.1. BASES DE CÀLCUL 
El disseny de les obres de drenatge s’ha realitzat seguint les indicacions de la 
instrucció de carreteres 5.2.-IC “ Drenaje Superficial ” i els criteris proporcionats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
Els criteris de l’ACA diferencien el tipus d’anàlisi hidràulic en funció de la magnitud dels 
cabals de disseny desembocats en cada llera per un període de retorn de 500 anys: 
si 200 m3/s > Q500  50 m3/s, es comprovarà que la sobre-elevació que pot tenir la 
làmina d’aigua a l’entrada de l’obra de drenatge, a causa de l’estrenyiment que 
aquesta suposa a la llera, no serà superior a 0,30 cm; alhora, es deixarà un resguard 
mínim dins de l’obra de 0,5 m. 
si 50 m3/s > Q500  7,5 m3/s, es realitzarà el càlcul amb règim ràpidament variat i 
s’acotarà la sobre-elevació a 0,30 m sobre l’estat natural. Aquesta sobre-elevació es 
calcularà segons la instrucció de carreteres 5.2.-IC “ Drenaje Superficial ”. El resguard 
mínim dins de l’obra de drenatge serà de 0,50 m 
si Q500  7,5 m3/s, es comprovarà la capacitat hidràulica de les obres de drenatge 
dissenyades, i no serà estrictament necessari l’anàlisi hidràulic de les condicions 
inicials de la llera, però s’haurà de comprovar que la sobre-elevació no afecta a 
tercers. 
L’ACA estableix en les seves recomanacions unes mides mínimes pel què fa a marcs i 
tubs en obres de drenatge transversal.. 
2.2. DRENATGE TRANSVERSAL 
Segons el cabal de disseny obtingut en els apartats anteriors, dimensionem les obres 
de drenatge utilitzant la fórmula de Manning i per a un període de retorn de 500 anys:  
   
 
  n
AiRQ H ··
2/13/2

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ܳ: ܾ݈ܿܽܽ ݀݁ ݀݅ݏݏ݁݊ݕ ݌݁ݎ ܽ ݈ܽ ܿ݋݊ܿܽ ሾ݉3/ݏሿ 
ܴܪ: ݎܽ݀݅ ݄݅݀ݎàݑ݈݅ܿ ݈݀݁ ܿ݋݈ 
൉ ݈݁ܿݐ݋ݎ, éݏ ܽ ݀݅ݎ, ݈݁ ݍݑ݋ܿ݅݁݊ݐ ݁݊ݐݎ݁ ݈’àݎ݁ܽ ݀݁ ݈ܽ ݏ݁ܿܿ݅ó ݅ ݈݁ ݏ݁ݑ ݌݁ݎí݉݁ݐݎ݁ ݉ݑ݈݈ܽݐ ሾ݉ሿ 
݅: ݌݁݊݀݁݊ݐ ݈݋݊݃݅ݐݑ݈݀݅݊ܽ ݈݀݁ ݐݎܽ݉ 
ܣ: àݎ݁ܽ ݉ݑ݈݈ܽ݀ܽ ݀݁ ݈ܽ ݏ݁ܿܿ݅ó ሾ݉2ሿ 
Per evacuar aquests cabals es poden utilitzar diferents seccions de formigó, que han 
de seguir els següents criteris segons les recomanacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i la Norma 5.2. IC. “Drenaje Superficial”: 
- Pendent mínim de 0,5 %, un pendent menor podria comportar problemes de 
sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció de les obres de drenatge. 
- Velocitat mínima de 0,5 m/s. 
- Velocitat màxima de 6,0 m/s, una velocitat major podria provocar l’erosió i 
l’arrossegament de terres. 
En tot moment les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar 
convenientment protegides en front de l’erosió. 
Amb tot el que s’ha mencionat prèviament, s’adopten les següents obres de drenatge: 
OBRA PK TIPOLOGIA Q (m3/s) i mínim 
ODT1 0+098,371 Circular DN800 2,83 0,055 
ODT2 0+336,278 Circular DN1200 6,32 0.0305 
ODT3 1+041,321 Circular DN800 2,1 0,03 
ODT4 1+363,781 Circular DN800 2,56 0,04 
Taula 12: Geometria i ubicació de les ODT 
A continuació es presenten les comprovacions realitzades al col·lectors que 
esdevindran les obres de drenatge transversal. 
En primer lloc es presenta la notació utilitzada, en segon lloc les característiques 
geomètriques de la solució adoptada, en el nostre cas DN800 i DN1200, i en la taula 
final s’indiquen les capacitats de drenatge segons la pendent. 
  
Document 1: Memòria i annexes  Annex 9: Hidrologia i Drenatge 
 
23 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
NOTACIÓN  
Var Unidad Concepto 
Q m3/s Caudal 
Q0 m3/s Caudal a sección llena 
Qmáx m3/s Caudal máximo 
A m2 Sección 
t m Calado 
P m Perímetro mojado 
R m Radio hidráulico 
k, n adim Coeficiente de rugosidad 
F m Diámetro nominal 
r m Radio 
i m/m Pendiente 
j º Ángulo de la lámina de agua 
Taula 13: Notació càlcul drenatge transversal 
SECCIÓ DN 800 
DN= 0,800  m 
r = 0,400  m 
n = 0,015   
t/ = 85%  
y 0,68 y0 0,80 ymáx 0,75 
j 268,85 j0 360,00 jmáx 302,33 
A 0,455 A0 0,503 Amáx 0,490 
P 1,877 P0 2,513 Pmáx 2,111 
R 0,243 R0 0,200 Rmáx 0,232 
Taula 14: Característiques geomètriques secció DN800 
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i Q (m3/s) Qo (m3/s) Qmáx (m3/s) vmáx(m/s) 
0,0050 0,835  0,810  0,872  1,78  
0,0100 1,181  1,146  1,233  2,52  
0,0150 1,446  1,404  1,510  3,08  
0,0200 1,670  1,621  1,743  3,56  
0,0250 1,867  1,812  1,949  3,98  
0,0300 2,045  1,985  2,135  4,36  
0,0350 2,209  2,144  2,306  4,71  
0,0400 2,362  2,292  2,466  5,03  
0,0450 2,505  2,431  2,615  5,34  
0,0500 2,641  2,563  2,757  5,63  
0,0550 2,770  2,688  2,891  5,90  
0,0600 2,893  2,807  3,020  6,17  
0,0650 3,011  2,922  3,143  6,42  
0,0700 3,124  3,032  3,262  6,66  
0,0800 3,340  3,241  3,487  7,12  
0,0900 3,543  3,438  3,698  7,55  
0,1000 3,734  3,624  3,898  7,96  
0,1100 3,917  3,801  4,089  8,35  
0,1200 4,091  3,970  4,271  8,72  
0,1300 4,258  4,132  4,445  9,08  
0,1400 4,419  4,288  4,613  9,42  
0,1500 4,574  4,439  4,775  9,75  
0,1600 4,724  4,584  4,931  10,07  
0,1700 4,869  4,725  5,083  10,38  
0,1800 5,010  4,862  5,230  10,68  
Taula 15: Capacitat drenatge secció DN800 
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SECCIÓ DN 1200 
Tipo de 
colector: 
  DN 
1200 
Geometría:  Circular
    
F = 1,200  m  
r = 0,600  m  
n = 0,015    
t/ = 85%   
y 1,02 y0 1,20 ymáx 1,13 
j 268,85 j0 360,00 jmáx 302,33 
A 1,025 A0 1,131 Amáx 1,102 
P 2,815 P0 3,770 Pmáx 3,166 
R 0,364 R0 0,300 Rmáx 0,348 
Taula 16: Característiques geomètriques secció DN1200 
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i v Q Q0 Qmáx 
0,03000 5,71 6,031 5,852 6,295  
0,03100 5,81 6,130 5,949 6,400  
0,03200 5,90 6,228 6,044 6,502  
0,03300 5,99 6,325 6,138 6,603  
0,03400 6,08 6,420 6,230 6,702  
0,03500 6,17 6,514 6,321 6,800  
0,03600 6,26 6,606 6,411 6,896  
0,03700 6,34 6,697 6,499 6,991  
0,03800 6,43 6,787 6,587 7,085  
0,03900 6,51 6,876 6,673 7,178  
0,04000 6,60 6,964 6,758 7,269  
0,04100 6,68 7,050 6,842 7,360  
0,04200 6,76 7,135 6,925 7,449  
0,04300 6,84 7,220 7,007 7,537  
0,04400 6,92 7,303 7,088 7,624  
0,04500 7,00 7,386 7,168 7,710  
0,04600 7,07 7,468 7,247 7,796  
0,04700 7,15 7,548 7,325 7,880  
0,04800 7,23 7,628 7,403 7,963  
0,04900 7,30 7,707 7,480 8,046  
0,05000 7,38 7,785 7,555 8,127  
Taula 17: Capacitat drenatge secció DN1200 
2.3. DRENATGE LONGITUDINAL 
Les aigües d’escorrentia corresponents als marges de la carretera, la plataforma i la 
calçada es recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a ser 
desguassats finalment a les lleres naturals. 
A continuació s’exposaran d’una manera breu els principals elements de drenatge 
longitudinal que s’han considerat en l’elaboració del projecte constructiu del nou vial de 
connexió per a un període de retorn de 10 anys: 
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- Cunetes de peu de talús trapezoïdals d’altura 0,25 m, amplada de 1,85 m i 
amplada de fons de 1,50 m. La pendent resultant de les parets tant esquerra 
com dreta es de 0,7 
- Cunetes de peu de talús trapezoïdals d’altura 0,25 m, amplada de 1,70 m i 
amplada de fons de 1,50 m. La pendent resultant de les parets tant esquerra 
com dreta es de 0,4 
- Tubs de formigó de 30 cm de diàmetre (continuïtat del drenatge longitudinal). 
Per tindre en compte quin percentatge de l’aigua que cau sobre la plataforma és 
recollida per les cunetes de peu de talús nord o sud, hem hagut de dividir el vial en 
zones diferenciades per les seves alineacions: recta, acord còncau o acord convex. 
En el cas d’una recta aquesta té doble bombeig i per tant la meitat de l’aigua de la 
calçada serà recollida per les cunetes de peu de talús i l’altre meitat per la rigola, la 
pendent del bombeig és del 2 % en ambdues direccions. 
En acord còncau tota l’aigua que cau sobre la plataforma es recull mitjançant les 
cunetes de peu de talús nord, la pendent ve determinada per el peralt necessari en 
l’acord. 
En acord convex tota l’aigua que cau sobre la plataforma es recull mitjançant la cuneta 
de peu de talús sud, la pendent ve determinada per el peralt necessari en l’acord. 
Finalment, un altre element de drenatge longitudinal són tubs prefabricats de formigó 
de 30 cm de diàmetre, que donen continuïtat a les cunetes sota els camins adjacents.  
1.1.1.1 Comprovació de la idoneïtat de les cunetes escollides  
En aquest cas es procedeix anàlogament al procediment de disseny d’obres de 
drenatge transversal, utilitzant la fórmula del mètode racional per trobar els caudals a 
drenar per la cuneta i comprovar si ambdues tipus de cunetes són adequades per el 
vial 
ORIENTACIÓ PQ INICI PQ FINAL Tipologia i Q (m3/s) 
Nord 0+069,72 0+090,86 1 -0,0100 0,9497 
Sud 0+048,84 0+092,54 1 -0,0100 0,9497 
Sud 0+227,97 0+271,06 1 -0,0100 0,9497 
Nord 0+210,96 0+311,27 1 -0,0100 0,9497 
Nord 0+311,27 0+371,15 1 0,0065 0,7657 
Sud 0+793,47 0+812,35 1 0,0065 0,7657 
Sud 0+828,23 0+992,28 1 0,0065 0,7657 
Nord 0+828,23 1+031,52 1 0,0065 0,7657 
Nord 1+048,59 1+080,17 1 0,0065 0,7657 
Nord 1+080,17 1+349,74 1 -0,0150 1,1632 
Sud 1+090,55 1+192,48 1 -0,0150 1,1632 
Sud 1+192,48 1+309,4 2 -0,0480 1.9728 
Taula 5.1: Característiques de les cunetes en el vial. 
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Tipo de cuneta:     1      
Geometría de la 
cuneta:     
Trapezoidal  
Paràmetro Valor Unidad Concepto 
T1 = 0,700 adim 
Pendiente izquierda 
de la sección     
T2 = 0,700 adim 
Pendiente derecha 
de la sección     
F = 1,500 m 
Anchura del fondo 
de la cuneta     
h = 0,250 m 
Altura total de la 
cuneta     
r = 0,000 m Resguardo     
B = 1,850 m 
Anchura máxima de 
la lámina     
A = 0,419 m2 Área de la sección     
P = 2,110 m Radio hidráulico     
R = 0,198 m Perímetro mojado     
n = 0,015 adim 
Coeficiente de 
rugosidad de 
Manning     
vmín 0,60 m/s Qmín 0,251 m3/s 
vmáx 6,00 m/s Qmáx 2,513 m3/s 
i v(m/s) Q (m3/s)
0,010 2,268 0,9497 
0,0065 1,829 0,7657 
0,015 2,778 1,1632 
 
Taula 5.2: Comprovació cuneta tipus 1 
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Tipo de cuneta:     1      
Geometría de la 
cuneta:     
Trapezoidal  
Paràmetro Valor Unidad Concepto 
T1 = 0,400 adim 
Pendiente izquierda 
de la sección     
T2 = 0,400 adim 
Pendiente derecha 
de la sección     
F = 1,500 m 
Anchura del fondo 
de la cuneta     
h = 0,250 m 
Altura total de la 
cuneta     
r = 0,000 m Resguardo     
B = 1,700 m 
Anchura máxima de 
la lámina     
A = 0,400 m2 Área de la sección     
P = 2,039 m Radio hidráulico     
R = 0,196 m Perímetro mojado     
n = 0,015 adim 
Coeficiente de 
rugosidad de 
Manning     
vmín 0,60 m/s Qmín 0,240 m3/s 
vmáx 6,00 m/s Qmáx 2,400 m3/s 
i v(m/s) Q (m3/s)
0,048 4,932 1,9728 
Taula 5.3: Comprovació cuneta tipus 2. 
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ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES 
OBRES. 
1. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
PROJECTADES 
El present Annex pretén establir una proposta de les diferents fases d’execució de les 
obres contemplades en el present projecte constructiu, així com les mesures 
necessàries per tal de minimitzar l’afecció de les obres sobre el trànsit de les 
carreteres afectades, garantint en tot moment el manteniment del trànsit per aquestes. 
L’obra consisteix en la construcció de la variant de la carretera N-230 entre Vielha i la 
frontera francesa, concretament, en el tram pertanyent al municipi de Bossost. Per 
tractar-se precisament d’una variant les úniques interferències que es produiran amb el 
trànsit seran en els enllaços de la N-230.  
Per altra banda, existeixen també diversos camins agrícoles que es veuran afectats 
per les obres, en creuar-se la traça de la nova variant amb la dels camins. Els més 
importants són la Pista d’Arres i el carrer de la Centrau. 
La construcció del tronc de la nova variant no requerirà desviaments provisionals, en 
situar-se en zones on no existeixen vies de circulació, a excepció dels punts indicats 
més endavant. 
En els següents apartats es descriuen els desviaments de trànsit previstos i les 
diferents fases constructives que es contemplen per a l’execució d’aquells trams d’obra 
que afecten a vies en servei. 
2. OBRES A EXECUTAR, AFECCIÓ EN EL TRÀNSIT I FASES. 
2.1. ENLLAÇ SUD 
En la connexió sud de la nova variant i de l’antiga carretera, caldrà executar les obres 
per fases. Així doncs, caldrà executar en primer lloc la part de rotonda i nova via que 
queden fora de l’actual traça de la carretera. Un cop executades aquestes parts i 
condicionades de forma provisional, es procedirà a l’execució de la resta de la rotonda, 
desviant el trànsit per la part ja construïda. Finalment, caldrà realitzar la connexió entre 
nova i antiga carretera, de manera que serà necessari actuar sobre la calçada existent 
per trossos, condicionant passos intermitents de trànsit si fos necessari en aquelles 
operacions indispensables. 
2.2. PISTA D’ARRES 
L’execució del pas inferior previst per a reposar el camí es farà en un moment en què 
encara o estarà en servei la nova variant, de manera que es podrà executar sense 
problemes. Es desviarà provisionalment el trànsit del camí mentre es construeix el pas 
inferior. 
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2.3. CARRER DE LA CENTRAU 
L’execució del pas inferior previst per a reposar el camí es farà en un moment en què 
encara o estarà en servei la nova variant, de manera que es podrà executar sense 
problemes. Es desviarà provisionalment el trànsit del camí mentre es construeix el pas 
inferior. 
2.4. ENLLAÇ NORD 
La construcció de la rotonda nord es realitzarà en diferents fases per a no afectar 
l’antiga carretera. Es construirà en primer lloc la part de la rotonda que no afecta la 
carretera. En segon lloc, es desviarà el trànsit de l’actual N-230 per la part ja 
executada de la rotonda, de manera que es pugui executar la resta d’enllaç. Finalment 
es realitzarà la connexió amb la nova variant, alhora que es realitzen els acabats 
necessaris. 
3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
Els desviaments provisionals que es derivin de l’execució de les obres aquí 
exposades, la senyalització, l’abaixament i les defenses a establir amb caràcter 
provisional es regiran per  l’establert a la ‘Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. 
Señalización de obras’ aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’Agost de 1.987 sobre 
‘Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado’. 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
- Informar a l’usuari de la presència de les obres 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 
- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per 
les 
obres i les seves circumstàncies específiques. 
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris com 
pels 
treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
Amb caràcter general, els elements que caldrà utilitzar per a aquests objectius seran: 
- Senyals de perill 
- Senyals de reglamentació i prioritat 
- Senyals d’indicació 
- Senyals manuals 
- Elements de balissament reflectants 
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- Elements lluminosos 
- Elements de defensa 
Veure apartat 1.6 de l’annex 12: senyalització, abalisament i defensa d’obres i Estudi 
de Seguretat i Salut. 
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ESTUDI DE TRÀNSIT 
1. DADES DE PARTIDA 
Les dades de partida que es disposen són les dades de trànsit obtingudes a partir del 
mapa d’intensitats que publica el Ministeri de Foment anualment. Les dades 
obtingudes són referents a estacions d’aforament més properes al tram d’estudi i 
situades a la mateixa carretera N-230 de l’any 2010. 
Estació permanent de Bossost (E-410) 
PK 187.07 de la carretera N-230 
5.026 vehicles/dia i un 8% de vehicles pesants 
Estació permanent de Vielha (E-175) 
PK 156,25 de la carretera n-230 
2.039 vehicles/dia i un 19% de vehicles pesants 
Tanmateix, es recullen també en forma de taula les dades disponibles dels darrers 
anys, obtingudes en els aforaments des de l’any 2005, per tal veure quines són les 
variacions que han ocorregut: 
 
Taula 1: Variació de la IMD. Estació E-410 (Font: Ministeri de Foment, 2010) 
 
Nom 
estació 
Any IMD Variació 
(%) 
% 
Pesants 
Variació 
(%) 
Vielha           
E-175 
2010 2039   19,00%   
2009 2111 -3,53% 22,00% -15,79% 
Nom 
estació 
Any IMD Variació 
(%) 
% 
Pesants 
Variació 
(%) 
Bossost       
E-410 
2010 5373   8,00%   
2009 5290 1,54% 7,00% 12,50% 
2008 5262 0,53% 6,00% 14,29% 
2007 5353 -1,73% 5,00% 16,67% 
2006 5370 -0,32% 6,00% -20,00% 
2005 5278 1,71% 6,00% 0,00% 
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2008 2653 -25,68% 22,00% 0,00% 
2007 2800 -5,54% 14,00% 36,36% 
2006 3360 -20,00% 16,00% -14,29% 
2005 3307 1,58% 18,00% -12,50% 
Taula 2: Variació de la IMD. Estació E-175 (Font: Ministeri de Foment, 2010) 
Com podem observar, les dades obtingudes divergeixen considerablement d’una any 
per l’altre. En el cas de l’estació de Bossost, considerada més desfavorable, 
considerarem un creixement anual de la IMD del 1,5% fins a l’any de posada en servei 
de l’obra (2013), ja que els valors dels últims anys així ho indiquen. No obstant, seria 
convenient fer un estudi més acurat de demanda que s’escapa del present projecte. 
A l’apèndix 1 del present projecte es recullen les fitxes originals de les estacions 
d’aforament esmentades, així com els plànols de situació d’aquestes. 
2. HIPÓTESIS INICIALS 
Per tal de desenvolupar l’estudi de trànsit, són necessàries certes hipòtesis inicials. 
Aquestes sempre s’han considerat de manera que ens deixin, en la mesura del 
possible, del cantó de la seguretat. 
S’ha considerat com a secció tipus d’estudi, el d’una carretera C-80. Es tracta d’una 
via convencional 1+1, d’una única calçada amb un únic carril per cada sentit de 
circulació. La velocitat de projecte és de 70 km/h, un ample de carril de 3,5m, vorals 
exteriors de 1,5m i berma entre 0,75 i 1,5m. A més s’ha de garantir un nivell C-D de 
servei a l’hora de projecte en l’any horitzó. 
S’ha escollit com a IMD representativa la provinent de l’aforament que implica una 
major IMD de pesats, ja que s’ha considerat que, en el cas d’una carretera 1+1, 
l’afecció dels vehicles pesants és molt alta. Tot i que en valors relatius, és més 
desfavorable l’estació E-175, en termes absoluts representa un nombre menor de 
pesants. Així doncs, la IMD de referència a l’any 2010 és de 5.619 veh/dia i un 8% de 
vehicles pesants.  
Es considera que el creixement anual de la intensitat de trànsit fins a l’any de posada 
en servei de la via (previst per a l’any 2013) és del 1,5%. Es considera que el 
percentatge de vehicles que seguiran utilitzant l’antiga carretera és del 0%. D’aquesta 
manera ens situem en la situació més desfavorable possible, ja que és evident que 
existiran cotxes que seguiran utilitzant l’antiga carretera. 
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3. ANÁLISIS DELS NIVELLS DE SERVEI 
3.1. CARRETERA AMB SECCIÓ 1+1 
En el present apartat s’exposen la metodologia i criteris adoptats a l’hora de realitzar 
els càlculs del nivell de servei per al supòsit de carretera amb secció 1+1. La 
Normativa de Traçat 3.1 estableix que la secció transversal es fixarà en funció de la 
intensitat i composició del tràfic previsible a l’hora de projecte de l’any horitzó, sent 
l’hora de projecte adoptada no inferior a l’hora 30 ni superior a l’hora 150, i sent l’any 
horitzó el situat 20 anys després de l’entrada en servei. 
Metodologia 
La metodologia que exposa el Highway Capacity Manual 2000 per al càlcul dels nivells 
de servei en carreteres d’una única calçada amb un carril per sentit de circulació, 
diferencia entre dos tipus de carreteres de dos carrils: les de Classe I i les de Classe II. 
Les de Classe I tenen uns majors requeriments pel què fa a exigències de qualitat de 
la circulació, i dins d’aquest grup serà en el què emmarcarem la carretera objecte 
d’estudi. 
En el cas de les carreteres de Classe I, la metodologia del manual es basa en la 
confluència de dos conceptes, que permeten obtenir un únic nivell de servei per a la 
via: 
La Velocitat Mitjana de Recorregut (VMR). 
El percentatge de Temps de Demora (%TD). 
Tot seguit es mostrarà l’anàlisi de cada una d’aquestes magnituds: 
1. El càlcul de la FFS, a partir de la qual s’obté la VMR, es realitza a partir de la 
següent fórmula: 
ܨܨܵ ൌ ܤܨܨܵ െ ௟݂௦ െ ஺݂ 
on BFFS és la velocitat de projecte de la via, fls és un factor d’ajustament per l’amplada 
dels carrils i del voral i fA és un factor d’ajustament per la densitat d’accessos a la via. 
2. En segon lloc és necessari obtenir el valor de Vp (Intensitat equivalent en 
vehicles/hora/carril) a partir del valor de la IMD i d’altres factors: 
ܫܯܪுைோ஺ ௉௎ே்஺ ൌ ܫܯܦ ൉ ܭ 
௉ܸ ൌ ܫܯܪுைோ஺ ௉௎ே்஺ܲܪܨ ൉ ܰ ൉ ݂ீ ൉ ு݂௏ 
on IMHHORA PUNTA és la Intensitat de la hora punta. Per tal de trobar el seu valor, és 
necessari multiplicar la IMD per un factor reductor K. PHF és el factor de la hora punta, 
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fHV és un factor d’ajustament pel percentatge de vehicles pesants a la via i fG és un 
factor d’ajustament pel pendent del traçat de la via. Cal esmentar que el càlcul dels 
factors d’ajustament fG i fHV depèn del valor de Vp. Per aquest motiu, es requereix un 
procés iteratiu en el càlcul d’aquests factors. 
3. A partir d’aquests dos valors, FFS i Vp, és possible obtenir els valors de VMR i del 
percentatge del temps de demora. La fórmula que permet calcular la VMR és: 
ܸܯܴ ൌ ܨܨܵ െ 0,125 ௉ܸ െ ே݂௉ 
on fNP és un factor pel percentatge de zones en les quals no és possible avançar. 
4. Per tal de determinar el percentatge de temps de demora, és necessari realitzar dos 
passos més. El primer d’ells és el càlcul del percentatge base del temps de demora. 
Aquest s’extreu a partir de l’expressió següent: 
ܤܲܶܵܨ ൌ 100 ൉ ሺ1 െ ݁ି଴.଴଴଴଼଻ଽ൉௏ುሻ 
5. Així doncs, obtenim el valor del % de temps de demora a partir de la formula 
següent: 
%ܶܦ ൌ ܤܲܶܵܨ ൅ ௗ݂/ே௉ 
on fd/NP és un factor d’ajustament per l’efecte combinat de la distribució direccional i del 
percentatge de zones en què no és possible avançar. 
 
6. Finalment, obtenim el valor del nivell de servei de la via, introduint en una taula de 
doble entrada els valors obtinguts pel percentatge de temps de demora que són funció 
de la velocitat mitjana de recorregut 
Aplicació de la metodologia 
Tot seguit es passen a detallar els criteris i valors adoptats en la resolució dels passos 
abans esmentats: 
Els paràmetres adoptats són funció de les característiques geomètriques de la via 
dimensionada, que es resumeixen a continuació: 
 Calçada de 2 carrils amb un carril per sentit de circulació 
 Amplada dels carrils = 3,5 m 
 Distància dels obstacles a la dreta (amplada voral exterior): 1.5m 
 Número d’enllaços per km: 1,51 
 Velocitat de projecte: 70 km/h. 
 Terreny pla. 
Per al càlcul de la IMD, es consideren 3 escenaris de creixement baix, mig i alt que 
correspon a un 1,5% ; 2,5% i 3,5% anual respectivament, durant un període de 
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projecte de 20 anys, a partir de l’any d’entrada en funcionament de la via. El factor 
local és 1 i el factor per inducció, despreciable en aquest cas. Per a la Intensitat 
horària punta s’adopta el valor corresponent a la IH100. 
La resta de factors i paràmetres, considerats a partir de les indicacions recollides en el 
Highway Capacity Manual 2000, són: 
 Factor K = 0.099, extret a partir de les dades del volum en hora punta d’estudis 
realitzats en la zona d’estudi. 
 Factor de l’hora punta (PHF). Per a carreteres en zona rural s’adopta en 0,88. 
 Factor de vehicles pesants (fHV ). Com hem esmentat abans, és un valor que 
varia en funció de la intensitat de trànsit. 
 Velocitat de projecte de la via, BFFS = 70 km/h 
 Factor d’amplada de carril i d’ample de voral (fLS ). El seu valor és per a carrils 
de 3,5 m d’amplada i vorals de més de 1,5 m i que correspon a 2.0917 
 Factor d’ajustament per densitat de punts d’accés (fA ), que és 0,38616 en 
considerar-se un accés en 1.502km. 
 Factor de pendent de la via (fG ). És un valor que depèn de la intensitat de 
trànsit i que requereix un procés iteratiu. En aquest cas però, pel fet de ser pla, 
és sempre 1. 
 Factor del % zones en què és possible avançar (fnp ). El seu valor és 3.0 en 
aquest cas al considerar que no es pot adelantar en un 60% del recorregut. 
 Factor de distribució de trànsit i % zones de pas (fd,np ). És un valor que varia en 
funció de la intensitat de trànsit. 
Resum  de resultats 
En primer lloc es calcula la IMD pels diferents escenaris plantejats en base a les 
hipótesis de creixement considerades per tal de realizar un análisis de sensibilitat i 
preveure quin és el nivel màxim de creixement que podría soportar la nova 
infraestructura i seguir complint amb els nivel de servei establerts en la normativa. 
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 BAIX MIG ALT 
Any 1.5% 2.5% 3.5% 
2013 5.618 5.618 5.618 
2014 5.703 5.759 5.815 
2015 5.788 5.903 6.019 
2016 5.875 6.050 6.229 
2017 5.963 6.202 6.447 
2018 6.053 6.357 6.673 
2019 6.143 6.516 6.906 
2020 6.236 6.679 7.148 
2021 6.329 6.846 7.398 
2022 6.424 7.017 7.657 
2023 6.520 7.192 7.925 
2024 6.618 7.372 8.203 
2025 6.717 7.556 8.490 
2026 6.818 7.745 8.787 
2027 6.921 7.939 9.095 
2028 7.024 8.137 9.413 
2029 7.130 8.341 9.742 
2030 7.237 8.549 10.083
2031 7.345 8.763 10.436
2032 7.455 8.982 10.801
2033 7.567 9.206 11.179
Taula 3: IMD segons el factor de creixement que es consideri 
En base a la IMD i els factors definits anteriorment segons el HCM 2000 i 
caracteritzats pel nostre projecte es calculen les intensitats de projecte i les demores 
segons la metodologia definida anteriorment 
Tot seguit es mostrarà l’anàlisi de cada una d’aquestes magnituds: 
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1. El càlcul de la FFS, a partir de la qual s’obté la VMR, es realitza a partir de la 
següent fórmula: 
ܨܨܵ ൌ ܤܨܨܵ െ ௟݂௦ െ ஺݂ 
Que pel nostre projecte resulta ser de 67,52 km/h 
2. En segon lloc és necessari obtenir el valor de Vp (Intensitat equivalent en 
vehicles/hora/carril) a partir del valor de la IMD i d’altres factors: 
ܫܯܪுைோ஺ ௉௎ே்஺ ൌ ܫܯܦ ൉ ܭ 
௉ܸ ൌ ܫܯܪுைோ஺ ௉௎ே்஺ܲܪܨ ൉ ܰ ൉ ݂ீ ൉ ு݂௏ 
Aquest paràmetre depèn de la IMD que es doni per lo que en taula següent 
s’especifica per tots els escenaris plantejats. 
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 BAIX MIG ALT 
Any 1.5% 2.5% 3.5% 
2013 546 546 546 
2014 554 559 565 
2015 562 573 584 
2016 571 588 605 
2017 579 602 626 
2018 588 617 648 
2019 597 633 671 
2020 606 649 694 
2021 615 665 718 
2022 624 681 744 
2023 633 698 770 
2024 643 716 797 
2025 652 734 824 
2026 662 752 853 
2027 672 771 883 
2028 682 790 914 
2029 692 810 946 
2030 703 830 979 
2031 713 851 1.013 
2032 724 872 1.049 
2033 735 894 1.086 
Taula 4: Intensitat equivalent en vehicles/hora/carril pels diferents escenaris plantejats 
3. A partir d’aquests dos valors, FFS i Vp, és possible obtenir els valors de VMR i del 
percentatge del temps de demora. La fórmula que permet calcular la VMR és: 
ܸܯܴ ൌ ܨܨܵ െ 0,125 ௉ܸ െ ே݂௉ 
on fNP és un factor pel percentatge de zones en les quals no és possible avançar. 
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A la taula següent es mostra la velocitat mitja de recorregut per tots els escenaris 
plantejats. 
 BAIX MIG ALT 
Any 1.5% 2.5% 3.5% 
2013 59,83 59,83 56,96 
2014 59,76 59,71 56,70 
2015 59,69 59,59 56,42 
2016 59,61 59,47 56,14 
2017 59,54 59,34 55,84 
2018 59,46 59,21 55,54 
2019 59,39 59,08 55,23 
2020 59,31 58,94 54,90 
2021 59,23 58,80 54,56 
2022 59,15 58,66 54,22 
2023 59,07 58,51 53,86 
2024 58,99 58,36 53,48 
2025 58,91 58,21 53,10 
2026 58,83 58,05 52,70 
2027 58,74 57,89 52,28 
2028 58,65 57,72 51,85 
2029 58,56 57,55 51,41 
2030 58,48 57,38 50,95 
2031 58,38 57,20 50,48 
2032 58,29 57,02 49,98 
2033 58,20 56,83 49,48 
Taula 5: Velocitat mitja de recorregut en km/h pels escenaris plantejats 
4. Per tal de determinar el percentatge de temps de demora, és necessari realitzar dos 
passos més. El primer d’ells és el càlcul del percentatge base del temps de demora. 
Aquest s’extreu a partir de l’expressió següent: 
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ܤܲܶܵܨ ൌ 100 ൉ ሺ1 െ ݁ି଴.଴଴଴଼଻ଽ൉௏ುሻ 
 BAIX MIG ALT 
Any 1.5% 2.5% 3.5% 
2013 38,10 38,10 38,10 
2014 38,54 38,83 39,13 
2015 38,99 39,58 40,17 
2016 39,44 40,34 41,24 
2017 39,89 41,10 42,32 
2018 40,35 41,88 43,42 
2019 40,81 42,66 44,54 
2020 41,27 43,45 45,67 
2021 41,74 44,25 46,82 
2022 42,21 45,06 47,98 
2023 42,68 45,88 49,16 
2024 43,16 46,70 50,35 
2025 43,64 47,53 51,55 
2026 44,12 48,37 52,77 
2027 44,61 49,22 53,99 
2028 45,10 50,07 55,22 
2029 45,59 50,93 56,46 
2030 46,08 51,80 57,71 
2031 46,58 52,67 58,97 
2032 47,08 53,54 60,23 
2033 47,58 54,43 61,49 
Taula 6: Percentatge base del temps de demora 
5. Així doncs, obtenim el valor del % de temps de demora a partir de la formula 
següent: 
%ܶܦ ൌ ܤܲܶܵܨ ൅ ௗ݂/ே௉ 
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on fd/NP és un factor d’ajustament per l’efecte combinat de la distribució direccional i del 
percentatge de zones en que no és possible avançar. 
 BAIX MIG ALT 
Any 1.5% 2.5% 3.5% 
2013 56,80 56,80 56,80 
2014 57,24 57,53 57,83 
2015 57,69 58,28 58,87 
2016 58,14 59,04 59,94 
2017 58,59 59,80 61,02 
2018 59,05 60,58 62,12 
2019 59,51 61,36 63,24 
2020 59,97 62,15 64,37 
2021 60,44 62,95 65,52 
2022 60,91 63,76 66,68 
2023 61,38 64,58 67,86 
2024 61,86 65,40 69,05 
2025 62,34 66,23 70,25 
2026 62,82 67,07 71,47 
2027 63,31 67,92 72,69 
2028 63,80 68,77 73,92 
2029 64,29 69,63 75,16 
2030 64,78 70,50 76,41 
2031 65,28 71,37 77,67 
2032 65,78 72,24 78,93 
2033 66,28 73,13 80,19 
Taula 7: Percentatge de temps de demora per l'efecte combinat de la distribució direccional i 
del percentatge de zones en que no es pot adelantar 
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6. Finalment, obtenim el valor del nivell de servei de la via, introduint en una taula de 
doble entrada els valors obtinguts pel percentatge de temps de demora que són funció 
de la velocitat mitjana de recorregut. 
 BAIX MIG ALT 
Any 1.5% 2.5% 3.5% 
2013 C C C 
2014 C C C 
2015 C C C 
2016 C C C 
2017 C C C 
2018 C C C 
2019 C C C 
2020 C C C 
2021 C C D 
2022 C C D 
2023 C C D 
2024 C D D 
2025 C D D 
2026 C D D 
2027 C D D 
2028 C D D 
2029 C D D 
2030 C D D 
2031 D D D 
2032 D D D 
2033 D D E 
Taula 8: Nivells de servei en funció de l'any i el factor de creixement de la demanda considerat 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 11: Estudi de trànsit 
 
14 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
3.2. CONDICIONANTS IMPOSATS PEL PLA D’INFRAESTRUCTURES DE 
TRANSPORTS DE CATALUNYA 
El Pla d’Infraestructures del transport a Catalunya, preveu una sèrie d’actuacions a 
realitzar en la xarxa viària del territori en el període 2006 – 2026. Així doncs, el present 
projecte queda subjecte a les prescripcions d’aquest pla sectorial, més concretament, 
en el pla parcial de l’Alt Pirineui Aran 
En el nostre cas, la N-230 és considerada dins del pla com a xarxa transeuropea, la 
qual cosa li dóna una importància de primer ordre. A més en el tram entre Pont de 
Suert i Pònt de Rei el Pla estableix la categoria de carretera exclusivament reservada 
a la circulació d'automòbils, amb una sola calçada i amb limitació total d'accessos a les 
propietats confrontants.  
En termes generals, el pla estableix per a aquest tipus de xarxa bàsica, unes 
condicions de nivell de servei exigibles a l’any horitzó 2026. En aquest sentit, proposa 
un nivell de servei D per a aquest any i en aquestes vies. Els resultats obtinguts per a 
les hipòtesis de creixement del 1,5 i del 2,5 % assoleixen aquestes prescripcions, de 
manera que es pot considerar el resultat com a bo. Tant sols per al cas de creixements 
del 3,5 %, s’assoleix el llindar de nivell de servei E a partir de l’any 2033, la qual cosa 
es segueix complint els objectius marcats pel PITC. No obstant cal destacar que els 
estudis s’han realitzat considerant sempre els factors més desfavorables per lo que 
presumiblement i a falta d’un estudi de demanda més exhaustiu es pot concloure que 
el present projecte compleix amb els nivells de servei requerits. 
3.3. CONCLUSIONS 
Finalment, els resultats obtinguts en la hipòtesis inicial de carretera de 2 carrils d’una 
única calçada amb 1 carril per sentit de circulació són satisfactoris, complint les 
condicions que estableix la norma 3.1 IC “Trazado” en referència als nivells de servei 
de les vies de nova construcció. En aquest sentit, la norma estableix que per a 
carreteres tipus c-80 (carreteres convencionals) i a l’any horitzó de posada en servei 
de la infraestructura, el nivell de servei de la via ha de ser D. Aquesta condició es 
compleix en el present cas en ser el nivell de servei C a l’any 2013 i fins l’any 2030, 
2023 i 2021 segons si es considera un creixement baix, mig o alt respectivament. Cal 
esmentar que aquests resultats s’han obtingut per a hipòtesis bastant exigents, que 
ens situen en un cas desfavorable, per lo que no es considera un impediment que a 
partir de l’any 2033 en el cas d’un creixement alt es produeixi un nivell de servei E, ja 
que ja s’haurà superat l’any horitzó. 
Per aquesta raó, podem concloure que està plenament justificada l’adopció d’una 
secció de carretera C-80, tant des del punt de vista tècnic, com normatiu i econòmic, ja 
que l’adopció d’una disseny amb una velocitat de projecte més elevada o una solució 
en forma d’autovia, ia unes despeses i un impacte innecessari en base als resultats 
obtinguts mitjançant el present estudi, ja que el trànsit previst és massa petit en relació 
al nivell de servei que oferiria la via, a més de provocar un canvi sobtat respecte el 
disseny de la mateixa via en les proximitats del projecte. 
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4. CATEGORIA DEL TRÀNSIT 
En base a allò que determina la normativa 6.1 IC de “Secciones de Firme”, la categoria 
de trànsit d’una carretera es calcula en base al trànsit dels vehicles pesants que 
circulen per aquella via. Considerant les dades disponibles dels aforaments realitzats 
per les estacions abans esmentades, partim dels següents valors: 
IMD2010 = 5.619 vehicles/dia, que amb un creixement del 1.5% anual es converteix a 
l’any projecte en IMD2013 = 5.875 vehicles/dia. Tenint un 8% de vehicles pesants el 
2010, suposant el mateix increment anual resulta un 8,4% per a l’any de projecte. 
Considerant aquestes dades obtenim una Intensitat Mitjana Diària de pesants a la 
via igual a 492 
En base a lal taula 1A i 1B de la instrucció 6.1 obtenim una categoria de trànsit per a la 
via projectada equivalent a T2. 
Categoria 
del 
trànsit de 
pesat 
T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDpensants ≥4000 3999-
2000 
1999-
800 
799-
200 
199-
100 
99-50 49-25 <25 
Categories de trànsit pesat (Font: Instrucció de carreteres 6.1) 
5. NECESSITAT DE CARRIL ADDICIONAL O DE LLIT DE 
FRENANDA  COMPROBAR AMB EL TRAÇAT QUE ES CUMPLEIXI EL 
QUE ESTIC DIENT 
Segons el Highway Capacity Manual 2000, caldrà estudiar específicament aquells 
trams en què el pendent sigui superior al 3% en una longitud superior als 0.8 km. 
Aquesta situació provocaria efectes desfavorables en el nivell de servei en el tram en 
qüestió, degut a la reducció de velocitat dels vehicles pesats. 
En el present cas d’estudi no existeix cap tram que compleixi les característiques 
anteriors, ja que la màxima pendent/rampa continua amb un pendent major del 3% fa 
315, 79 metres de manera que es pot establir que no seran necessaris carrils 
addicionals. 
Pel què fa a la disposició de llits de frenat, la norma 3.1-IC de Traçat, de la Instrucció 
de Carreteres, estableix a l’apartat 7.4.9 la necessitat d’implantar-ne en el cas en què 
el pendent mig, “i”, de la rasant descendent sigui superior al 5%. En aquest cas, es 
podrà justificar la disposició d’un llit de frenada si el producte del quadrat de i 
(expressat en %) per la longitud del tram descendent (expressada en km) és superior a 
60. 
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Aquesta situació no es produeix en cap dels trams del present projecte, de manera 
que no és necessària la implantació de llits de frenat en cap punt de la traça. 
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APÈNDIX: ESTACIONS D’AFORAMENT 
 
Figura 1: Mapa d'intensitats per estacions d'aforament (Font: Ministeri de Foment, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I BARRERES 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 12: Senyalització, abalisament I defensa d’obres 
 
1 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
ÍNDEX 
1.  INTRODUCCIÓ  2 
2.  NORMATIVA EMPRADA  2 
3.  SENYALITZACIÓ VERTICAL  2 
4.  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  3 
5.  BARRERES DE SEGURETAT I ABALISAMENT  6 
6.  SENYALITZACIÓ D’OBRA  6 
6.1.  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  7 
6.2.  SENYALITZACIÓ VERTICAL  7 
6.3.  BARRERES DE SEGURETAT  7 
APÈNDIX: FITXES BARRERES METÀL∙LIQUES  8 
  
Document 1: Memòria i annexes  Annex 12: Senyalització, abalisament I defensa d’obres 
 
2 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA D’OBRES 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex comprèn l’estudi de la senyalització vertical, senyalització horitzontal i 
barrera de seguretat a col·locar en els trams de carretera objecte del projecte a fi 
d’acomplir amb la normativa existent en aquests trams. 
Als plànols del projecte queden definits els detalls i les dimensions de cadascuna de 
les marques vials utilitzades així com de la senyalització emprada. 
2. NORMATIVA EMPRADA 
Les normes emprades per a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex són 
les  següents: 
Senyalització vertical 
 “Instrucción 8.1-IC Señalización Vertical” (desembre de 1999). 
 “Señales Verticales de Circulación” (juny de 1992) de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
 “Esborrany del Manual de Senyalització i Orientació de Catalunya” (maig de 2001). 
Senyalització horitzontal 
 “Instrucción 8.3-IC Marcas Viales” (juliol de 1987) de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
Tanca de seguretat 
 “Normas sobre Barreras de Seguridad” segons l’Ordre Circular 229/71-CU de 
febrer de 1971 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. 
 Orden Circular 317/91 TyP sobre “Sistemas de Contención de Vehículos” 
(propuesta) de juliol de 1991 
Senyalització d’obra 
 “Instrucción 8.3-IC Señalización de Obras” d’agost de 1987 de la Direcció General 
de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
 “Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehícles” 
Abalisament 
 “Hitos de arista”, de la Ordre Circular 309/90-CE publicada per la Direcció General 
de Carreteres el 15 de gener de 1990. 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació i cartells d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 
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La situació en planta de les senyals és aquella que s’indica en els plànols 
corresponents. La seva situació en el plànol vertical serà tal que la part que més 
sobresurt de la senyal estigui 50 centímetres del marge exterior del voral. La diferència 
de cota entre el marge inferior de la senyal o cartell i el marge de la calçada serà de 
1,80 metres, en funció del seu lloc d’ubicació. Totes aquelles senyals situades en 
interseccions deixaran lliure l’alçada compresa entre 0,90 i 1,20 metres sobre la 
calçada per tal de no constituir un obstacle a la visibilitat. La col·locació de les senyals, 
en els casos que sigui pertinent, també s’adequarà a les distàncies de parada i 
encreuament de la via. 
Tant en el tronc de la carretera com en les interseccions projectades, les senyals 
circulars seran de 90 centímetres de diàmetre, les triangulars de 135 centímetres de 
costat i les octogonals (STOP) de 90 centímetres entre costats oposats (apotema). Per 
altra banda, les dimensions dels cartells aniran en funció de les seves inscripcions, 
quedant reflexades en els plànols de detall i els amidaments tal i com fixa l’alfabet per 
a la retolació convencional de carreteres. 
Els criteris seguits per al disseny de les inscripcions en els cartells d’orientació de 
població es recolzen en la publicació titulada Pla Director de Senyalització 
d’Orientació, que basa els principis metodològics en la jerarquització de pols, la 
globalitat, la estructuració de la xarxa, la continuïtat de l’itinerari i la legibilitat. 
Les senyals seran totes reflexives d’alta intensitat sobre xapa d’acer galvanitzat de 
1,80 mil·límetres (±0,2) de gruix.  
El suport o sosteniment de cartells i senyalització s’efectuarà amb pals de sosteniment 
galvanitzats, unions i ancoratges corresponents. Els criteris de càlcul d’aquests es 
basaran amb la normativa corresponent vigent. 
El llistat de senyals emprats en aquest projecte són els següents: 
 R-301: Velocitat màxima 
 R-402: Intersecció de sentit giratori obligatori 
 R-1: Cedeix el pas 
 R-305: Avançament prohibit 
 R-413: Enllumenat de curt abast 
 R-301: Avançament permès  
 P-1b: Intersecció amb prioritat sobre la via esquerra 
 P-1a: Intersecció amb prioritat sobre la via dreta 
 P-4: Intersecció amb circulació giratòria 
 R-502: Recordatori enllumenat de curt abas 
 R-401b: Sentit obligatori 
 R-2: STOP 
4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
S’han projectat les següents marques vials horitzontals: 
Línia de vora de calçada (M-2.6) 
Serà línia blanca contínua de 0,10 metres. 
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Característiques senyal M-2.6 
Línia de separació de carrils amb prohibició d’avançament ambdós costats (M-
2.2) 
Serà línia blanca contínua d’ample 0,10 metres. 
 
Característiques senyal M-2.2 
Línia de separació de carrils d’entrada i sortida del tronc principal (M-1.7) 
Serà línia blanca discontínua amb una seqüència de 1 metre de traç i 1 metre d’espai 
entre traços de 0,30 metres d’ample. 
 
Característiques senyal M-1.7 
Línia de cediu el pas (M-4.2) 
Serà línia blanca contínua de 0,40 metres d’ample amb una seqüència de 0,80 metres 
de traç i 0,40 metres d’espai entre traços. 
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Característiques senyal M-4.2 
Fletxa de sortida (M-5.3) 
 
Característiques senyal M-5.3 
Senyal de cediu el pas (M-6.5) 
 
Característiques senyal M-6.5 
“Cebreado” (M-7.1) 
Franges obliqües de 1 metre de gruix, aproximadament perpendiculars a la direcció del 
moviment prohibit. 
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Característiques senyal M-7.1 
La situació en planta de cada tipus de marca vial està reflectida en els plànols 
corresponents. 
Totes les marques vials emprades en aquest projecte seran de color blanc i reflexives. 
La reflectància s’aconseguirà mitjançant la mescla, a la pintura, de microesferes 
reflectants de postmesclat. 
És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques vials, dues condicions: 
I. Condicions climatològiques: la temperatura del medi ambient ha de ser superior a 
10°C. La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. El vent ha de ser inferior a 10 
m/ss i no rafegat. 
II. Condicions de la superfície a pintar: és condició indispensable que, abans d’aplicar 
una pintura, la superfície estigui neta, lliure de material caigut o mal adherit, taques 
d’oli o grasses, etc. Han de passar com a mínim dues setmanes des que es col·loca 
l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 
5. BARRERES DE SEGURETAT I ABALISAMENT 
D’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de 
Vehicles, es col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b (veure fitxa 
Apèndix): barreres semirígides (“biona”) amb separador al viaducte i a les seves 
proximitats, i també a tots aquells llocs on l’alçada del terraplè és superior a 2,5 metres 
en recta i 1,5 en corba o hi ha vorada. Tanmateix, l’obra de fàbrica (viaducte) disposa 
també de la seva pròpia barrera (veure Annex núm. 21 Estructures). 
Pel que fa al abalisament, concretament a les fites quilomètriques i d’aresta, aquestes 
es disposaran en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de quilòmetre, en 
concordança amb el tram de carretera anteriorment construït. Tanmateix, es 
disposaran fites d’aresta tipus I delimitadores dels hectòmetres, col·locades a 30 
centímetres de la part exterior del voral segons la seva situació transversal, formant un 
angle de 15 graus en sentit oposat a la circulació, i col·locades dividint en 10 parts 
iguals la distància entre dues fites quilomètriques. 
6. SENYALITZACIÓ D’OBRA 
Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i naturalesa de 
l’obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles afectats per l’obra i garantir la 
seguretat dels vehicles i vianants i del personal de l’obra. 
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L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a 
cadascuna d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
6.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra de 
la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova (groga) 
que delimiti els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases. 
6.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 
8.3-I.C., seran les següents: 
 “SENYALITZACIÓ D’AVÍS D’OBRES” (TP-18) 
 “LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT” (TR-301) 
 “AVANÇAMENT PROHIBIT” (TR-305) 
 “FI DE PROHIBICIONS” (TR-500) 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la 
calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que es 
detallen a continuació, i que serveixen per a guiar vehicles que travessen algun punt 
dins la zona d’obra: 
 TP-30 (ESGLAÓ LATERAL) 
 P-28 (PROJECCIÓ DE GRAVETA) 
 TB-2 (PANELL DIRECCIONAL) 
 TR-101 (ENTRADA PROHIBIDA) 
 TR-400c (SENTIT OBLIGATORI) 
 TR- 210 i TR- 210bis (CARTELL CROQUIS) 
Per tal d’informar de l’existència i naturalesa de l’obra als ciutadans es proposa situar 
rètols d’obra,  un a cada cap del tram dels trams en obres, i una Etiqueta de Llicència 
d’Obra, en un lloc fàcilment visible, d’acord amb allò que recomana el “Manual de 
Qualitat d’Obres”. 
El text a incorporar en aquests rètols serà aquell que estableixi la Direcció General de 
Carreteres. 
6.3. BARRERES DE SEGURETAT 
Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase 
d’obres, d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de 
Vehicles, es col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/120a (Veure apèndix). 
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APÈNDIX: FITXES BARRERES METÀL·LIQUES 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té com objecte la definició i valoració de les obres necessàries per portar 
a terme les reposicions o trasllats de serveis pertinents que queden afectats pel 
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER 
BOSSOST” en el terme municipal de Bossost.  
Tota obra lineal produeix, en major o menor mesura, un impacte sobre el territori pel 
que discorre el traçat, ja que afecta a les infraestructures i serveis que operen en el 
territori i que hi són interceptats. Aquesta afectació és més profunda en els territoris en 
els que el factor antròpic s’ha desenvolupat en major intensitat per lo que es suposa 
que l’afectació hauria de ser mínima en un principi. 
Durant la redacció del present projecte s’han identificat tots els serveis que resulten 
afectats per la traça vial. El modus operandi que s’ha utilitzat per identificar i projectar 
les mesures de reposició, han consistit en: 
a) Realitzar un encaix del traçat del vial projectat sobre la cartografia disponible a 
escala 1:1000. 
b) Identificar els serveis afectats. 
c) Reconèixer i localitzar in situ els serveis afectats completant i ampliant l’anterior 
inventari. 
d) Determinar la definició tècnica i obtindre la valoració econòmica de la reposició. 
Com a resultat de les tres primeres activitats es disposa d’un inventari dels serveis 
propers o interceptats per les bores de la Variant de Bossost. Aquest inventari es 
reflexa gràficament en la sèrie de plànols, secció 9; Serveis afectats. 
El resultat de tot aquest procés ha permès conèixer tots els serveis que seran afectats 
per les obres del traçat, projectar la definició tècnica de la reposició i estimar la 
valoració econòmica de les obres necessàries per la seva restitució. Els serveis 
existents que es veuran afectats per l’execució de les obres són de tres tipologies: 
línies elèctriques, telefonia i conduccions d’aigua de regadiu. 
Tant en lo referent a línies elèctriques (FECSA-ENDESA), com les línies de telefonia 
(Telefònica) i les conduccions d’aigua (Ajuntament de Bossost) les solucions de 
reposició han set considerades per l’autor del projecte ja que les empreses 
Document 1: Memòria i annexes    Annex 13: Serveis afectats 
 
3 Projecte constructiu de la variant de la N‐230 al seu pas per Bossost
propietàries han refusat aportar valoració alguna degut al caràcter educatiu d’aquest 
projecte. 
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2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
2.1. LÍNIES TELEFÒNIQUES 
Les línies telefòniques identificades en el recorregut del traçat pertanyen a la 
companyia Telefònica. 
Abans del començament de les obres, el contractista ha de posar-se amb contacte 
amb l’empresa Telefònica, per comunicar l’execució de les obres i iniciar els tràmits 
necessaris pel desviament i reposició de les línies telefòniques afectades. 
La reposició de la línia de telèfon afectada per les obres de la Variant de Bossost es 
troben definides en planta, a les diferents fulles dels plànols 9: Serveis afectats i serà 
efectuada per l’empresa propietària del servei, Telefònica d’Espanya en aquest cas. 
Els serveis de telefonia de la companyia Telefònica es reposen, segons l’Ordre 
Circular 290/86 del 10 de febrer “Relacions amb la Companyia Telefònica Nacional 
d’Espanya”. 
Servei afectat No. 1 
PK: 1+340 a 1+360                            Companyia: TELEFÓNICA S.A 
Estat actual: Línia aèria d’un cable suspesa per pals de fusta que circula obliqua pel 
cantó de la traça interceptant la traça al pk 1+340. 
Reposició:  La reposició consisteix en desviar la línia fora de l’afecció de la 
plataforma. 
2.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES 
Les línies elèctriques identificades en el recorregut del traçat pertanyen a la companyia 
FECSA-ENDESA. 
Abans del començament de les obres, el contractista ha de posar-se amb contacte 
amb l’empresa FECSA-ENDESA, per comunicar l’execució de les obres i iniciar els 
tràmits necessaris pel desviament i reposició de les línies elèctriques afectades. La 
reposició de les línies elèctriques afectades per les obres de la Variant de Bossost es 
troben definides amb planta, en les diferents fulles dels plànols 9: Serveis afectats. 
L’execució de les obres de reposició de les línies elèctriques serà executada per 
FECSA-ENDESA o per empreses homologades  per ella i sota la seva estricta 
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supervisió. Per tant, la valoració de les reposicions es realitza en el present annex, no 
incloent-ne l’import al pressupost d’execució material del projecte. 
Els criteris generals oferts per la companyia i que s’han de tenir en compte per la 
reposició es basen en seguir inexorablement els següents reglaments: 
- Alta i mitja tensió. Reglament tècnic de línies elèctriques d’alta tensió 
(RTLEAA). Reial Decret 223/2008 del 15 de febrer i els ITC 01-09. 
- Normes particulars i de normalització de la companyia subministradora 
ENDESA. 
Servei afectat No. 2  
PK: 0+778 al 0+923                                            Companyia: FECSA-ENDESA 
Estat actual: Línia aèria d’alta tensió suspesa per torres metàl·liques que transcorre 
obliquament a la traça del tronc de la carretera i que la creua als PK 0+778 i al 0+923, i 
segueix en direcció nord-oest fora de la zona del projecte. Aquest servei es veu afectat 
per l’execució del projecte ja que intercedeix en una torre al PK 0+875. 
Reposició: La reposició consisteix en desviar i reposar la torre metàl·lica que es veu 
afectada per la traça, elevant el conductor i realitzant un empalmament amb l’existent 
per respectar les distancies reglamentaries amb la traça. 
2.3. CONDUCCIONS DE REC    
Abans del començament de les obres, el contractista ha de posar-se amb contacte 
amb l’Ajuntament de Bossost, per comunicar l’execució de les obres i iniciar els tràmits 
necessaris pel desviament i reposició de les línies telefòniques afectades. 
Servei afectat No. 3  
PK: 1+380                                           ···            Companyia: Ajuntament de Bossost  
Estat actual: Conducció de rec en canal que prové d’una connexió (toma d’aigua) 
amb el riu La Garona, i que després creua la carretera del projecte en el PK 1.380 per 
prosseguir paral·lel al curs del riu. 
Reposició: Modificació de la connexió del canal, realitzant una connexió del mateix 
tipus uns 65 metres aigües avall. 
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3. QUADRE RESUM 
A continuació es detalla un resum  dels serveis afectats per l’ execució del projecte. 
LÍNIES TELEFÒNIQUES 
LÍNIES TELEFÒNIQUES TIPOLOGIA REPOSICIÓ 
Servei Afectat Nº 1 Línia aèria   S’afecta 
LÍNIES ELÈCTRIQUES 
LÍNIES ELÈCTRIQUES TIPOLOGIA REPOSICIÓ 
Servei Afectat Nº 2 Línia aèria A.T. S’afecta 
CONDUCCIONS DE REC 
CONDUCCIONS DE REC TIPOLOGIA REPOSICIÓ 
Servei Afectat Nº 3 Conducció de rec S’afecta 
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4. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
LÍNIES TELEFÓNIQUES VALORACIÓ 
Servei Afectat Nº 1 15.000 € 
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES REPOSICIÓ 
Servei Afectat Nº 2 45.000  € 
 
CONDUCCIONS D'AIGUA REPOSICIÓ 
Servei Afectat Nº 3 30.000  € 
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1. GENERALITATS 
L’objectiu d’aquest annex és descriure i valorar les expropiacions necessàries que 
comporta l’execució del projecte constructiu “VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS 
PER BOSSOST”. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una visita de camp. D’igual forma, 
la informació cadastral s’ha obtingut a partir de les dades existents a l’oficina virtual del 
cadastre. 
El present annex té la finalitat de definir, amb la precisió possible, els terrenys afectats 
que són necessaris per a la correcta execució de les obres contingudes en el present 
projecte. Per consegüent, s’ha recollit la informació de propietats, definició de les 
parcel·les a ocupar, superfícies i valoració aproximada dels terrenys i béns afectats. 
Degut a que els terrenys afectats s’obtindran mitjançant el sistema d’Expropiació 
Forçosa, procediment d’urgència, s’ha tingut en compte el compliment dels criteris i 
preceptes continguts en la vigent Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, i la Llei 
d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i el seu Reglament d’aplicació de 
26 d’abril de 1957, així com també la, RDL 1/1992, de 26 de juny, en la part que 
persisteix vigent. Tanmateix, es segueix també allò establert a la llei 7/1993 de 30 de 
setembre, de carreteres de Catalunya. 
2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS AFECTATS 
Els terrenys afectats pertanyen administrativament al municipi de Bossost de la 
província de Lleida, Comunitat Autònoma de Catalunya. 
Les finques que ens trobem al llarg del traçat són tret de tres parcel·les urbanes no 
edificades són de caràcter no urbanitzable (rústic). Més concretament es tracta de 
tipus de sòl agrari i es poden diferenciar quatre tipus de cultius: Matorrals, Pastos, 
Prats o praderes, labores de secà, improductius i muntanya baixa. A l’apèndix del 
present annex es recull la classificació del sòl de cadascuna de les finques afectades 
juntament amb la localització exacta i la referència cadastral, en base al planejament 
urbanístic vigent al terme municipal de Bossost. 
2.1. EXPROPIACIÓ 
L’exercici de la potestat expropiatòria s’ajustarà amb tot allò que disposa la vigent 
Llei8/2007, de 28 de maig, de sòl i amb la legislació urbanística actual. En tot el que no 
sigui previst en elles serà d’aplicació la legislació general d’expropiació forçosa. 
La línia d’expropiació marca el terreny necessari com ocupació permanent per 
executar l’obra del projecte i que passa a ser propietat de l’Administració. El terreny 
expropiat es mesurarà en metres quadrats (m2). En cap cas, aquest terreny figurarà en 
les partides d’ocupació temporal o de servitud de pas.  
Els terrenys a expropiar corresponen a la superfície d’ocupació i domini públic 
derivades de l’execució dels vials i reposició dels serveis prevista pel Projecte : 
“Variant de la N-230 al seu pas per Bossost” 
El límit d’expropiació és de 3 m mesurat  en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la 
carretera, des de l’aresta exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la 
secció del talús del desmunt o del terraplè. 
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Se situarà el límit d’expropiació igualment a 3,00 m en tots els camins, ja siguin 
perpendiculars o paral·lels a la traça.  
Pel pas superior, el límit d’expropiació s’ha considerat seguint la línea resultant de la 
projecció ortogonal de l’aresta exterior de l’obra sobre el terreny natural. 
2.2. OCUPACIÓ TEMPORAL 
Es defineix com a ocupació temporal aquelles franges de terreny que resulten 
estrictament necessàries ocupar, per a poder portar a terme la correcta execució de 
les obres contingudes en el projecte i per un espai de temps determinat, que 
generalment coincideix amb el període d’execució de les mateixes. 
Les ocupacions temporals que hi ha en aquest projecte són degudes a les obres 
necessàries per fer la infraestructura de les reposicions dels serveis afectats. També 
es comptarà en aquest concepte l’espai necessari per desmuntar serveis existents. És 
independent de la servitud de pas i en cap cas, es pot restar una afecció de l’altra. 
També s’ha comptabilitzat en aquest apartat la superfícies necessària per dipositar 
materials i instal·lació de taquilles o similars 
Les ocupacions de les reposicions dels serveis afectats estan definides per la 
companyia propietària del servei o per l’Administració. 
2.3. SERVITUD DE PAS 
Es defineix com servitud de pas, les corresponents franges de terreny sobres les que 
és imprescindible imposar una sèrie de gravàmens, amb la finalitat de limitar l’exercici 
del ple domini del immoble en benefici d'un tercer. 
Es fa necessària la servitud de pas a conseqüència dels canvis de servei, ja que es 
requereix terreny (no expropiat) pel manteniment i revisió de les instal·lacions. Per tant, 
l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota la vida de la 
instal·lació. El propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada 
tipus de servei. 
Únicament s’ha tingut en compte la servitud de pas necessària per les reposicions dels 
serveis afectats. 
La servitud de pas aplicada és variable i ha de ser definida per la companyia 
propietària del servei o per l’Administració. 
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3. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 
3.1. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL SÒL 
La valoració de les expropiacions a realitzar s’ha dividit en finques, que corresponen a 
un determinat polígon i parcel·la extrets a partir de la informació continguda al 
cadastre. Les 78 parcel·les est troben situades al municpi de Bossost. Concretament, 
les parcel·les es troben als Prats de Lana i Sarauet. A l’apèndix  es troba recollit el 
resum de finques afectades, amb la seva superfície d’expropiació, servitud de pas o 
ocupació temporal, així com l’import estimat d’aquestes afeccions. 
En quan al preu just, s’obtindrà a partir de l’aplicació de la vigent Llei 8/2007, de 28 de 
maig  de sòl. Als efectes d’expropiació, les valoracions de sòl s’efectuaran d’acord amb 
els criteris establerts al títol III de l’esmentada Llei, El Títol III aborda els criteris de 
valoració del sòl i les construccions i edificacions, a efectes reparcel·latoris, 
expropiatoris i de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, 
qualsevol que sigui la seva finalitat i la legislació, urbanística o d’altre caràcter, que la 
legitimi. 
3.1.1. Expropiacions 
Els preus emprats, per a cadascun dels usos del sòl, són 
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: 
APROFITAMENT Expropiació Servitud de pas Ocupació temporal 
Atmellers secà  2,08 €  0,83 €  0,18 € 
Arbres de ribera  2,08 €  0,83 €  0,18 € 
Fruiters rec  2,55 €  1,02 €  0,22 € 
Fruiters rec i atmellers  2,32 €  0,93 €  0,20 € 
Fruiters rec i horta  2,43 €  0,97 €  0,21 € 
Fruiters rec i labor rec  2,43 €  0,97 €  0,21 € 
Fruiters rec‐palmeta i vas  2,89 €  1,16 €  0,25 € 
Fruiters rec‐palmeta i vas  2,78 €  1,11 €  0,24 € 
Fruiters rec‐vas  2,55 €  1,02 €  0,22 € 
Horta rec  2,32 €  0,93 €  0,20 € 
Improductiu  0,81 €  0,32 €  0,07 € 
Industrial  92,61 €  37,04 €  7,93 € 
Labor rec  2,32 €  0,93 €  0,20 € 
Labor secà  1,85 €  0,74 €  0,16 € 
Pastures  1,85 €  0,74 €  0,16 € 
Obres  d'urbanització  i 
jardineria 
27,78 €  11,11 €  2,38 € 
Matoll  0,58 €  0,23 €  0,05 € 
Industrial agrari  27,78 €  11,11 €  2,38 € 
Residencial  57,88 €  23,15 €  4,95 € 
Via de comunicació pùblica  0,00 €  0,00 €  0,00 € 
Via Ferrea  0,00 €  0,00 €  0,00 € 
Mont baix  3,55 €  1,42 €  0,30 € 
Taula 1: Preus (€/m2) segons l'aprofitament del sòl 
Pel present projecte es tindrà en compte els sòls improductius, matolls, mont baix, 
pastures, industrial agrari, pastures, labor de secà. 
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3.1.2. Servitud de pas 
Es valora com a un 40% del valor en expropiacions.  
3.1.3. Ocupacions temporals 
Es valora com a un 10% del valor en expropiacions.  
3.2. VALORACIÓ TOTAL 
S’ha obtingut un total de 50.690,61 m2 d’expropiacions amb un cost estimat de 
111.313,02 €. D’aquests, excepte 1.063,68 m2 que són de sòl urbà, són de sòl rústic 
amb finalitats agràries i on bàsicament es pot catalogar l’aprofitament del sòl com a 
prats o praderes el qual significa més d’un 70% del total. 
S’han obtingut un total de 3.003,03 m2 de servituds de pas amb un cost estimat de 
5.027,05 €.  
S’han obtingut un total de 2.041,61 m2 d’ocupacions temporals amb un cost estimat de 
101,36 € degut a la construcció de les obres de fàbrica i les àrees dedicades a l’acopi 
de material i serveis pel personal laboral. 
Així la valoració total d’expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas del 
projecte és de 111.313,02 € (cinc-cents divuit mil nou-cents cinc euros amb cinquanta-
nou cèntims). 
Aquesta valoració s’emet per a coneixement de l’Administració 
. 
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Apèndix 1: TAULA RELACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES AFECTATS 
REFERENCIA CATASTRAL   SUPERFÍCIE D’AFECTACIÓ (m2)º IMPORT (€) 
Nº Classe Classe cultiu Pol·lígon  Parcel·la Classificacio 
sol 
EXPROPIACIÓ SERVITUD    
DE PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
EXPROPIACIÓ SERVITUD 
DE PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
1 Sense edificar Obres d'urbanització i jardineria   04 Urbà 307,07     8.531,33 €     
2 Sense edificar Obres d'urbanització i jardineria   05 Urbà 612,68     17.022,09 €     
3 Sense edificar Obres d'urbanització i jardineria   06 Urbà 143,93     3.998,81 €     
4 Rústic I-Improductiu 1 57 Agrari 99,18     80,37 €     
5 Rústic PD- Prados o praderas 3 399 Agrari 84,36     48,93 €     
6 Rústic E-Pastos 2 289 Agrari 1.010,20     1.868,87 €     
7 Rústic E-Pastos 2 290 Agrari 1.369,20     2.533,02 €     
8 Rústic PD- Prados o praderas 3 400 Agrari 585,91     339,83 €     
9 Rústic PD- Prados o praderas 3 401 Agrari 2.737,90     1.587,98 €     
10 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 390 Agrari 308,29     571,01 €     
11 Rústic PD- Prados o praderas 3 388 Agrari 1.321,02     766,19 €     
12 Rústic Industrial agrari 3 799 Agrari 1.356,53     37.688,47 €     
Rústic PD- Prados o praderas 3 799 Agrari 535,20     310,42 €     
13 Rústic PD- Prados o praderas 3 142 Agrari 26,47     15,35 €     
14 Rústic PD- Prados o praderas 3 140 Agrari 1.530,97     887,96 €     
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15 Rústic PD- Prados o praderas 3 141 Agrari 666,42     386,52 €     
16 Rústic PD- Prados o praderas 3 143 Agrari 311,01     180,39 €     
Rústic F-Frutales secano 3 143 Agrari 311,01     648,06 €     
17 Rústic PD- Prados o praderas 3 146 Agrari 220,09     127,65 €     
18 Rústic PD- Prados o praderas 3 154 Agrari 284,05     164,75 €     
19 Rústic PD- Prados o praderas 3 148 Agrari 221,43     128,43 €     
20 Rústic PD- Prados o praderas 3 153 Agrari 367,85     213,35 €     
21 Rústic PD- Prados o praderas 3 157 Agrari 86,88     50,39 €     
22 Rústic PD- Prados o praderas 3 159 Agrari 83,13     48,22 €     
23 Rústic PD- Prados o praderas 3 160 Agrari 339,79     197,08 €     
24 Rústic PD- Prados o praderas 3 156 Agrari 283,47     164,41 €     
25 Rústic PD- Prados o praderas 3 155 Agrari 265,60     154,05 €     
26 Rústic PD- Prados o praderas 3 161 Agrari 388,98     225,61 €     
27 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 167 Agrari 305,46     565,77 €     
Rústic PD- Prados o praderas 3 167 Agrari 305,46     177,17 €     
28 Rústic PD- Prados o praderas 3 172 Agrari 747,16     433,35 €     
29 Rústic PD- Prados o praderas 3 166 Agrari 172,16     99,85 €     
30 Rústic PD- Prados o praderas 3 173 Agrari 99,27     57,57 €     
Rústic F-Frutales secano 3 173 Agrari 99,27     206,84 €     
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31 Rústic PD- Prados o praderas 3 175 Agrari 1.110,65     644,18 €     
32 Rústic PD- Prados o praderas 3 191 Agrari 296,92     172,21 €     
33 Rústic PD- Prados o praderas 3 174 Agrari 538,79     312,50 €     
34 Rústic PD- Prados o praderas 3 423 Agrari 170,99     99,17 €     
35 Rústic PR Prado o Praderas de regadio 3 408 Agrari     472,25     23,45 
36 Rústic PD- Prados o praderas 3 175 Agrari     312,24     15,50 
37 Rústic PD- Prados o praderas 3 166 Agrari     472,44     23,46 
38 Rústic PD- Prados o praderas 3 141 Agrari     784,68     38,96 
39 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 311 Agrari   1.044,54     870,61   
40 Rústic PD- Prados o praderas 3 312 Agrari   606,85     140,79   
41 Rústic PD- Prados o praderas 3 313 Agrari   1.200,24     278,46   
42 Rústic E-Pastos 3 685 Agrari   48,13     35,62   
43 Rústic MB-Monte Bajo 3 423 Agrari   103,27     146,64   
44 Rústic PD- Prados o praderas 3 190 Agrari 938,33     544,23 €     
45 Rústic PD- Prados o praderas 3 189 Agrari 45,84     26,59 €     
46 Rústic PD- Prados o praderas 3 187 Agrari 285,31     165,48 €     
47 Rústic PD- Prados o praderas 3 195 Agrari 1.099,83     637,90 €     
48 Rústic PD- Prados o praderas 3 194 Agrari 258,33     149,83 €     
49 Rústic PD- Prados o praderas 3 199 Agrari 427,78     248,11 €     
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50 Rústic PD- Prados o praderas 3 197 Agrari 738,52     428,34 €     
51 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 203 Agrari 379,49     702,89 €     
52 Rústic PD- Prados o praderas 3 204 Agrari 202,65     117,54 €     
53 Rústic PD- Prados o praderas 3 207 Agrari 447,22     259,39 €     
54 Rústic PD- Prados o praderas 3 283 Agrari 1.749,58     1.014,76 €     
55 Rústic PD- Prados o praderas 3 303 Agrari 229,01     132,83 €     
56 Rústic PD- Prados o praderas 3 304 Agrari 743,10     431,00 €     
57 Rústic PD- Prados o praderas 3 306 Agrari 511,55     296,70 €     
58 Rústic PD- Prados o praderas 3 317 Agrari 876,17     508,18 €     
59 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 325 Agrari 1.301,30     2.410,27 €     
60 Rústic PD- Prados o praderas 3 310 Agrari 197,72     114,68 €     
61 Rústic PD- Prados o praderas 3 319 Agrari 784,33     454,91 €     
62 Rústic PD- Prados o praderas 3 323 Agrari 858,96     498,20 €     
63 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 324 Agrari 28,09     52,03 €     
64 Rústic PD- Prados o praderas 3 712 Agrari 0,98     0,57 €     
65 Rústic PD- Prados o praderas 3 420 Agrari 486,72     282,30 €     
66 Rústic PD- Prados o praderas 3 419 Agrari 785,42     455,54 €     
67 Rústic C-Labor o labradío de secano 3 418 Agrari 875,18     1.621,01 €     
68 Rústic PD- Prados o praderas 3 715 Agrari 331,11     192,04 €     
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69 Rústic PD- Prados o praderas 3 716 Agrari 210,58     122,14 €     
70 Rústic E-Pastos 3 417 Agrari 7.450,36     13.783,17 €     
71 Rústic PD- Prados o praderas 3 378 Agrari 10,98     6,37 €     
72 Rústic PD- Prados o praderas 3 377 Agrari 331,75     192,42 €     
73 Rústic I-Improductiu 3 380 Agrari 1.024,90     830,51 €     
74 Rústic PD- Prados o praderas 3 381 Agrari 705,82     409,38 €     
75 Rústic PD- Prados o praderas 3 383 Agrari 604,93     350,86 €     
76 Rústic PD- Prados o praderas 3 382 Agrari 327,49     189,94 €     
77 Rústic PD- Prados o praderas 3 415 Agrari 52,84     30,65 €     
78 Rústic PD- Prados o praderas 3 804 Agrari 639,06     370,65 €     
   
     TOTAL 45.645,97 3.003,03 2.041,61 109.739,54 € 1.472,12 € 101,36 € 
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MEMORIA 
1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA VARIANT DE LA 
CARRETERA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST” , així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
2. PROMOTOR-PROPIETARI 
Promotor:  
NIF: 
Adreça: 
Població: 
Representant: 
3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Autor: Xavier Vidal Fernández 
Títol:Enginyer de camins, canals i ports 
Població:Lleida 
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. AUTOR DEL PROJECTE 
Autor: Xavier Vidal Fernández 
Títol:Enginyer de camins, canals i ports 
Població:Lleida 
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4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL 
PROJECTE 
Coordinador de seguretat i salut designat pel promotor: 
Titulació: 
Població: 
4.3. TIPOLOGIA DE L’OBRA 
Les obres projectades tenen per objecte la realització d'una nova variant a la carretera 
N-230 al seu pas pel municipi de Bossost. 
El projecte contempla la realització de les actuacions necessàries per a la construcció 
de la nova carretera així com la connexió satisfactòria amb l'antiga: moviment de 
terres, estructures, drenatge, senyalització horitzontal, vertical i d'orientació, defenses, 
etc. 
4.4. SITUACIÓ 
El present projecte s’emmarca a la comarca de la Vall d’Aran, dintre de la província de 
Lleida, al terme municipal de Bossost. 
La nova variant té una llargària aproximada de 1.5 km  i una secció  de 10 metres 
d’amplada 
4.5. COMUNICACIONS 
Carretera: N-230 
4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
Aigua: 
Electricitat: 
Telefonia: 
4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT 
I MITJANS D’EVACUACIÓ 
Centre d’assistència continuada 
CAP Vielha 
Espitau, s/n 
25530 Vielha e Mijaran 
Tel.:973 64 31 40 
Fax.:973 64 31 41 
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Horari d'atenció: de dl a dv de 9 a 20 h. Fora d'aquest horari: al Tf 902 111 444 o a 
l'Espitau Val d'Aran. 
Centre d’assistència primària 
CAP Vielha 
Espitau, s/n 
25530 Vielha e Mijaran 
Tel.:973 64 31 40 
Fax.:973 64 31 41 
  
Horari d'atenció: de dl a dv de 9 a 20 h. Fora d'aquest horari: al Tf 902 111 444 o a l'Espitau 
Val d'Aran. 
Centre hospitalari 
Espitau Val d'Aran 
Espitau, 8 
25530 Vielha e Mijaran 
Tel.:973 64 00 04 
Fax.:973 64 05 29 
4.8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 4.603.294,12 
€. (quatre milions sis-cents tres mil dos-cents noranta-quatre euros amb dotze cèntims). 
4.9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de set (7) mesos. 
4.10. MÀ D’OBRA PREVISTA 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 50 persones. 
4.11. OFICIS QUE INTERVENEN EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
Cap de colla 
Cap de colla de túnel 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a de túnel 
Ajudant 
Ajudant de túnel 
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Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
4.12. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 
 ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 ACER EN BARRES CORRUGADES 
 ADHESIUS ASFÀLTICS 
 ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
 ANCORATGES PER A TESATS 
 BARREGES DE CESPITOSES 
 BARRERES 
 BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ 
 BEINES PER A TESATS 
 BEURADES 
 CIMENTS 
 CLAUS 
 ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 ESMENES BIOLÒGIQUES 
 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 EXPLOSIUS PLÀSTICS 
 FILFERROS 
 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 GRANULATS PER A PAVIMENTS 
 GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 GRAVES 
 JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
 LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 LLOSETES PREFABRICADES 
 MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 MORTERS AMB ADDITIUS 
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 NEUTRES 
 PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 PLAFONS 
 PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 PUNTALS 
 SAULONS 
 SEGELLANTS 
 SENYALS 
 SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
 SORRES 
 TAULERS 
 TAULONS 
 TERRES 
 TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 TOT-U 
 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
 TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 TUBS DE PVC REFORÇAT AMB ACER 
4.13. MAQUINÀRIA PREVISTA PER EXECUTAR L’OBRA. 
 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
 Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
 Motoanivelladora de 125 hp 
 Motoanivelladora de 150 hp 
 Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
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 Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
 Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
 Camió cisterna de 6000 l 
 Camió cisterna de 10000 l 
 Camió grua de 5 t 
 Camió grua de 10 t 
 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Grua autopropulsada de 40 t 
 Grua autopropulsada de 80 t 
 Furgoneta de 3500 kg 
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Estenedora de granulat 
 Escombradora autopropulsada 
 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
 Planta de formigó per a 60 m3/h 
 Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 
 Equip per a injecció de beurada 
 Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 
 Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera 
instal·lació, segons Plec de Prescripcions Tècniques 
 Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
 Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
 Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
 Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 
 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
 Màquina per a doblegar rodó d'acer 
 Cisalla elèctrica 
 Màquina taladradora 
 Bombí per a proves de canonades 
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 Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
 Hidrosembradora muntada sobre camió 
 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
5.1.1. Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
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 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
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 · Connexió de 24 v    : Violeta. 
 · Connexió de 220 v    : Blau. 
 · Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
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Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
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també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 
aigua abundant. 
5.4.1. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra. 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
6.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. En aquesta obra està previst instal·lar 5 
mòduls de sanitaris amb un lavabo col·lectiu cadascun. 
 
 Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. . En aquesta obra està previst instal·lar 5 mòduls de 
sanitaris amb dos cabines cadascun. 
 
 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. En 
aquesta obra està previst instal·lar 5 mòduls de sanitaris amb dos dutxes cadascun. 
6.2. VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. En aquesta obra està previst 
instal·lar 5 mòduls de vestidors de 20 m2 cadascun. 
6.3. MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
 En aquesta obra està previst instal·lar 5 mòduls de menjadors amb 15 m2 cadascun. 
6.4. LOCAL DE DESCANS 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
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En aquesta obra no està previst instal·lar local de descans, en no ser el numero 
d'operaris en punta superior a 50 treballadors. 
6.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. 
En aquesta obra el nivell d’ocupació simultani està entre els 25 i els 50 treballadors, 
s'entén que el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
7. ÁREES AUXILIARS 
7.1. CENTRALS I PLANTES 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
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de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
7.2. TALLERS 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
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L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 
7.3. ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o deconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
9.1. MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
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 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
10. CONDICIONS DE L’ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública” 
10.1. SERVEIS AFECTATS 
Al llarg de la traça s’afecten una sèrie de serveis existents que, derivat de les obres 
projectades, s’hauran de reposar i/o traslladar per tal de mantenir el servei de les 
corresponents xarxes. 
A l’annex de “Serveis Afectats” es presenta una descripció dels serveis que es veuran 
afectats i que corresponen a: 
- Línies elèctriques gestionades per FECSA-ENDESA 
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- Línies telefòniques gestionades per TELEFÓNICA, S.A. 
- Conduccions d’aigua gestionada per l’Ajuntament de Bossost. 
A l’annex corresponent s’inclouen les plantes amb els serveis existents a la zona de 
projecte així com les afeccions. Aquestes plantes s’han elaborat en base a la 
informació aportada per les companyies, actualitzada i completada amb visites de 
camp. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent.  
10.2. SERVITUDS 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
10.3. CARACTERÍSTIQUES METEREOLÒGIQUES 
El clima de la zona es pot definir com a atlàntic. En aquest sentit, la influència del clima 
continental es tradueix amb hiverns freds i estius frescos  (17ºC al Juliol) i el contrast 
entre hivern i estiu no passa dels 15ºC.A més a més, la pluviometria és elevada i 
sobretot bastant regular i constant, encara que a l’estiu pot ser irregular. 
10.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
El terreny que trobem a l'entorn del projecte presenta un relleu majoritàriament 
accidentat a la vessant oest i relativament pla en la vessant est.  
Les característiques exactes del terreny es recullen a l'annex 5 del present projecte 
"Geologia i Geotècnia". 
10.5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 
L'obra es troba situada en zona rural, envoltada majoritàriament per camps de conreu i 
boscos densos. A certa distància de la traça de la nova variant trobem situada l'antiga 
carretera N-230, així com el nucli de població de Bossost.  
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES  
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 
 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES 
PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
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ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1. PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
D'entre els múltiples procediments de construcció de l'obra, cal comentar la previsió 
d'execució d'un pas inferior en el camins afectats i de dos viaductes per salvar el riu 
Garona. 
12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de 
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o 
els mitjans a emprar. 
12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
El fet que la variant sigui de nova construcció permet que la major part dels treballs 
es realitzin sense afectar cap via. Així doncs, el desenvolupament de l'obra es 
podrà dur a terme sense condicionants, a excepció de la connexió mitjançant una 
rotonda en el primer enllaç i una intersecció en T, amb l'antiga carretera N-230, així 
com la construcció dels passos inferiors en el Camí Reial i la Pista d’Arres. No 
obstant, durant el transcurs de les obres, es pot donar pas per camins (de menys 
categoria) als pocs vehicles que hi circulen. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
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unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. Aquest 
pla de treballs es recull a l'annex "Pla d'obres" del present projecte. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 
Caldrà parar especial atenció en cas de gelades intenses. 
14.2. IL·LUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
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l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
14.3. SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 
Compressor ..................
.. 
82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de .................. 82 dB 
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distància) .. 
Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 
60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
..................
.. 
103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 
94 dB 
Esmeriladora de peu ..................
.. 
60-75 dB 
Camions i dumpers ..................
.. 
80 dB 
Excavadora ..................
.. 
95 dB 
Grua autoportant ..................
.. 
90 dB 
Martell perforador ..................
.. 
110 dB 
Mototrailla ..................
.. 
105 dB 
Tractor d’orugues ..................
.. 
100 dB 
Pala carregadora d’orugues ..................
.. 
95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 
84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 
150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 
105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 
105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
14.4. POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
ܥ ൌ 10%ܱܵ݅ଶ ൅ 2  ሾ
݉݃
݉ଷൗ ሿ 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics 
o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
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Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
14.5. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre. 
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14.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 15: Estudi de seguretat I salut 
 
33 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
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lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
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d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 
Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada 
i comunicada al departament mèdic. 
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
- Àrea de treball: 
L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
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S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables 
o explosius. 
- Equip: 
Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que 
es tracti. 
14.7. RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
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 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 
Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 
la càrrega. 
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
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Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-
se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçada 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
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HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
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17. SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
 ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
21.1. NORMES DE POLICIA 
 Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
21.2. ÁMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar 
i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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21.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions provisionals 
en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
  
 Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
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les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 15: Estudi de seguretat I salut 
 
51 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
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vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de 
la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 
2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 
des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 
la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç 
i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar 
o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
 Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 Pols 
 Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
 En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
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L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
Forats i 
rases 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.Si 
els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
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Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.-Ordre i neteja general. 
2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.-Punts de trobada. 
6.-Assistència Primers Auxilis. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 
MESU
 
Codi 
I000000
I000000
I00000
I00000
I00000
I000002
I000002
I000002
I000002
I000002
I000002
I000004
I000005
I000005
I000005
I000005
I000006
I000006
I000006
I000007
I000010
I000010
I000010
I000010
I000010
I000010
I00001
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
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FEINES DE FORMIGONAT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03.G06 GABIONS / ESCULLERES
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 15: Estudi de seguretat I salut 
 
70 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
26. SIGNATURES 
Lleida, Maig de 2012 
    
      L’enginyer autor de l’estudi 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 15: Estudi de seguretat I salut 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Pressupost de l´estudi de seguretat i Salut de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 26/11/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,83000h Oficial 1aA0121000
 €16,61000h ManobreA0140000
 €17,19000h Manobre especialistaA0150000
 €21,00000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 26/11/11
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €41,77000h Camió grua de 5 tC1503500
 €1,56000h Formigonera de 165 lC1705600
 €36,60000h Màquina per a clavar muntants metàl.licsC1B0A000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 26/11/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94000m3 AiguaB0111000
 €14,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €13,16000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €83,93000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €2,54000m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80
mm de pas de malla i de D 2,4 mm
B0A236VF
 €0,78000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00
 €0,98000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
B0AC112D
 €0,60000kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €1,28000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
B0B34121
 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €2,78000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,16000m FleixB0DZ4000
 €0,09000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €2,90000m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos
B0DZWA03
 €6,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,31000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €1,02000u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
B144D205
 €2,20000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 26/11/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
B145C002
 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €55,73000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
B1463253
 €20,79000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €2,20000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €50,93000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
 €21,84000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €22,97000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €8,86000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
B1482222
 €11,70000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €16,97000u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €15,21000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1489790
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 26/11/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,14000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
B148D900
 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
B1511215
 €21,64000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
B1520007
 €1,38000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €50,20000u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
B15A0015
 €0,10000m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetreB15Z1200
 €3,78000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectoresB3L2C000
 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €2,86000m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a
la intempèrie
B7721B10
 €10,96000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €2,82000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m
BBBAA007
 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €10,36000u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància
BBBAC013
 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 26/11/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,77000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m
BBBAD017
 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,17000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12302
 €29,30000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos
BBL11102
 €120,47000m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New JerseyBBM2BB00
 €2,19000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
BF211200
 €224,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €156,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €146,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €48,25000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €70,12000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €83,94000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos
BQU27900
 €103,22000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €47,20000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos
BQU2D102
 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 26/11/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €48,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €103,70000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €106,16000u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €70,77000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
BQUA3100
 €30,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,86000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 26/11/11
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,62320m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:
0,93600/R 1,560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:
0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3
9,4250014,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
20,3980013,160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 46,77820 46,77820
COST DIRECTE 66,62320
66,62320COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 26/11/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,77000 6,77000
COST DIRECTE 6,77000
0,338505,00%DESPESES INDIRECTES
7,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,310005,310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,31000 5,31000
COST DIRECTE 5,31000
0,265505,00%DESPESES INDIRECTES
5,57550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,24000 0,24000
COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 26/11/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,07u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H144D205 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,020001,020001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
u
Subtotal... 1,02000 1,02000
COST DIRECTE 1,02000
0,051005,00%DESPESES INDIRECTES
1,07100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,200002,200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,20000 2,20000
COST DIRECTE 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 26/11/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 10,41000 10,41000
COST DIRECTE 10,41000
0,520505,00%DESPESES INDIRECTES
10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,44000 5,44000
COST DIRECTE 5,44000
0,272005,00%DESPESES INDIRECTES
5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 19,45000 19,45000
COST DIRECTE 19,45000
0,972505,00%DESPESES INDIRECTES
20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 26/11/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
u
Subtotal... 55,73000 55,73000
COST DIRECTE 55,73000
2,786505,00%DESPESES INDIRECTES
58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,7900020,790001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
u
Subtotal... 20,79000 20,79000
COST DIRECTE 20,79000
1,039505,00%DESPESES INDIRECTES
21,82950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,31u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,200002,200001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,20000 2,20000
COST DIRECTE 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,19000 13,19000
COST DIRECTE 13,19000
0,659505,00%DESPESES INDIRECTES
13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,9300050,930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u
Subtotal... 50,93000 50,93000
COST DIRECTE 50,93000
2,546505,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
53,47650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,8400021,840001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 21,84000 21,84000
COST DIRECTE 21,84000
1,092005,00%DESPESES INDIRECTES
22,93200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 22,97000 22,97000
COST DIRECTE 22,97000
1,148505,00%DESPESES INDIRECTES
24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
H1482222 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 8,86000 8,86000
COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7000011,700001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 11,70000 11,70000
COST DIRECTE 11,70000
0,585005,00%DESPESES INDIRECTES
12,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,82u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,9700016,970001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 16,97000 16,97000
COST DIRECTE 16,97000
0,848505,00%DESPESES INDIRECTES
17,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,97u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,2100015,210001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 15,21000 15,21000
COST DIRECTE 15,21000
0,760505,00%DESPESES INDIRECTES
15,97050COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost de l´estudi de seguretat i Salut de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 26/11/11
PARTIDES D'OBRA
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 €21,15u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
H148D900 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,1400020,140001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
u
Subtotal... 20,14000 20,14000
COST DIRECTE 20,14000
1,007005,00%DESPESES INDIRECTES
21,14700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,10m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
H1511017 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
2,352000,980002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
m
0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
1,7312021,640000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
u
Subtotal... 4,32320 4,32320
COST DIRECTE 13,43320
0,671665,00%DESPESES INDIRECTES
14,10486COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,90m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1511212 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,64400/R 16,610000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,64400 6,64400
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,540002,540001,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80
mm de pas de malla i de D 2,4 mm
m2
0,540000,600000,900B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
0,491403,780000,130B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
3,432002,860001,200B7721B10 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a
la intempèrie
m2
0,547502,190000,250BF211200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
m
Subtotal... 7,55090 7,55090
COST DIRECTE 14,19490
0,709755,00%DESPESES INDIRECTES
14,90464COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,30m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H15151A1 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,270000,100002,700B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem
Subtotal... 0,45000 0,45000
COST DIRECTE 4,09400
0,204705,00%DESPESES INDIRECTES
4,29870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,54m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
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1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
0,468000,780000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
0,032000,160000,200B0DZ4000 =xFleixm
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
Subtotal... 0,68000 0,68000
COST DIRECTE 4,32400
0,216205,00%DESPESES INDIRECTES
4,54020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,315000,090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,3324666,623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 2,25906 2,25906
COST DIRECTE 11,36906
0,568455,00%DESPESES INDIRECTES
11,93751COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,96m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1,
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
H1529013 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,88100/R 19,830000,700A0121000 =xOficial 1ah
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11,62700/R 16,610000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,50800 25,50800
Maquinària:
3,66000/R 36,600000,100C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh
Subtotal... 3,66000 3,66000
Materials:
0,300000,150002,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
18,900003,780005,000B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
21,120000,9600022,000B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 40,32000 40,32000
COST DIRECTE 69,48800
3,474405,00%DESPESES INDIRECTES
72,96240COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,04m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb
el desmuntatge inclòs
H152N681 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37960/R 19,830000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,99320/R 16,610000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,37280 4,37280
Materials:
0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,216000,090002,400B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
0,552001,380000,400B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
Subtotal... 1,37960 1,37960
COST DIRECTE 5,75240
0,287625,00%DESPESES INDIRECTES
6,04002COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €138,95m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de
torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra
i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el
desmuntatge inclòs
H152R013 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,84700/R 19,830000,900A0121000 =xOficial 1ah
14,94900/R 16,610000,900A0140000 =xManobreh
Subtotal... 32,79600 32,79600
Maquinària:
3,66000/R 36,600000,100C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh
Subtotal... 3,66000 3,66000
Materials:
7,620002,540003,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80
mm de pas de malla i de D 2,4 mm
m2
3,840001,280003,000B0B34121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
m2
34,020003,780009,000B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
50,400000,9600052,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 95,88000 95,88000
COST DIRECTE 132,33600
6,616805,00%DESPESES INDIRECTES
138,95280COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,79m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de
rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs
H1532581 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:
2,900002,900001,000B0DZWA03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos
m2
Subtotal... 2,90000 2,90000
COST DIRECTE 4,56100
0,228055,00%DESPESES INDIRECTES
4,78905COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,21u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16610/R 16,610000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,16610 0,16610
Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
u
Subtotal... 0,03000 0,03000
COST DIRECTE 0,19610
0,009815,00%DESPESES INDIRECTES
0,20591COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:
4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 16,80000 16,80000
COST DIRECTE 22,26600
1,113305,00%DESPESES INDIRECTES
23,37930COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,71u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
H15A2015 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,2000050,200001,000B15A0015 =xLlumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
u
Subtotal... 50,20000 50,20000
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COST DIRECTE 50,20000
2,510005,00%DESPESES INDIRECTES
52,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 36,44000 36,44000
COST DIRECTE 36,44000
1,822005,00%DESPESES INDIRECTES
38,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
118,98000/R 19,830006,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 118,98000 118,98000
COST DIRECTE 118,98000
5,949005,00%DESPESES INDIRECTES
124,92900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES
17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,05h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh
Subtotal... 21,00000 21,00000
COST DIRECTE 21,00000
1,050005,00%DESPESES INDIRECTES
22,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €145,90m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
HB2C1000 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,26250 13,26250
Maquinària:
5,22125/R 41,770000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,22125 5,22125
Materials:
120,47000120,470001,000BBM2BB00 =xBarrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jerseym
Subtotal... 120,47000 120,47000
COST DIRECTE 138,95375
6,947695,00%DESPESES INDIRECTES
145,90144COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,21u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
29,3000029,300001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos
u
Subtotal... 29,30000 29,30000
COST DIRECTE 45,91000
2,295505,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,20550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,51u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,9600010,960001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 10,96000 10,96000
COST DIRECTE 10,96000
0,548005,00%DESPESES INDIRECTES
11,50800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 30,76000
1,538005,00%DESPESES INDIRECTES
32,29800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,46u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA007 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
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Materials:
2,820002,820001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m
u
5,770005,770001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m
u
Subtotal... 8,59000 8,59000
COST DIRECTE 25,20000
1,260005,00%DESPESES INDIRECTES
26,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
COST DIRECTE 29,81000
1,490505,00%DESPESES INDIRECTES
31,30050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,25u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
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7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,44000 7,44000
COST DIRECTE 24,05000
1,202505,00%DESPESES INDIRECTES
25,25250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,32u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAC013 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
10,3600010,360001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància
u
Subtotal... 10,36000 10,36000
COST DIRECTE 26,97000
1,348505,00%DESPESES INDIRECTES
28,31850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,98u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33220/R 16,610000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,33220 0,33220
Materials:
9,170009,170001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 9,17000 9,17000
COST DIRECTE 9,50220
0,475115,00%DESPESES INDIRECTES
9,97731COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €236,02mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
224,78000224,780001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 224,78000 224,78000
COST DIRECTE 224,78000
11,239005,00%DESPESES INDIRECTES
236,01900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €164,62mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
156,78000156,780001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 156,78000 156,78000
COST DIRECTE 156,78000
7,839005,00%DESPESES INDIRECTES
164,61900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €154,12mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
146,78000146,780001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 146,78000 146,78000
COST DIRECTE 146,78000
7,339005,00%DESPESES INDIRECTES
154,11900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,15250 4,15250
Materials:
48,2500048,250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 48,25000 48,25000
COST DIRECTE 52,40250
2,620135,00%DESPESES INDIRECTES
55,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,02u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:
17,5300070,120000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
u
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Subtotal... 17,53000 17,53000
COST DIRECTE 20,02150
1,001085,00%DESPESES INDIRECTES
21,02258COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,14u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
20,9850083,940000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
u
Subtotal... 20,98500 20,98500
COST DIRECTE 26,79850
1,339935,00%DESPESES INDIRECTES
28,13842COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
103,22000103,220001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 103,22000 103,22000
COST DIRECTE 109,03350
5,451685,00%DESPESES INDIRECTES
114,48518COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,18u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:
47,2000047,200001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos
u
Subtotal... 47,20000 47,20000
COST DIRECTE 49,69150
2,484585,00%DESPESES INDIRECTES
52,17608COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,85950/R 17,190000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,85950 0,85950
Materials:
81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 81,12000 81,12000
COST DIRECTE 81,97950
4,098985,00%DESPESES INDIRECTES
86,07848COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:
48,2100048,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 48,21000 48,21000
COST DIRECTE 49,87100
2,493555,00%DESPESES INDIRECTES
52,36455COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:
0,860000,860001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,86000 0,86000
COST DIRECTE 1,69050
0,084535,00%DESPESES INDIRECTES
1,77503COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
103,70000103,700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 103,70000 103,70000
COST DIRECTE 103,70000
5,185005,00%DESPESES INDIRECTES
108,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €111,47u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
106,16000106,160001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 106,16000 106,16000
COST DIRECTE 106,16000
5,308005,00%DESPESES INDIRECTES
111,46800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €74,31u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
70,7700070,770001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
u
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Subtotal... 70,77000 70,77000
COST DIRECTE 70,77000
3,538505,00%DESPESES INDIRECTES
74,30850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,0000030,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 30,00000 30,00000
COST DIRECTE 30,00000
1,500005,00%DESPESES INDIRECTES
31,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 177,50000 177,50000
COST DIRECTE 177,50000
8,875005,00%DESPESES INDIRECTES
186,37500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES
17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,56u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HX11X090 Rend.: 1,000P- 64
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
Document 1: Memòria i annexes  Annex 15: Estudi de trànsit 
 
1 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost. 
1.2. OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries 
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 
assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, 
en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec de condicions particulars: En el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 
de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
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documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1. PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 
sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
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o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 
o raslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
o Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils 
per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 
o Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o 
fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
2.3. PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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2.4. DIRECTOR D’OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció 
del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
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2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES. 
Definició de Contractista: És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o 
col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís 
d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte 
i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: És qualsevol persona física o jurídica que assumeix 
contractualment davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i 
al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  
 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
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empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
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conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent 
i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 
altre requisit formal. 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
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d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell 
per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
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 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a 
la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
2.7. TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
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siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 
Indicant: 
 Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
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- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
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- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
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- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
-Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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- Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
- (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
- (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
3.4. EL “LLIBRE D’INCIDÈNCIES” 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI 
DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
4.1. TEXTOS GENERALS 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 
de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 
de juliol de 1973. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 
de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 
de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 
O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 
de juny de 2003. 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny 
de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 
7 d’octubre de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004.  
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, 
en matèria de treballs temporals en alçada. 
- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la 
exposició a vibracions mecàniques. 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant 
el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
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4.3. INCENDIS 
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals  
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 
de setembre de 2002. 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 
- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig 
de 1979. 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 
6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 
1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 
Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de 
la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997.  
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
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4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 
8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 
159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 
1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
4.7. SENYALITZACIÓ 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8. DIVERSOS 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. CRITERIS D’APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
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degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra. 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4. PENALITZACIÓNS PER INCOMPLENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES 
DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
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Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre: 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
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Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball El comitè o les persones encarregades de la 
promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els 
mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
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constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.  
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENSIONISTES A L’OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
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A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES. 
7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘ 
 
Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. NORMATIVA APLICABLE 
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
          Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
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- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. 
de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 
de 2001. 
8. SIGNATURES 
Lleida, Maig de 2012 
L'Enginyer  Autor del Projecte 
 
 
 
Xavier Vidal Fernández 
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AMIDAMENTS  
Pressupost de l´estudi de seguretat i Salut de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
AMIDAMENTS Data: 26/11/11 Pàg.: 1
OBRA 01  P.ESS BOSSOST
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 20,000 1,700 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 20,000 1,700 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
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anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 10,000 1,700 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,700 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
OBRA 01  P.ESS BOSSOST
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 150,000 2,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
2 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 5,000 45,000 6,000 1.350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.350,000
3 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 150,000 3,000 450,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 450,000
4 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 4,000 5,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 400,000 4,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.600,000
6 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció
amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
7 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m
i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 50,000 3,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
8 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN
140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 es reaprofitaran en fases 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
9 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.000,000
10 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
11 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
12 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
14 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
15 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
16 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
19 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
20 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
21 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
22 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 4,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
OBRA 01  P.ESS BOSSOST
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 4,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000
3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors en punta 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul vestidor 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 mòdul menjador 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul menjador 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul menjador 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul menjador 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul menjador 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul menjador 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mòdul vestidor 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 7,000 4,000 280,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 280,000
15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
OBRA 01  P.ESS BOSSOST
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº treballadors 50,000 1,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 8,000 4,000 320,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1 cada 10 treballados 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
OBRA 01  P.ESS BOSSOST
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
Euro
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OBRA P.ESS BOSSOST01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
85,0007,11 604,35
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
85,0005,58 474,30
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)
85,0000,25 21,25
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)
85,0001,64 139,40
5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 5)
85,0001,07 90,95
6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 6)
85,0002,31 196,35
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
7)
85,00010,93 929,05
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 8)
85,0005,71 485,35
9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 9)
34,00020,42 694,28
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 10)
34,00058,52 1.989,68
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)
85,00021,83 1.855,55
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 12)
85,0002,31 196,35
13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 85,00013,85 1.177,25
14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 14)
17,00053,48 909,16
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15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 15) 85,00022,93 1.949,05
16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)
85,00024,12 2.050,20
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)
85,0009,30 790,50
18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 18)
85,00012,29 1.044,65
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)
85,00017,82 1.514,70
20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)
85,00015,97 1.357,45
21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 21)
85,00021,15 1.797,75
CAPÍTOLTOTAL 01.01 20.267,57
OBRA P.ESS BOSSOST01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
600,00014,10 8.460,00
2 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 23)
1.350,00014,90 20.115,00
3 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
450,0004,30 1.935,00
4 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
100,0004,54 454,00
5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
1.600,00011,94 19.104,00
6 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
300,00072,96 21.888,00
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7 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
150,0006,04 906,00
8 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre
posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb
cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs (P
- 29)
100,000138,95 13.895,00
9 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 31)
2.000,0000,21 420,00
10 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
20,00023,38 467,60
11 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 33)
10,00052,71 527,10
12 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 38)
30,000145,90 4.377,00
13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
10,00048,21 482,10
14 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 40) 10,00011,51 115,10
15 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
2,00032,30 64,60
16 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
2,00026,46 52,92
17 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
2,00031,30 62,60
18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
10,00025,25 252,50
19 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
2,00028,32 56,64
20 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 46) 30,0009,98 299,40
21 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 64)
10,00040,56 405,60
22 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
64,0004,79 306,56
CAPÍTOLTOTAL 01.03 94.646,72
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OBRA P.ESS BOSSOST01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 34)
160,00038,26 6.121,60
2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 47)
50,000236,02 11.801,00
3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 48)
50,000164,62 8.231,00
4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 49)
50,000154,12 7.706,00
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
50,00055,02 2.751,00
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 51)
20,00021,02 420,40
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
5,00028,14 140,70
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)
5,000114,49 572,45
9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 54)
5,00052,18 260,90
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)
5,00086,08 430,40
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
5,00052,36 261,80
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 57)
50,0001,78 89,00
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 58)
1,000108,89 108,89
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 63) 280,00017,44 4.883,20
15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 59)
1,000111,47 111,47
16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 60)
1,00074,31 74,31
17 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 35)
10,000124,93 1.249,30
Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.04 45.213,42
OBRA P.ESS BOSSOST01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 36)
100,00017,44 1.744,00
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 37) 320,00022,05 7.056,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 62) 5,000186,38 931,90
CAPÍTOLTOTAL 01.05 9.731,90
OBRA P.ESS BOSSOST01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 61) 25,00031,50 787,50
CAPÍTOLTOTAL 01.06 787,50
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº1 
Pressupost de l´estudi de seguretat i Salut de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 26/11/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,07uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 5
(UN EUROS AMB SET CENTIMS)
 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 6
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 7
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 8
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 9
(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 10
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 11
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €2,31uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 12
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 13
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 14
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €22,93uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 15
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 16
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €9,30uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 17
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 18
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €17,82uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 19
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €15,97uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 20
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €21,15uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 21
(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €14,10m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €14,90m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
P- 23
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €4,30m2H15151A1 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €4,54m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,94mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €72,96mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €6,04mH152N681 Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €138,95mH152R013 Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb
malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts
de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €4,79m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €0,21uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 31
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €52,71uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 33
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 34
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 35
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 36
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,05hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 37
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €145,90mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
P- 38
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €48,21uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 39
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €11,51uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 40
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €32,30uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €26,46uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €31,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 43
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €25,25uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 44
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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 €28,32uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 45
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €9,98uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 46
(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €236,02mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 47
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €164,62mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 48
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €154,12mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 49
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 50
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €21,02uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 51
(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €28,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 52
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 53
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €52,18uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 56
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €108,89uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 58
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €111,47uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 59
(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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 €74,31uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 60
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 61
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 62
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 63
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €40,56uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 64
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
                                                          Lleida, Febrer de 2012
                                           L´enginyer autor del projecte
                                              Xavier Vidal Fernández
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
7,11 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,77000 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,58 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,31000 €
Altres conceptes 0,27000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,64 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,07 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,02000 €
Altres conceptes 0,05000 €
P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,31 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,20000 €
Altres conceptes 0,11000 €
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,93 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €
Altres conceptes 0,52000 €
P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,71 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €
Altres conceptes 0,27000 €
P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
20,42 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 19,45000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
58,52 €
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homologades segons DIN 4843
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 55,73000 €
Altres conceptes 2,79000 €
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,83 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,79000 €
Altres conceptes 1,04000 €
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,31 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,20000 €
Altres conceptes 0,11000 €
P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,85 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €
Altres conceptes 0,66000 €
P-14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
53,48 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,93000 €
Altres conceptes 2,55000 €
P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,93 €
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,84000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
24,12 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,97000 €
Altres conceptes 1,15000 €
P-17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,30 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 8,86000 €
Altres conceptes 0,44000 €
Pressupost de l´estudi de seguretat i Salut de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/11/11 Pàg.: 3
P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,29 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 11,70000 €
Altres conceptes 0,59000 €
P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
17,82 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,97000 €
Altres conceptes 0,85000 €
P-20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,97 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 15,21000 €
Altres conceptes 0,76000 €
P-21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,15 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 20,14000 €
Altres conceptes 1,01000 €
P-22 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
14,10 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 2,35200 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,24000 €
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 u 1,73120 €
Altres conceptes 9,77680 €
P-23 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
14,90 €
BF211200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons la norma DIN EN IS 0,54750 €
B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie 3,43200 €
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 0,49140 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,54000 €
B0A236VF m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2 2,54000 €
Altres conceptes 7,34910 €
P-24 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,30 €
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B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,27000 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,18000 €
Altres conceptes 3,85000 €
P-25 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
4,54 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,18000 €
B0DZ4000 m Fleix 0,03200 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,46800 €
Altres conceptes 3,86000 €
P-26 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
11,94 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,31500 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €
Altres conceptes 11,01340 €
P-27 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs
72,96 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 21,12000 €
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 18,90000 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,30000 €
Altres conceptes 32,64000 €
P-28 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,04 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €
B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,55200 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,21600 €
Altres conceptes 4,66040 €
P-29 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb
malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre
posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre
10 mm i amb el desmuntatge inclòs
138,95 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 50,40000 €
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B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6 3,84000 €
B0A236VF m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2 7,62000 €
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 34,02000 €
Altres conceptes 43,07000 €
P-30 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
4,79 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €
Altres conceptes 1,89000 €
P-31 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-32 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,38 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €
Altres conceptes 6,58000 €
P-33 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,71 €
B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,20000 €
Altres conceptes 2,51000 €
P-34 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,26 €
Altres conceptes 38,26000 €
P-35 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 124,93 €
Altres conceptes 124,93000 €
P-36 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,44 €
Altres conceptes 17,44000 €
P-37 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 22,05 €
Altres conceptes 22,05000 €
P-38 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
145,90 €
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 120,47000 €
Altres conceptes 25,43000 €
P-39 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
48,21 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 29,30000 €
Altres conceptes 18,91000 €
P-40 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,51 €
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BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,96000 €
Altres conceptes 0,55000 €
P-41 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
32,30 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,39000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,76000 €
Altres conceptes 18,15000 €
P-42 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
26,46 €
BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 5,77000 €
BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 2,82000 €
Altres conceptes 17,87000 €
P-43 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31,30 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,44000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,76000 €
Altres conceptes 18,10000 €
P-44 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
25,25 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 7,44000 €
Altres conceptes 17,81000 €
P-45 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,32 €
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 10,36000 €
Altres conceptes 17,96000 €
P-46 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,98 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,17000 €
Altres conceptes 0,81000 €
P-47 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
236,02 €
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interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 224,78000 €
Altres conceptes 11,24000 €
P-48 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
164,62 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 156,78000 €
Altres conceptes 7,84000 €
P-49 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
154,12 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 146,78000 €
Altres conceptes 7,34000 €
P-50 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,02 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 48,25000 €
Altres conceptes 6,77000 €
P-51 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
21,02 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,53000 €
Altres conceptes 3,49000 €
P-52 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
28,14 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,98500 €
Altres conceptes 7,15500 €
P-53 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 114,49 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 103,22000 €
Altres conceptes 11,27000 €
P-54 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 52,18 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 47,20000 €
Altres conceptes 4,98000 €
P-55 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,08 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
Altres conceptes 4,96000 €
P-56 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
52,36 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €
Altres conceptes 4,15000 €
P-57 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,78 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €
Altres conceptes 0,92000 €
P-58 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
108,89 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 103,70000 €
Altres conceptes 5,19000 €
P-59 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
111,47 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 106,16000 €
Altres conceptes 5,31000 €
P-60 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
74,31 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 70,77000 €
Altres conceptes 3,54000 €
P-61 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 31,50 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €
Altres conceptes 1,50000 €
P-62 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
Altres conceptes 8,88000 €
P-63 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,44 €
Altres conceptes 17,44000 €
P-64 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
40,56 €
Sense descomposició 40,56000 €
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                                                          Lleida, Febrer de 2012
                                           L´enginyer autor del projecte
                                              Xavier Vidal Fernández
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 20.267,57
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 94.646,72
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 45.213,42
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 9.731,90
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 787,50
OBRA 01  P.ESS BOSSOST 170.647,11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
170.647,11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  P.ESS BOSSOST 170.647,11
170.647,11
euros
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PLA D’OBRES. 
1. INTRODUCCIÓ 
El present Annex es redacta seguint el que estableixen els articles 63 i 69 del 
Reglament General de Contractació de l’Estat (Decret 3410/75, de 25 de novembre), 
fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació. 
S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres i el termini 
d’execució serà de set (7) mesos. 
L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte, s’han 
basat en les següents premisses: 
 El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un 
múltiple dels mateixos. 
 S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 
laborables. 
El diagrama s’ha programat tenint com activitats les unitats d’obra més importants. A 
més s’ha realitzat un pla d’obra per a cadascuna de les fases d’obra. 
2. ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
El conjunt de partides i treballs a realitzar s’estructura en el present projecte de la 
manera següent: 
1. Els treballs previs i les demolicions consistiran en la arrancada i retirada de tots els 
elements que estan situats sobre la superfície afectada per les obres de la variant i de 
construcció de les dues rotondes. 
2. Paral·lelament s’iniciarà el desviament i/o reposició de serveis afectats. 
3. Posteriorment es realitzarà el moviment de terres necessari per l’accés als diferents 
talls en que s’iniciïn les obres. 
4. Per tal d’executar el drenatge, es farà l’excavació de les rases pertinents per al 
drenatge transversal i la instal·lació de vorada i baixants per al longitudinal. 
Posteriorment es col·locaran els tubs projectats i es procedirà al rebliment amb 
material seleccionat de l’obra de totes les rases fins als nivells de plataforma. 
5. Es construiran els 2 viaductes, així com els 2 passos inferiors de camins veïnals i 4 
obres de de drenatge. 
6. Seguidament es procedirà a executar les obres de moviment de terres, d’afermats i 
paviments. 
7. L’afermat es farà segons indica l’annex corresponent. Consistirà en l’estesa i 
compactació de la capa granular i sobre aquesta, l’estesa i compactació de les 
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diferents capes d’aglomerat asfàltic en calent, amb els corresponents regs 
d’emprimació entre capa granular i de mescla bituminosa, i els regs d’adherència entre 
les diferents capes d’aglomerat asfàltic en calent. 
8. Es procedirà a executar la senyalització horitzontal i vertical i a la realització dels 
enllaços. 
9. Finalment, es realitzaran els treballs de senyalització, abalisament i les últimes 
mesures correctores i acabats varis. 
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3. APÈNDIX. DIAGRAMA DE GANTT 
En la figura següent es mostra el pla d’obres orientatiu de l’obra. 
 
Id Nombre de tarea
1 Projecte constructiu_Variant de la N-230 al 
seu pas per Bossost
2 Treballs previs i demolicions
3 Tronc
4 Enllaç sud
5 Enllaç nord
6 Camins
7 Gestió de serveis afectats
8 Moviment de terres
9 Tronc
10 Enllaç sud
11 Enllaç nord
12 Camins
13 Estructures (tot inclòs)
14 Viaducte sud
15 Viaducte nord
16 Murs Pas Cami de la Centrau
17 Murs Pas Pista d'Arres
18 Drenatge longitudinal
19 Tronc
20 Enllaç sud
21 Enllaç nord
22 Camins
23 Drenatge transversal
24 Tronc
25 Enllaç sud
26 Enllaç nord
27 Camins
28 Ferms i paviments
29 Tronc
30 Enllaç sud
31 Enllaç nord
32 Camins
33 Senyalització, abalisament i defenses
34 Senyalització i abalisament d'obra
35 Senyalització i abalisament definitiva
36 Acabats
37 Mesures correctores
38 Acabats varis
39 Seguretat i salut
40 Seguretat i salut
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A17: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 1
MA D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS I CAPS DE COLLA
______________________________________________________________________________________________________________
A0112000 h Cap de colla 24,24000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS 1A
______________________________________________________________________________________________________________
A0121000 h Oficial 1a 22,88000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,88000 €
A012U002 h Oficial 1a llenyataire 22,88000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________
A013U001 h Ajudant 20,32000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________
A0140000 h Manobre 19,16000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________
A0150000 h Manobre especialista 19,84000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A016 PEONS
______________________________________________________________________________________________________________
A0160000 h Peó 19,63000 €
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MAQUINARIA
______________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,22000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,53000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,01000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 51,82000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 139,49000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 114,38000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 142,85000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,26000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 30,74000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,66000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 68,04000 €
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 152,92000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 56,72000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 60,89000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,80000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,62000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 13,03000 €
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MAQUINARIA
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,18000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,73000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 39,43000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,39000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,54000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,38000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 68,83000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,22000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,08000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,70000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,35000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,58000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,92000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,01000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,41000 €
C1709G0U h Estenedora de granulat 42,76000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,33000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,55000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,30000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C17A PLANTES ELABORADORES
______________________________________________________________________________________________________________
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,05000 €
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MAQUINARIA
______________________________________________________________________________________________________________
C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0 MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 30,88000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 42,47000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 29,71000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 16,84000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 38,52000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,24000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,82000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,52000 €
______________________________________________________________________________________________________________
CR MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CR2 MAQUINÀRIA PER A TRACTAMENTS FÍSICS DEL SÒL
CR22 MAQUINÀRIA PER A SUBSOLATS
______________________________________________________________________________________________________________
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 49,51000 €
______________________________________________________________________________________________________________
CR7 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR71 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
______________________________________________________________________________________________________________
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió 35,40000 €
______________________________________________________________________________________________________________
CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ11 GRUPS ELECTRÒGENS
______________________________________________________________________________________________________________
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,30000 €
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MAQUINARIA
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,74000 €
______________________________________________________________________________________________________________
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ12 COMPRESSORS
______________________________________________________________________________________________________________
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,46000 €
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MATERIALS
______________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________
B0111000 m3 Aigua 1,09000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B033 GRAVES
______________________________________________________________________________________________________________
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,52000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 16,46000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B039 GRANULATS PER A PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 19,01000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03D TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,53000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,44000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 82,43000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 397,68000 €
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B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 605,80000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,24000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,42000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,62000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
71,74000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,41000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 90,13000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,21000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
______________________________________________________________________________________________________________
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
______________________________________________________________________________________________________________
B0A3UC10 kg Clau acer 1,26000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,49000 €
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MATERIALS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
B0DZA000 l Desencofrant 2,16000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,44000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES
B7B1 MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES
______________________________________________________________________________________________________________
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,19000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,00000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,70000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,77000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,66000 €
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,49000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,27000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
26,19000 €
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B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
26,16000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H3 MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
30,36000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC ABALISAMENT
BBC1 ABALISAMENT
______________________________________________________________________________________________________________
BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
94,24000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
______________________________________________________________________________________________________________
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 133,86000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 104,64000 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
130,65000 €
BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements de fixació
al suport
167,05000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM2 BARRERES
______________________________________________________________________________________________________________
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
29,36000 €
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BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
236,78000 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
532,97000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 20,40000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini
40,86000 €
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
133,39000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de senyals de
trànsit
88,36000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD52 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim 35,92000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A TUBS DE PVC PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge 4,07000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 72,91000 €
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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______________________________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD75 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,03000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 29,35000 €
BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm 67,23000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
______________________________________________________________________________________________________________
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs 266,46000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 145,34000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t 123,19000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre 6,49000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR34 ESMENES BIOLÒGIQUES
______________________________________________________________________________________________________________
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,44000 €
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR36 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
______________________________________________________________________________________________________________
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,60000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR3A ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
______________________________________________________________________________________________________________
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,40000 €
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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______________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR3B ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT
______________________________________________________________________________________________________________
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,91000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,87000 €
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 11,21000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BR4 PLANTES
BR4U BARREGES DE CESPITOSES
______________________________________________________________________________________________________________
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,83000 €
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G214 ENDERROCS D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________
G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 20,000 14,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,88000 = 0,28600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,99200
Subtotal: 1,27800 1,27800
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 49,39000 = 2,46950
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 139,49000 = 6,97450
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,82000 = 0,04775
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 68,53000 = 3,42650
Subtotal: 12,91825 12,91825
COST DIRECTE 14,19625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19625
G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Rend.: 2,500 53,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 19,84000 = 9,92000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,24000 = 1,93920
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,88000 = 2,28800
Subtotal: 14,14720 14,14720
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 139,49000 = 2,78980
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,01000 = 7,20400
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,82000 = 0,38200
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 49,39000 = 1,97560
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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PARTIDES D'OBRA
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 68,53000 = 27,41200
Subtotal: 39,76340 39,76340
COST DIRECTE 53,91060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,91060
G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 5,000 25,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 3,96800
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,88000 = 1,14400
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,24000 = 0,96960
Subtotal: 6,08160 6,08160
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,01000 = 3,60200
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 68,53000 = 13,70600
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 139,49000 = 1,39490
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 49,39000 = 0,98780
Subtotal: 19,69070 19,69070
COST DIRECTE 25,77230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,77230
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 41,000 5,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,24000 = 0,11824
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 0,96780
Subtotal: 1,08604 1,08604
Maquinària
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 39,43000 = 0,96171
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,500 /R x 139,49000 = 1,70110
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,01000 = 0,43927
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 53,22000 = 1,29805
Subtotal: 4,40013 4,40013
COST DIRECTE 5,48617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48617
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 19,400 5,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,24000 = 0,24990
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 1,02268
Subtotal: 1,27258 1,27258
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 53,22000 = 2,74330
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 39,43000 = 0,40649
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 139,49000 = 0,71902
Subtotal: 3,86881 3,86881
COST DIRECTE 5,14139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14139
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS EN DESMUNT
______________________________________________________________________________________________________________
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 68,000 2,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 19,84000 = 0,29118
A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 24,24000 = 0,07236
Subtotal: 0,36354 0,36354
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 49,39000 = 1,45483
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
0,998 /R x 51,82000 = 0,76053
Subtotal: 2,21536 2,21536
COST DIRECTE 2,57890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57890
G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 105,000 5,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 24,24000 = 0,08080
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 19,84000 = 0,23619
Subtotal: 0,31699 0,31699
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,38000 = 2,35371
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,590 /R x 152,92000 = 0,85926
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 142,85000 = 1,36048
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,250 /R x 68,53000 = 0,81583
Subtotal: 5,38928 5,38928
COST DIRECTE 5,70627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70627
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 19,900 13,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,375 /R x 24,24000 = 0,45678
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,99698
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,45376 1,45376
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 49,39000 = 6,20477
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 68,53000 = 3,44372
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,755 /R x 55,66000 = 2,11172
Subtotal: 11,76021 11,76021
COST DIRECTE 13,21397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21397
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G224 REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
Rend.: 370,000 0,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,296 /R x 24,24000 = 0,01939
A0150000 h Manobre especialista 1,406 /R x 19,84000 = 0,07539
Subtotal: 0,09478 0,09478
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,999 /R x 68,04000 = 0,18371
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,185 /R x 114,38000 = 0,05719
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,185 /R x 60,89000 = 0,03045
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,999 /R x 68,62000 = 0,18527
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,333 /R x 68,83000 = 0,06195
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,518 /R x 39,22000 = 0,05491
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,185 /R x 139,49000 = 0,06975
Subtotal: 0,64323 0,64323
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,09000 = 0,05450
Subtotal: 0,05450 0,05450
COST DIRECTE 0,79251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79251
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G22 MOVIMENTS DE TERRES
G226 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
______________________________________________________________________________________________________________
G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
Rend.: 160,000 5,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,84000 = 0,12487
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 24,24000 = 0,03000
Subtotal: 0,15487 0,15487
Maquinària
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,62000 = 0,43188
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 60,89000 = 0,18838
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,22000 = 0,12134
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 68,04000 = 0,42823
Subtotal: 1,16983 1,16983
Materials
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,53000 = 4,23600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,09000 = 0,05450
Subtotal: 4,29050 4,29050
COST DIRECTE 5,61520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61520
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 160,000 1,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,84000 = 0,12487
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 24,24000 = 0,03000
Subtotal: 0,15487 0,15487
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,22000 = 0,12134
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,62000 = 0,43188
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 60,89000 = 0,18838
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 68,04000 = 0,42823
Subtotal: 1,16983 1,16983
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,09000 = 0,05450
Subtotal: 0,05450 0,05450
COST DIRECTE 1,37920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37920
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G228 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________
G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 19,200 4,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,24000 = 0,31563
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,84000 = 1,24000
Subtotal: 1,55563 1,55563
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 13,03000 = 0,67865
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 39,22000 = 0,20427
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 55,66000 = 1,44948
Subtotal: 2,33240 2,33240
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,09000 = 0,05450
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,44000 = 0,52800
Subtotal: 0,58250 0,58250
COST DIRECTE 4,47053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47053
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 170,000 1,41 €
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,493 /R x 24,24000 = 0,07030
A0150000 h Manobre especialista 2,992 /R x 19,84000 = 0,34918
A012U002 h Oficial 1a llenyataire 2,992 /R x 22,88000 = 0,40269
Subtotal: 0,82217 0,82217
Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,992 /R x 2,52000 = 0,04435
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,003 /R x 39,43000 = 0,23264
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,204 /R x 68,04000 = 0,08165
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,204 /R x 55,66000 = 0,06679
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,204 /R x 139,49000 = 0,16739
Subtotal: 0,59282 0,59282
COST DIRECTE 1,41499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41499
G4 FAMÍLIA 4
G4
G4
______________________________________________________________________________________________________________
G401 m2 Execució d'una estructura en viaducte en una carretera de dos
carrils.
Rend.: 1,000 1.800,00 €
G402 m2 Execució d'una estructura de pas superior o inferior en una
carretera de dos carrils
Rend.: 1,000 1.200,00 €
G9 FERMS I PAVIMENTS
G92 SUBBASES
G921 SUBBASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 21,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,14171
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,24000 = 0,08657
Subtotal: 0,22828 0,22828
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,08000 = 0,16100
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,80000 = 0,44143
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 60,89000 = 0,43493
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,03736 1,03736
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 16,46000 = 19,75200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,09000 = 0,05450
Subtotal: 19,80650 19,80650
COST DIRECTE 21,07214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,07214
G93 BASES
G935 BASES DE GRANULAT-CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________
G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 55,000 40,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,36073
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 0,41600
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,16000 = 0,69673
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,24000 = 0,22036
Subtotal: 1,69382 1,69382
Maquinària
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,62000 = 1,24764
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 139,49000 = 2,53618
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,08000 = 0,40982
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 42,76000 = 0,77745
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 1,000 /R x 87,05000 = 1,58273
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 74,54000 = 5,42109
Subtotal: 11,97491 11,97491
Materials
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel
0,096      x 82,43000 = 7,91328
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació
1,000      x 19,01000 = 19,01000
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,09000 = 0,16350
Subtotal: 27,08678 27,08678
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 40,75551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,75551
G96 VORADES
G965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 37,000 15,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,16000 = 3,10703
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,65514
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,88000 = 2,47351
Subtotal: 6,23568 6,23568
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 39,26000 = 0,26527
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 49,39000 = 0,33372
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,92000 = 0,05189
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,74000 = 0,18216
Subtotal: 0,83304 0,83304
Materials
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2
1,050      x 2,66000 = 2,79300
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,44000 = 0,14400
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,16000 = 0,04320
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,47000 = 0,94000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 90,13000 = 1,26182
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 71,74000 = 3,01308
Subtotal: 8,19510 8,19510
COST DIRECTE 15,26382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,26382
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 30,000 21,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,80800
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,16000 = 3,83200
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,88000 = 3,05067
Subtotal: 7,69067 7,69067
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,251 /R x 39,26000 = 0,32848
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,74000 = 0,22467
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 49,39000 = 0,41323
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,92000 = 0,06400
Subtotal: 1,03038 1,03038
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,066      x 71,74000 = 4,73484
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a
1,050      x 4,49000 = 4,71450
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,44000 = 0,14400
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,16000 = 0,04320
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,47000 = 0,94000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 90,13000 = 1,89273
Subtotal: 12,46927 12,46927
COST DIRECTE 21,19032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19032
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 23,000 28,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,16000 = 4,99826
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 1,05391
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,88000 = 3,97913
Subtotal: 10,03130 10,03130
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 49,39000 = 0,53685
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,74000 = 0,29304
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 39,26000 = 0,42674
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,92000 = 0,08348
Subtotal: 1,34011 1,34011
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 71,74000 = 5,73920
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 8,27000 = 8,68350
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,44000 = 0,14400
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,16000 = 0,04320
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,47000 = 0,94000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 90,13000 = 2,07299
Subtotal: 17,62289 17,62289
COST DIRECTE 28,99430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99430
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Rend.: 120,000 33,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,20200
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 0,38133
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,84000 = 0,66133
Subtotal: 1,24466 1,24466
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,54000 = 4,34817
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,41000 = 0,47008
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,30000 = 0,56917
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,55000 = 0,53792
Subtotal: 5,92534 5,92534
Materials
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,19000 = 26,19000
Subtotal: 26,19000 26,19000
COST DIRECTE 33,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,36000
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Rend.: 120,000 33,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 0,38133
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,84000 = 0,66133
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,20200
Subtotal: 1,24466 1,24466
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,54000 = 4,34817
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,55000 = 0,53792
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,30000 = 0,56917
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,41000 = 0,47008
Subtotal: 5,92534 5,92534
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,16000 = 26,16000
Subtotal: 26,16000 26,16000
COST DIRECTE 33,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,33000
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H3 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
Rend.: 1.660,000 2,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 0,02757
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,01460
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,84000 = 0,04781
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 0,08998 0,08998
Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,41000 = 0,03398
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,55000 = 0,03889
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,30000 = 0,04114
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,54000 = 0,31433
Subtotal: 0,42834 0,42834
Materials
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
0,060      x 30,36000 = 1,82160
Subtotal: 1,82160 1,82160
COST DIRECTE 2,33992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33992
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9HA LLIGANTS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
______________________________________________________________________________________________________________
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 397,68000 = 397,68000
Subtotal: 397,68000 397,68000
COST DIRECTE 397,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,68000
G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per
a mescles bituminoses
Rend.: 1,000 605,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers
1,000      x 605,80000 = 605,80000
Subtotal: 605,80000 605,80000
COST DIRECTE 605,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,80000
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
G9J REGS SENSE GRANULATS
G9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,02834
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 0,03269
Subtotal: 0,06103 0,06103
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,01000 = 0,04287
Subtotal: 0,04287 0,04287
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,42000 = 0,50400
Subtotal: 0,50400 0,50400
COST DIRECTE 0,60790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60790
G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 750,000 0,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,02645
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 0,03051
Subtotal: 0,05696 0,05696
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,33000 = 0,05377
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,01000 = 0,04001
Subtotal: 0,09378 0,09378
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1
0,600      x 0,24000 = 0,14400
Subtotal: 0,14400 0,14400
COST DIRECTE 0,29474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29474
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
Rend.: 750,000 0,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,02645
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 0,03051
Subtotal: 0,05696 0,05696
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,33000 = 0,05377
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,01000 = 0,04001
Subtotal: 0,09378 0,09378
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,62000 = 0,31000
Subtotal: 0,31000 0,31000
COST DIRECTE 0,46074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46074
GB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GB2 BARRERES DE SEGURETAT
GB2A PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES
______________________________________________________________________________________________________________
GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 33,300 34,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,72793
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 1,19159
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 1,37417
Subtotal: 3,29369 3,29369
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,70000 = 0,61111
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 0,22763
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,71000 = 0,89219
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,24000 = 0,09730
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,30000 = 0,15916
Subtotal: 1,98739 1,98739
Materials
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 29,36000 = 29,36000
Subtotal: 29,36000 29,36000
COST DIRECTE 34,64108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,64108
GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Rend.: 1,500 387,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 16,16000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 30,50667
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 26,45333
Subtotal: 73,12000 73,12000
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,24000 = 2,16000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,71000 = 19,80667
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 5,05333
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,70000 = 13,56667
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,73000 = 12,57667
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 30,74000 = 20,49333
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,30000 = 3,53333
Subtotal: 77,19000 77,19000
Materials
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 236,78000 = 236,78000
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 236,78000 236,78000
COST DIRECTE 387,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,09000
GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Rend.: 1,300 706,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 18,64615
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 35,20000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 30,52308
Subtotal: 84,36923 84,36923
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,30000 = 4,07692
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 30,74000 = 23,64615
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,73000 = 14,51154
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,70000 = 15,65385
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 5,83077
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,71000 = 22,85385
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,24000 = 2,49231
Subtotal: 89,06539 89,06539
Materials
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 532,97000 = 532,97000
Subtotal: 532,97000 532,97000
COST DIRECTE 706,40462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,40462
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GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA1 MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________
GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
Rend.: 510,000 0,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,88000 = 0,13459
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,04753
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 0,07780
Subtotal: 0,25992 0,25992
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 0,06055
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 0,01486
Subtotal: 0,07541 0,07541
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,77000 = 0,04620
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,140      x 1,58000 = 0,22120
Subtotal: 0,26740 0,26740
COST DIRECTE 0,60273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60273
GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 860,000 1,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 0,04614
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,02819
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,88000 = 0,07981
Subtotal: 0,15414 0,15414
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 42,47000 = 0,04938
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 38,52000 = 0,04479
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 0,00881
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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Subtotal: 0,10298 0,10298
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 2,00000 = 0,90000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,77000 = 0,06930
Subtotal: 0,96930 0,96930
COST DIRECTE 1,22642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22642
GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 510,000 2,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 0,07780
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,88000 = 0,13459
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 0,04753
Subtotal: 0,25992 0,25992
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 38,52000 = 0,07553
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 42,47000 = 0,08327
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 0,01486
Subtotal: 0,17366 0,17366
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,77000 = 0,13860
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 2,00000 = 1,80000
Subtotal: 1,93860 1,93860
COST DIRECTE 2,37218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37218
GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA3 MARQUES SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 13,000 20,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,88000 = 5,28000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 3,05231
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,24000 = 1,86462
Subtotal: 10,19693 10,19693
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,58000 = 0,58308
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 16,84000 = 1,29538
Subtotal: 1,87846 1,87846
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,77000 = 0,36960
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,70000 = 8,10000
Subtotal: 8,46960 8,46960
COST DIRECTE 20,54499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,54499
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 147,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 5,08000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 5,72000
Subtotal: 10,80000 10,80000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 2,54375
Subtotal: 2,54375 2,54375
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 133,86000 = 133,86000
Subtotal: 133,86000 133,86000
COST DIRECTE 147,20375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,20375
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GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 116,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 4,51556
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 5,08444
Subtotal: 9,60000 9,60000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 2,26111
Subtotal: 2,26111 2,26111
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 104,64000 = 104,64000
Subtotal: 104,64000 104,64000
COST DIRECTE 116,50111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,50111
GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 143,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 5,08000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 5,72000
Subtotal: 10,80000 10,80000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 2,54375
Subtotal: 2,54375 2,54375
Materials
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 130,65000 = 130,65000
Subtotal: 130,65000 130,65000
COST DIRECTE 143,99375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,99375
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GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Rend.: 5,000 177,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 4,57600
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 4,06400
Subtotal: 8,64000 8,64000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 2,03500
Subtotal: 2,03500 2,03500
Materials
BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i
elements de fixació al suport
1,000      x 167,05000 = 167,05000
Subtotal: 167,05000 167,05000
COST DIRECTE 177,72500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,72500
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBBV ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT
______________________________________________________________________________________________________________
GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 2,600 170,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 8,80000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 7,81538
Subtotal: 16,61538 16,61538
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 3,91346
Subtotal: 3,91346 3,91346
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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Materials
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 88,36000 = 88,36000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,500      x 40,86000 = 61,29000
Subtotal: 149,65000 149,65000
COST DIRECTE 170,17884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,17884
GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 12,000 137,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 1,69333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 1,90667
Subtotal: 3,60000 3,60000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 0,84792
Subtotal: 0,84792 0,84792
Materials
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 133,39000 = 133,39000
Subtotal: 133,39000 133,39000
COST DIRECTE 137,83792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,83792
GBC ABALISAMENT
GBC1 PANELLS DIRECCIONALS, FITES I CAPTAFARS
______________________________________________________________________________________________________________
GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols
Rend.: 4,500 193,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,84000 = 6,61333
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,32000 = 4,51556
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 22,88000 = 12,71111
Subtotal: 23,84000 23,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 40,70000 = 4,97444
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,375 /R x 39,26000 = 3,27167
Subtotal: 8,24611 8,24611
Materials
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit
2,800      x 20,40000 = 57,12000
BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 94,24000 = 94,24000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 71,74000 = 10,04360
Subtotal: 161,40360 161,40360
COST DIRECTE 193,48971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,48971
GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD
GD
______________________________________________________________________________________________________________
GDU015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 22,500 29,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 2,03378
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,24000 = 0,32320
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 0,88178
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 20,32000 = 1,80622
Subtotal: 5,04498 5,04498
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 53,22000 = 0,47307
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 30,74000 = 1,09298
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 56,72000 = 0,63022
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 39,43000 = 0,87622
Subtotal: 3,07249 3,07249
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,440      x 1,49000 = 0,65560
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,050      x 1,13000 = 0,05650
B0DZA000 l Desencofrant 0,035      x 2,16000 = 0,07560
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,47000 = 0,35250
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,280      x 71,74000 = 20,08720
B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,26000 = 0,09450
Subtotal: 21,32190 21,32190
COST DIRECTE 29,43937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43937
GD5 DRENATGES
GD5A DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS
______________________________________________________________________________________________________________
GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base
de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
Rend.: 25,000 18,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 1,58720
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,88000 = 0,91520
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,24000 = 0,19392
Subtotal: 2,69632 2,69632
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 39,26000 = 1,57040
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,18000 = 0,36720
Subtotal: 1,93760 1,93760
Materials
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 4,07000 = 4,19210
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,000      x 1,19000 = 2,38000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 71,74000 = 3,22830
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,200      x 21,52000 = 4,30400
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Subtotal: 14,10440 14,10440
COST DIRECTE 18,73832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73832
GD5 DRENATGES
GD5G CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________
GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 5,500 61,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 8,32000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,24000 = 1,10182
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 3,60727
Subtotal: 13,02909 13,02909
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,73000 = 0,68600
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,100 /R x 30,74000 = 0,55891
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,35000 = 1,97636
Subtotal: 3,22127 3,22127
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 89,21000 = 0,44605
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 71,74000 = 7,17400
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim
1,050      x 35,92000 = 37,71600
Subtotal: 45,33605 45,33605
COST DIRECTE 61,58641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,58641
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GD5 DRENATGES
GD5J CAIXES PER A EMBORNALS
______________________________________________________________________________________________________________
GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols
Rend.: 0,800 287,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,84000 = 24,80000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 57,20000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,24000 = 6,06000
Subtotal: 88,06000 88,06000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,70000 = 12,71875
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,92000 = 4,80000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,46000 = 21,82500
Subtotal: 39,34375 39,34375
Materials
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,26000 = 0,44100
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,21000 = 1,78420
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,47000 = 2,06800
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,49000 = 3,27800
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 72,91000 = 72,91000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 75,41000 = 79,18050
Subtotal: 159,66170 159,66170
COST DIRECTE 287,06545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,06545
GD7 CLAVEGUERES I COL.LECTORS
GD75 CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT
______________________________________________________________________________________________________________
GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
Rend.: 9,000 86,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,84000 = 6,61333
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 24,24000 = 0,99653
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 22,88000 = 3,81333
Subtotal: 11,42319 11,42319
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,70000 = 4,52222
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,46000 = 0,97000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,92000 = 0,21333
Subtotal: 5,70555 5,70555
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,670      x 71,74000 = 48,06580
B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 89,21000 = 0,44605
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm
1,050      x 20,03000 = 21,03150
Subtotal: 69,54335 69,54335
COST DIRECTE 86,67209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,67209
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
Rend.: 10,000 110,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 22,88000 = 3,54640
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 24,24000 = 0,92112
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,84000 = 6,15040
Subtotal: 10,61792 10,61792
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,46000 = 0,96030
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,70000 = 4,07000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,92000 = 0,21120
Subtotal: 5,24150 5,24150
Materials
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 29,35000 = 30,81750
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 71,74000 = 62,98772
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PARTIDES D'OBRA
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 89,21000 = 0,53526
Subtotal: 94,34048 94,34048
COST DIRECTE 110,19990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,19990
GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
Rend.: 6,000 203,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,84000 = 10,25067
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 24,24000 = 1,61600
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 22,88000 = 5,91067
Subtotal: 17,77734 17,77734
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,70000 = 6,78333
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,92000 = 0,35200
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,46000 = 1,60050
Subtotal: 8,73583 8,73583
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,012      x 89,21000 = 1,07052
BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120
cm
1,050      x 67,23000 = 70,59150
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,470      x 71,74000 = 105,45780
Subtotal: 177,11982 177,11982
COST DIRECTE 203,63299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,63299
GDD PARETS PER A POUS
GDD1 PARETS PER A POUS CIRCULARS
______________________________________________________________________________________________________________
GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 0,500 981,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 43
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,84000 = 79,36000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,24000 = 12,12000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,88000 = 91,52000
Subtotal: 183,00000 183,00000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,46000 = 17,46000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,70000 = 28,49000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,92000 = 3,84000
Subtotal: 49,79000 49,79000
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
2,400      x 71,74000 = 172,17600
B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 89,21000 = 8,92100
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs
1,000      x 266,46000 = 266,46000
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària
1,000      x 145,34000 = 145,34000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
5,000      x 6,49000 = 32,45000
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 123,19000 = 123,19000
Subtotal: 748,53700 748,53700
COST DIRECTE 981,32700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 981,32700
GR MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL (MCIA)
GR
GR
______________________________________________________________________________________________________________
GR01 m Adequació de camins afectats. Rend.: 1,000 60,00 €
GR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
GR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
Rend.: 70,000 2,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/12 Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0160000 h Peó 1,000 /R x 19,63000 = 0,28043
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,24000 = 0,08657
Subtotal: 0,36700 0,36700
Maquinària
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 49,51000 = 0,70729
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,39000 = 1,41114
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 30,74000 = 0,43914
Subtotal: 2,55757 2,55757
COST DIRECTE 2,92457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92457
GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos
Rend.: 70,000 15,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 22,88000 = 0,32686
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,24000 = 0,08657
A0160000 h Peó 2,000 /R x 19,63000 = 0,56086
Subtotal: 0,97429 0,97429
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 30,74000 = 0,43914
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,39000 = 1,41114
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 49,51000 = 0,70729
Subtotal: 2,55757 2,55757
Materials
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,40000 = 0,20000
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics
2,500      x 0,16000 = 0,40000
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 11,21000 = 11,21000
Subtotal: 11,81000 11,81000
COST DIRECTE 15,34186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,34186
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PARTIDES D'OBRA
GR7 SEMBRES
GR72 HIDROSEMBRES
______________________________________________________________________________________________________________
GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 24,24000 = 0,04407
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 22,88000 = 0,20800
Subtotal: 0,25207 0,25207
Maquinària
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 35,40000 = 0,16091
Subtotal: 0,16091 0,16091
Materials
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,91000 = 0,01820
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,09000 = 0,01962
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,60000 = 0,27520
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,87000 = 0,13920
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,83000 = 0,11490
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,44000 = 0,12880
Subtotal: 0,69592 0,69592
COST DIRECTE 1,10890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10890
GX
GXX FAMÍLIA XX
GXX
______________________________________________________________________________________________________________
GXX0001 u Construcció d'una rotonda Rend.: 1,000 240.000,00 €
VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1
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PARTIDES D'OBRA
GXX0002 u Construcció d'una intersecció en T Rend.: 1,000 300.000,00 €
GXX0003 U Construcció d'una rotonda Rend.: 1,000 240.000,00 €
P PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE
PP PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
PPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
PPA8 PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT VIAL
______________________________________________________________________________________________________________
PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 20.000,00 €
PPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
PPA9 PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________
PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra Rend.: 1,000 170.647,11 €
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El pressupost pel coneixement de l’Adminstració puja a la quantitat de: 
SET MILIONS VUIT-CENTS VINT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   
Pressupost d'Execució Material (PEM)  5.295.290,31 €
Pressupost d' Execucio per Contracte (PEC) 6.301.395,47 €
Pla de qualitat 124.839,22 €
Serveis Afectats 90.000,00 €
Expropiacions i ocupacions temporals 111.313,02 €
IVA 1.192.958,59 €
Pressupost pel Coneixement de l'Administració (PCA) 
7.820.506,30 €
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1. MEMÒRIA PLA DE QUALITAT 
 
El Pla de Qualitat del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA VARIANT DE LA 
CARRETERA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST”, s’ha realitzat atenent-se a les 
especials característiques del mateix. 
El Banc de Criteris utilitzat per la realització d’aquest pla és el de 2007, i el Banc del 
Pressupost de l’obra és el de Gisa 2007. 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de 
l'obra (PCT), s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i 
assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista 
(PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran 
realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra 
(DEO). 
El Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra puja a la quantitat  6.301.395,47 €, €, 
mentre que el Pressupost d’Execució per Contracta del Control de Qualitat puja a la 
quantitat de 124.839,22 €, que representa un 1.981% del pressupost d’Execució per 
Contracta del Projecte. (sense IVA). 
NOTA: Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció del seu us previst, portaran el marcat CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposta pel Reial Decret 
1630/1992 de 29 de decembre, modificat pel Reial Decret 1329/1995 de 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que els siguin 
d’aplicació. 
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2. APÈNDIX. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
A continuació es descriu les partides que formen el pla de control de qualitat on 
s’especifica el control que s’ha de realitzar per a cada partida i l’import que suposa. 
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   MATERIAL 
   EXECUCIÓ 
PARTIDA 
Terraplenat amb sòl procedent de prèstec, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric  
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl  3,00 25,37 € 76,11 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 
de sòl  3,00 32,12 € 96,36 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl  3,00 42,60 € 127,80 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  8,00 57,37 € 458,96 € 1 2.000,00 m3  1,00 Tram 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl  3,00 106,44 € 319,32 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de guix d'un sòl  3,00 64,86 € 194,58 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl  3,00 34,25 € 102,75 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de colapse d'un sòl  3,00 70,89 € 212,67 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de sals soluble (inclòs guix) d'un sòl  3,00 31,20 € 93,60 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'uuna mostra 
de sòl  3,00 83,34 € 250,02 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl   120,00 12,14 € 1.456,80 € 5 2.000,00 m2  3,3 Tram 
3.388,97 €
PARTIDA 
Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric  
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
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PER LOT 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl  12,00 25,37 € 304,44 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 
de sòl  12,00 32,12 € 385,44 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl  12,00 42,60 € 511,20 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  30,00 57,37 € 1.721,10 € 1 2.000,00 m3  1,00 Tram 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl  12,00 106,44 € 1.277,28 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de guix d'un sòl  12,00 64,86 € 778,32 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl  12,00 34,25 € 411,00 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de colapse d'un sòl  12,00 70,89 € 850,68 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de sals soluble (inclòs guix) d'un sòl  12,00 31,20 € 374,40 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'uuna mostra 
de sòl  12,00 83,34 € 1.000,08 € 1 5.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl   450,00 12,14 € 5.463,00 € 5 2.000,00 m2  3,3 Tram 
13.076,94 €
PARTIDA 
Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de prèstec, segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens 
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil 
teòric 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl  7,00 25,37 € 177,59 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 
de sòl  7,00 32,12 € 224,84 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl  7,00 19,99 € 139,93 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl  7,00 42,60 € 298,20 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  15,00 57,37 € 860,55 € 1 1.000,00 m3  1,00 Tram 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl  7,00 106,44 € 745,08 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
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Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl  7,00 34,25 € 239,75 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de sals soluble (inclòs guix) d'un sòl  7,00 31,20 € 218,40 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació in situ de la humitat d'un sòl  45,00 10,22 € 459,90 € 1 1.000,00 m2  3,3 Tram 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl  250,00 12,14 € 3.035,00 € 5 1.000,00 m2  3,3 Tram 
Assaig de càrrega in situ amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl  45,00 111,13 € 5.000,85 € 1 1.000,00 m2  3,3 Tram 
11.400,09 €
PARTIDA 
Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S‐EST3, amb ciment 
pòrtland amb escòria, CEM II/B‐S 32.5, inclòs estesa i/o disgregació, 
humectació o desecació de sòl, distribució del conglomerat, mescla i 
compactació al 100% del PM, mesurat sobre el perfil teòric. 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de la reactivitat alcali‐sílice, alcali‐silicat i alcalí‐carbonat d'una 
mostra de granulat  7,00 151,34 € 1.059,38 € 1 2.500,00 m3  1,00 Tram 
Determinació del termini de treballabilitat d'unamostra de granulat 
estabilitzat amb conglomerant hidràulic  1,00 953,55 € 953,55 € 1 0,00 m3  1,00 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl  7,00 25,37 € 177,59 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 
de sòl  7,00 32,12 € 224,84 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl  7,00 32,12 € 224,84 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl  7,00 19,99 € 139,93 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl  7,00 42,60 € 298,20 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  15,00 57,37 € 860,55 € 1 1.000,00 m3  1,00 Tram 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl  7,00 106,44 € 745,08 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de 
sòl  7,00 7,17 € 50,19 € 1 2.500,00 m  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl  7,00 34,25 € 239,75 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de  7,00 46,74 € 327,18 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
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sòl 
Determinació de la resistència mecànica, a dues edats determinades d'una 
mostra de ciment  1,00 91,36 € 91,36 € 0          Global 
Determinació per assiag físic del temps d'adormiment d'una mostra de 
ciment  1,00 55,33 € 55,33 € 0          Global 
Detrerminació per anàlisi química, de la pèrdua per calcinació d'namostra de 
ciment  1,00 18,62 € 18,62 € 0          Global 
Determinació per anàlisi química, del residu insoluble en àcid clorhídric i en 
carbonat de sodi d'una mostra de ciment  1,00 34,91 € 34,91 € 0          Global 
Determinació per ànalisi química , del contingut de sulfats expressat en ions 
SO3, pel mètode gravimètric d'unamostra de ciment  1,00 83,57 € 83,57 € 0          Global 
Determinació per anàlisi química, del contingut de clorurs expressat en ions 
Cl, pel mètode volumètric de Volhard d'una mostra de ciment  1,00 66,59 € 66,59 € 0          Global 
Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra de ciment  1,00 39,97 € 39,97 € 0          Global 
Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra‐ciment o grava‐
ciment  7,00 213,60 € 1.495,20 € 0 2.500,00    0,07 Global 
Determinació in situ de la humitat d'un sòl  45,00 10,22 € 459,90 € 1 1.000,00 m2  3,3 Tram 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl  250,00 12,14 € 3.035,00 € 5 1.000,00 m2  3,3 Tram 
Assaig de càrrega in situ amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl  45,00 111,13 € 5.000,85 € 1 1.000,00 m2  3,3 Tram 
15.682,38 €
PARTIDA 
Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació 
segons condicions del Plec de Prescripcions tècniques 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  7,00 57,37 € 401,59 € 1 2.500,00 m3  1,00 Tram 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl  250,00 12,14 € 3.035,00 € 5 1.000,00 m2  3,3 Tram 
3.436,59 €
PARTIDA 
Base de tot‐u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre 
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perfil teòric 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids  7,00 151,25 € 1.058,75 € 1 3.000,00 m3  1,00 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl  14,00 25,37 € 355,18 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 
de sòl  8,00 32,12 € 256,96 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl  17,00 32,12 € 546,04 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl  17,00 19,99 € 339,83 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  17,00 57,37 € 975,29 € 1 1.000,00 m3  1,00 Tram 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl  5,00 106,44 € 532,20 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de 
sòl  17,00 7,17 € 121,89 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl  5,00 34,25 € 171,25 € 1 2.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de la resistència dal desgast mitjançant la màquina de Los 
Ángeles d'una mostra de sòl granular  5,00 67,73 € 338,65 € 1 4.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una 
mostra de sòl granular  9,00 27,36 € 246,24 € 1 2.250,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl  5,00 35,56 € 177,80 € 1 4.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl  13,00 29,12 € 378,56 € 1 1.500,00 m3  1,00 Estadístic 
Determinació in situ de la humitat d'un sòl  45,00 10,22 € 459,90 € 1 1.000,00 m2  3,3 Tram 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl  260,00 12,14 € 3.156,40 € 5 1.000,00 m2  3,3 Tram 
Assaig de càrrega in situ amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl  45,00 111,13 € 5.000,85 € 1 1.000,00 m2  3,3 Tram 
14.115,79 €
PARTIDA 
Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb 
emulsió bituminosa ECR‐1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum 
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant 
DESCRIPCIÓ  RESULTA PREU  IMPORT  Nº  FREQÜÈNCIA  UNITAT  RELACIÓ  TIPUS DE CÀLCUL 
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T  ASSAIG 
PER LOT 
LOT  D'UNITATS
Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa  1,00 32,46 € 32,46 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Deteminació de la solubilitat en dissolvnets orgànics d'una mostra de betum 
asfàltic  1,00 84,79 € 84,79 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil∙lació d'una 
mostra de material bituminós  1,00 83,45 € 83,45 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió 
bituminosa  1,00 29,65 € 29,65 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinaicó del residu per destil∙lació d'una mostra d'emulsió bituminosa  1,00 65,66 € 65,66 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinació de la penetració del residu obtingut per desitl∙lació d'una 
mostra de material bituminós  1,00 65,66 € 65,66 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa  1,00 43,40 € 43,40 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Assaig de la sedimentació d'una mostra d'emulsió bitumionsa  1,00 41,86 € 41,86 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa  1,00 31,83 € 31,83 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivitat amb clorur càlcic) 
d'unamostra d'emulsió bituminosa aniònica  1,00 45,79 € 45,79 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra 
d'emulsió bituminosa aniònica  1,00 62,39 € 62,39 € 1 30,00 T  0,0005 Estadístic 
586,94 €
PARTIDA 
Reg imprimació amb emulsió catiònica ECI 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 32,46 € 64,92 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Deteminació de la solubilitat en dissolvnets orgànics d'una mostra de betum 
asfàltic  2,00 84,79 € 169,58 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil∙lació d'una 
mostra de material bituminós  2,00 83,45 € 166,90 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió 
bituminosa  2,00 29,65 € 59,30 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Determinaicó del residu per destil∙lació d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 65,66 € 131,32 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Determinació de la penetració del residu obtingut per desitl∙lació d'una  2,00 65,66 € 131,32 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
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mostra de material bituminós 
Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 43,40 € 86,80 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Assaig de la sedimentació d'una mostra d'emulsió bitumionsa  2,00 41,86 € 83,72 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 31,83 € 63,66 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivitat amb clorur càlcic) 
d'unamostra d'emulsió bituminosa aniònica  2,00 45,79 € 91,58 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra 
d'emulsió bituminosa aniònica  2,00 62,39 € 124,78 € 1 30,00 T  0,0012 Estadístic 
1.173,88 €
PARTIDA 
Reg imprimació amb emulsió catiònica ECR‐1 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 32,46 € 64,92 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Deteminació de la solubilitat en dissolvnets orgànics d'una mostra de betum 
asfàltic  2,00 84,79 € 169,58 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil∙lació d'una 
mostra de material bituminós  2,00 83,45 € 166,90 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió 
bituminosa  2,00 29,65 € 59,30 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinaicó del residu per destil∙lació d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 65,66 € 131,32 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinació de la penetració del residu obtingut per desitl∙lació d'una 
mostra de material bituminós  2,00 65,66 € 131,32 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 43,40 € 86,80 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Assaig de la sedimentació d'una mostra d'emulsió bitumionsa  2,00 41,86 € 83,72 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa  2,00 31,83 € 63,66 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivitat amb clorur càlcic) 
d'unamostra d'emulsió bituminosa aniònica  2,00 45,79 € 91,58 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra 
d'emulsió bituminosa aniònica  2,00 62,39 € 124,78 € 1 30,00 T  0,0006 Estadístic 
Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes 
bituminoses  106,00 63,89 € 6.772,34 € 1 500,00 m2  1 Tram 
7.946,22 €
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PARTIDA 
Betum asfàltic B‐60/70 per a mescles bituminoses 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic  3,00 56,18 € 168,54 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós  3,00 47,95 € 143,85 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una 
mostra de material bituminós  3,00 46,73 € 140,19 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la temperatura del punt de reblaniment,  anella i bola al 
residut obtingut per destil∙lació d'una mostra de materia  3,00 46,73 € 140,19 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós  3,00 42,91 € 128,73 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la solubilitat en dissolvent orgànics d'una mostra de betum 
asfàltic  3,00 84,79 € 254,37 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós  3,00 83,45 € 250,35 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
eterminació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil∙lació d'una 
mostra de material bituminós  3,00 83,45 € 250,35 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'ïndex de penetració d'una mostra de betum asfàltic  3,00 49,65 € 148,95 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material 
bituminós  3,00 89,71 € 269,13 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Deterinació de la penetració del residu obtingut per destil∙lació d'una mostra 
de material bituminós  3,00 65,66 € 196,98 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal 
d'unamostra de material bituminós  3,00 73,00 € 219,00 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas 
obert) d'unam ostra de material bituminós  3,00 50,72 € 152,16 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'efecte de el calor i de l'aire d'unamostra de material 
bituminós en pel∙lícula fina  3,00 49,76 € 149,28 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de parafines d'unamostra de betum asfàltic  3,00 304,68 € 914,04 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
3.526,11 €
PARTIDA 
Betum asfàltic B‐55/70, BM‐3c, modificat amb elastòmers, per a mescles 
bituminoses 
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DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic  1,00 56,18 € 56,18 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós  1,00 47,95 € 47,95 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una 
mostra de material bituminós  1,00 46,73 € 46,73 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la temperatura del punt de reblaniment,  anella i bola al 
residut obtingut per destil∙lació d'una mostra de materia  1,00 46,73 € 46,73 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós  1,00 42,91 € 42,91 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la solubilitat en dissolvent orgànics d'una mostra de betum 
asfàltic  1,00 84,79 € 84,79 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós  1,00 83,45 € 83,45 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil∙lació d'una 
mostra de material bituminós  1,00 83,45 € 83,45 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'ïndex de penetració d'una mostra de betum asfàltic  1,00 49,65 € 49,65 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material 
bituminós  1,00 89,71 € 89,71 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Deterinació de la penetració del residu obtingut per destil∙lació d'una mostra 
de material bituminós  1,00 65,66 € 65,66 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal 
d'unamostra de material bituminós  1,00 73,00 € 73,00 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas 
obert) d'unam ostra de material bituminós  1,00 50,72 € 50,72 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'efecte de el calor i de l'aire d'unamostra de material 
bituminós en pel∙lícula fina  1,00 49,76 € 49,76 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematges d'una mostra de betum 
asfàltic  1,00 90,66 € 90,66 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat  1,00 104,75 € 104,75 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
1.066,10 €
PARTIDA 
Mescla bituminas en calent S‐20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum 
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DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Anàlisi granulomètrica d'una mostra de granulat  1,00 25,37 € 25,37 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica d'una mostra de granulat en calent  4,00 26,77 € 107,08 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat 
per a elaborar mescles bituminoses  1,00 482,46 € 482,46 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'Índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat  1,00 35,56 € 35,56 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'unamostra de 
granulat per a elaborar mescles bituminoses  1,00 54,05 € 54,05 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Detemrinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat  1,00 29,12 € 29,12 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los 
Ángeles d'una mostra d'arids  1,00 76,90 € 76,90 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular  1,00 27,36 € 27,36 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de 
granulat  1,00 87,75 € 87,75 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de la mescla bituminosa  14,00 39,63 € 554,82 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla 
bituminosa  14,00 34,55 € 483,70 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, 
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa  14,00 120,39 € 1.685,46 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió‐
compressió) d'una mescla bituminosa compactada  1,00 206,85 € 206,85 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Jornada d'inspector a planta de fomigons o aglomerat  1,00 484,80 € 484,80 € 1 250,00 T  1,0000 Global 
Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni 
de mescla bituminosa  107,00 64,24 € 6.873,68 € 1 250,00 T  1,0000 Tram 
Control de termperatures en l'execució de paviments de mescles 
bituminoses en calent  245,00 15,18 € 3.719,10 € 1 250,00 T  1,0000 Tram 
14.934,06 €
PARTIDA 
Mescla bituminas en calent G‐20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
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PER LOT 
Anàlisi granulomètrica d'una mostra de granulat  1,00 25,37 € 25,37 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica d'una mostra de granulat en calent  4,00 26,77 € 107,08 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat 
per a elaborar mescles bituminoses  1,00 482,46 € 482,46 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de l'Índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat  1,00 35,56 € 35,56 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'unamostra de 
granulat per a elaborar mescles bituminoses  1,00 54,05 € 54,05 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Detemrinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat  1,00 29,12 € 29,12 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los 
Ángeles d'una mostra d'arids  1,00 76,90 € 29,12 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular  1,00 27,36 € 76,90 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de 
granulat  1,00 87,75 € 27,36 € 1 250,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de la mescla bituminosa  15,00 39,63 € 1.316,25 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla 
bituminosa  15,00 34,55 € 594,45 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, 
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa  15,00 120,39 € 518,25 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió‐
compressió) d'una mescla bituminosa compactada  1,00 206,85 € 120,39 € 1 250,00 T  1,0000 Estadístic 
Jornada d'inspector a planta de fomigons o aglomerat  1,00 484,80 € 206,85 € 1 250,00 0 1,0000 Global 
Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni 
de mescla bituminosa  123,00 64,24 € 7.901,52 € 1 250,00 T  1,0000 Tram 
Control de termperatures en l'execució de paviments de mescles 
bituminoses en calent  246,00 15,18 € 3.734,28 € 1 250,00 T  1,0000 Tram 
15.259,01 €
PARTIDA 
Vorada de 25x13‐7 cm, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, 
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment 
col∙locada 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
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PER LOT 
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de 
vorada prefabricada de formigó  1,00 113,25 € 113,25 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Determinació de la resistència al desgast per abrasió en platafomra giratòria 
d'una mostra de vorada prefabricada de formigó  1,00 119,29 € 119,29 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient d'absoricó d'aigua d'una mostra de tres peces de 
vorada prefabricada de formigó  1,00 70,79 € 70,79 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó 1,00 83,37 € 83,37 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
386,70 €
PARTIDA 
Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de 
fomra i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, 
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió 
de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del cotingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per 
a elaborar morters i formigons  1,00 23,92 € 23,92 € 1 750,00 m3  0,0040 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat  1,00 25,37 € 25,37 € 1 750,00 m3  0,0040 Estadístic 
Determinació del cotingut de matèria orgànica, pel mètode de permanganat 
de sòdic d'una mostra de sòl  1,00 34,25 € 34,25 € 1 750,00 m3  0,0040 Estadístic 
83,54 €
PARTIDA 
Base de sòl‐ciment amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B‐S 32.5 N, 
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, 
segons condicions del Plec de Prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil 
teòric 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de la reactivitat alcali‐silicat i alcalí‐carbonat d'una mostra de  2,00 151,34 € 302,68 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
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granulat 
Assaig d'espectografia d'infrarrojos d'una mostra de granulat  1,00 147,75 € 147,75 € 1 0,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del termini de treballabilitat d'unamostra de granulat 
estabilitzat amb conglomerat hidràulic  1,00 953,55 € 953,55 € 1 0,00    1,0000 Estadístic 
Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl  5,00 25,37 € 126,85 € 1 500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació del límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 
de sòl  5,00 32,12 € 160,60 € 1 500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl  5,00 32,12 € 160,60 € 1 500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl  4,00 19,99 € 79,96 € 1 1.000,00 m3  1,0000 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unamostra de sòl  2,00 57,37 € 114,74 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Tram 
Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'unamostra de 
sòl  3,00 7,17 € 21,51 € 1 1.000,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl  1,00 34,25 € 34,25 € 1 5.000,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de 
sòl  1,00 46,74 € 46,74 € 1 5.000,00 m3  1,0000 Global 
Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra‐ciment o grava‐
ciment  31,00 26,70 € 827,70 € 1 100,00 m3  1,0000 Tram 
Determinació in situ de la humitat d'un sòl  2,00 10,22 € 20,44 € 1 5.000,00 m2  4,0000 Tram 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl  67,00 12,14 € 813,38 € 1 100,00 m2  4,0000 Tram 
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl  2,00 111,13 € 222,26 € 1 5.000,00 m2  4,0000 Tram 
Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa 
de paviment  4,00 56,62 € 226,48 € 1 500,00 m3  1,0000 Tram 
4.259,49 €
PARTIDA 
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl  1,00 25,37 € 25,37 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació del límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra  1,00 32,12 € 32,12 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
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de sòl 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unamostra de sòl  1,00 42,60 € 42,60 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'unamostra de sòl  1,00 57,37 € 57,37 € 1 750,00 m3  1,0000 Tram 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl  1,00 106,44 € 106,44 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòldic d'una mostra de sòl  1,00 34,25 € 34,25 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl  1,00 31,20 € 31,20 € 1 2.500,00 m3  1,0000 Estadístic 
Determinació in situ de la humitat d'un sòl  8,00 10,22 € 81,76 € 1 450,00 m2  4,0000 Tram 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl  120,00 12,14 € 1.456,80 € 1 150,00 m2  4,0000 Tram 
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl  8,00 111,13 € 889,04 € 1 450,00 m2  4,0000 Tram 
2.756,95 €
PARTIDA 
Formigó HA‐30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col∙locació, vibrat i curat 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del contingut de terrossos d'argila d'unamostra de granulat per 
a elaborar mortens i formigons  1,00 23,92 € 23,92 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat  1,00 25,37 € 25,37 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids  1,00 151,25 € 151,25 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de la reactivitat alcali‐silice, alcli‐silicat i alcali‐carbonat 
d'unamostra de granulat  1,00 151,34 € 151,34 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'unamostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons  1,00 80,25 € 80,25 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'unamostra de granulat per 
a elaborar morters i formigons  1,00 148,17 € 148,17 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'unamostra de granulat  1,00 35,56 € 35,56 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut 
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons  1,00 50,19 € 50,19 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determianció de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons  1,00 105,27 € 105,27 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'unamostra de  1,00 26,96 € 26,96 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Document 1: Memòria i annexes      Annex 19: Pla de control de qualitat 
 
18 Projecte constructiu de la variant de la N-230 al seu pas per Bossost
sorra per a elaborar morters i formigons 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons  1,00 19,99 € 19,99 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a 
elaborar morters i formigons  1,00 106,36 € 106,36 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons  1,00 43,29 € 43,29 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons  1,00 46,66 € 46,66 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut 
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar morters i formigons  1,00 50,19 € 50,19 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient de Los Angeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons  1,00 76,90 € 76,90 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons  1,00 105,27 € 105,27 € 1 1,00    1,0000 Estadístic 
Mostreig, realització o de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm  24,00 88,25 € 2.118,00 € 1 50,00 m3  1,0000 Tram 
Jornada d'inspector a planta de fomirgons o aglomerat  1,00 484,80 € 484,80 € 1 1,00    1,0000 Global 
3.849,74 €
PARTIDA 
acer  B500S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'hacer  
per a armar formigons  2,00 25,59 € 51,18 € 1 40.000,00 kg  1,0000 Global 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'hacer per a 
armar formigons   2,00 37,73 € 75,46 € 1 40.000,00 kg  1,0000 Global 
Assaig de doblegament‐desdoblegament d'una proveta d'hacer per a armar 
formigons  2,00 14,36 € 28,72 € 1 40.000,00 kg  1,0000 Global 
155,36 €
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PARTIDA 
Impermeabilització de paraments verticals i horitzontal de formigó, amb 
1.8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del residu per destil∙lació d'una mostra d'emulsió bituminosa  1,00 65,66 € 65,66 € 1 0,00 kg  0,0018 Estadístic 
65,66 €
PARTIDA 
Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat 
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a 
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, 
segons plànols 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 
Angeles d'una mostra d'àrids  1,00 76,90 € 76,90 € 1 2.000,00 m3  0,2000 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot‐u  1,00 25,37 € 25,37 € 1 2.000,00 m3  0,2000 Estadístic 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'un mostra de sòl  1,00 25,37 € 25,37 € 1 2.000,00 m3  0,2000 Estadístic 
Determinació de la massa per unitat desuperfície d'unamostra de material 
geotèxtil  1,00 50,75 € 50,75 € 1 0,00    2,0000 Estadístic 
Determinació de la resistencia a tracció monodirecciona, longitudinal i 
transversal, d'una mostra de material geotextil  1,00 63,44 € 63,44 € 1 0,00    2,0000 Estadístic 
Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material 
geotèxtil  1,00 85,36 € 85,36 € 1 0,00    2,0000 Estadístic 
Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material 
geotèxtil  1,00 73,73 € 73,73 € 1 0,00    2,0000 Estadístic 
Determinació de la resitència a l'esquinçament d'una mostra de material 
geotèxtil  1,00 116,41 € 116,41 € 1 0,00    2,0000 Estadístic 
517,33 €
PARTIDA 
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Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)‐40‐FV+FP, 
per a impermeabilització de tualer de pont, inclòs pèrdues per retalls i 
encavalcaments, totalment acabada 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació del residu per destil∙lació d'una mostra d'emulsió bituminosa  1,00 65,66 € 65,66 € 1 0,00 kg  0,0018 Estadístic 
65,66 €
PARTIDA 
Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs 
subministrament i col∙locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de la resistència al desgast mitjanán la màquina de Los Ángeles 
d'unamostra d'àrids  1,00 76,90 € 76,90 € 1 2.000,00 T  2,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra  1,00 59,35 € 59,35 € 1 2.000,00 T  2,0000 Estadístic 
Determinació del pes específic d'una pedra  1,00 86,52 € 86,52 € 1 2.000,00 T  2,0000 Estadístic 
Determianció de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una 
pedra  1,00 77,93 € 77,93 € 1 0,00    2,0000 Global 
Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra  1,00 82,18 € 82,18 € 1 0,00    2,0000 Global 
382,88 €
PARTIDA 
Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2.00 m d'alçària, inclòs solera de 
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell 
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i 
graons 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius 1,00 40,96 € 40,96 € 1 10,00 U  4,0000 Estadístic 
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Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel∙lícula de 
galvanitzat  1,00 34,76 € 34,76 € 1 10,00 U  4,0000 Estadístic 
Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició  1,00 548,78 € 548,78 € 1 0,00    1,0000 Estadístic 
Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals 
de graons de pous  1,00 57,81 € 57,81 € 1 0,00    4,0000 Estadístic 
682,31 €
PARTIDA 
Vorada de 9‐12x20 cm, tipus T‐1, de peces prefabricades de formigó rectes i 
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment 
col∙locada. 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de la resistència a flexió d'una mostra de tres peces de vorada 
prefabricada de formigó  1,00 113,25 € 113,25 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria 
d'una mostra de vorada prefabricada de formigó  1,00 119,19 € 119,19 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de 
vorada prefabricada de formigó  1,00 70,79 € 70,79 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó 1,00 83,37 € 83,37 € 1 1.000,00 m  1,0000 Estadístic 
386,60 €
PARTIDA 
Barrera de seguretat metàl∙lica simple, amb separador, tipus 
BMSNC2/120b, galvanitzat en calent, incloent dues tanques 
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal 
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2m, elements de fixació, material 
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col∙locada 
en recta o corbada de qualsevol radi 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
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Determinació de les característiques geomètriques d'un perill o planxa 
d'hacer segons.  12,00 38,74 € 464,88 € 1 256,00 m  0,7500 Estadístic 
Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'hacer laminat  10,00 114,23 € 1.142,30 € 1 2.000,00 kg  5,2650 Estadístic 
Conjunt d'assaigs d'identificació tipus AP‐11  2,00 196,15 € 392,30 € 1 2.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius 16,00 40,96 € 655,36 € 1 256,00 m  1,0000 Estadístic 
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel∙lícula de 
galvanitzat  16,00 34,76 € 556,16 € 1 256,00 m  1,0000 Estadístic 
Comprovació de les característiques geomètriques dels perills longitudinals 
de barreres de seguretat flexibles  16,00 23,01 € 368,16 € 1 256,00 m  1,0000 Estadístic 
Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una 
força paral∙lela al terreny sobre un suport clavat  11,00 32,87 € 361,57 € 1 400,00 m  0,75 Tram 
3.940,73 €
PARTIDA 
Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl∙lica de qualsevol 
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada 
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 
mm o 120 x 55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, 
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs 
enclavament, totalment col∙locat 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Determinació de les característiques geomètriques d'un perill o planxa 
d'hacer segons.  1,00 38,74 € 38,74 € 1 256,00 m  0,7500 Estadístic 
Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'hacer laminat  1,00 114,23 € 114,23 € 1 2.000,00 kg  5,2650 Estadístic 
Conjunt d'assaigs d'identificació tipus AP‐11  1,00 196,15 € 196,15 € 1 2.000,00 m  1,0000 Estadístic 
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius 1,00 40,96 € 40,96 € 1 256,00 m  1,0000 Estadístic 
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel∙lícula de 
galvanitzat  1,00 34,76 € 34,76 € 1 256,00 m  1,0000 Estadístic 
Comprovació de les característiques geomètriques dels perills longitudinals 
de barreres de seguretat flexibles  1,00 23,01 € 23,01 € 1 256,00 m  1,0000 Estadístic 
Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una 
força paral∙lela al terreny sobre un suport clavat  1,00 32,87 € 32,87 € 1 400,00 m  0,75 Tram 
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480,72 €
PARTIDA 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra. 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, 
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,Ca, Mg, 
relació de claci, % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), 
relació d'absorció de sodi (SAR), i bor i ferro total.  1,00 144,77 € 144,77 € 2 256,00    0,0180 Global 
Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, 
duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al 
atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i 
Mo)  1,00 302,20 € 302,20 € 2 2.000,00    0,0200 Estadístic 
Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició  1,00 204,92 € 204,92 € 1 2.000,00    0,0300 Estadístic 
Percentatge de germinació per espècie  1,00 51,89 € 51,89 € 1 256,00    0,0300 Estadístic 
2 1,00 118,59 € 118,59 € 1 256,00    0,0300 Estadístic 
Determinació del contingut, de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada 
la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105ºC)  1,00 275,00 € 275,00 € 2 400,00 m2  0,03 Tram 
1.097,37 €
PARTIDA 
Tancament exteriro d'1.5m d'alçària, amb malla d'hacer galvanitzat, inclòs 
excavació i fonament d'ancoratge 
DESCRIPCIÓ 
RESULTA
T  PREU  IMPORT 
Nº 
ASSAIG 
PER LOT 
FREQÜÈNCIA 
LOT  UNITAT 
RELACIÓ 
D'UNITATS TIPUS DE CÀLCUL 
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius 1,00 40,96 € 40,96 € 1 0,00 m  1,5000 Estadístic 
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel∙lícula de  1,00 34,76 € 34,76 € 1 0,00 kg  1,5000 Estadístic 
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galvanitzat 
Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció  1,00 32,46 € 32,46 € 1 0,00 m  1,5000 Estadístic 
Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb 
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla  1,00 26,92 € 26,92 € 1 0,00 m  1,5000 Estadístic 
135,10 €
TOTAL= 124.839,22 € 
%PEM 2,197% 
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ANNEX MEDIAMBIENTAL 
1. INTRODUCCIÓ 
El present annex pretén desenvolupar les mesures correctores necessàries per 
minimitzar l’impacte ambiental que comporta el “Projecte constructiu de la variant de la 
N-230 al seu pas per Bossost”. 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La normativa d’aplicació per als projectes de carreteres en quan a aplicació de 
mesures correctores d’impacte ambiental, són: 
 Decret 114/1998 d’avaluació d’impacte ambiental que obliga a sotmetre al 
procediment d’EIA totes les obres que puguin perjudicar de manera notable els 
valors preservats en els espais naturals protegits. 
 Llei 7/1993 de carreters, que obliga a sotmetre al procediment d’EIA als projectes 
de traçat o estudis informatius previs de carreteres. 
 Real Decret 1131/1998 d’avaluació d’impacte ambiental que adapta la directiva 
comunitària i regula el procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 
3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI DE LA ZONA D’ESTUDI 
La variant de la carretera N-230 al seu pas per Bossost discorre aproximadament en 
paral·lel al curs del riu La Garona. 
Es tracta d’una àrea amb un relleu relativament pla al costat est, sense accidents 
topogràfics destacables, on el pendent no supera el 6% i un terreny molt accidentat en 
l’altra vesant amb pendents superiors als 15% el qual, ja descarta la viabilitat de l’opció 
de construir la variant en aquesta zona. La traça adoptada discorre en la majoria de 
casos per aquelles zones en què el pendent és més suau. 
El clima és atlàntic i es caracteritza per tenir abundants pluges tot l’any (1000mm 
anuals). A més a les zones baixes, com és el cas, presenten ambients humits inclòs a 
l’estiu. La temperatura mitjana anual està entorn els 9.5ºC. 
La traça estudiada es troba geològicament en una zona on es troba superficialment un 
nivell format per sediments granulars, d’edat quaternària i amb un origen indeterminat 
entre fluvial i de vessant, els quals s’han disposat en moltes de les zones fondes de la 
Vall d’Aran. 
Els grups de fauna afectats per l’efecte barrera i pels possibles atropellaments seran, 
principalment, petits mamífers, amfibis i rèptils. Les aus seran també susceptibles de 
danys per col·lisió, així com per ocupació o alteració del seu hàbitat. 
L’impacte paisatgístic que pugui ocasionar la nova variant de la N-230 és en principi 
minsa, a causa del caràcter relativament pla del territori per on es fa passar el traçat, 
que permet una bona integració de la nova obra. Pel què fa a l’impacte visual, aquest 
és també reduït, ja que en la majoria de trams la traça discorre prop de la rasant del 
terreny natural. 
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4. IMPACTES PREVISTOS 
Els diferents impactes previstos en la zona d’estudi són: 
4.1. VEGETACIÓ 
La major part del territori de la zona d’actuació està ocupat per camps de conreu 
(farratges, etc...), la implantació dels quals ha suposat la desaparició de la vegetació 
forestal. 
Figura 1: Camps de conreu de la zona del projecte 
La vegetació natural de arbòria és pràcticament nul·la, representada gairebé 
exclusivament per la vegetació de ribera dels marges del riu Garona, com també 
algunes petites superfícies arbrades als marges dels cursos fluvials secundaris. 
D’altra banda, el projecte no afecta a arbres monumentals o d’interès comarcal i local o 
en procés de declaració segons l’inventari d’Arbres i Arbredes monumentals de 
Catalunya i l’inventari d’Arbres d’interès comarcal i local de Catalunya publicats a la 
web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
Així doncs, l’impacte previst és en principi reduït, encara que caldrà tractar els talussos 
de terres per tal de revegetar-los. 
4.2. SOROLL 
Es pot definir el soroll com un so molest i intempestiu que pot produir efectes 
fisiològics i psicològics no desitjats a una persona o grup. Existeix una clara 
consciència de l’efecte negatiu que sobre les persones té un entorn sorollós.  
Les molèsties que ocasiona poden ser diverses, des de trastorns a l’hora de dormir i 
incapacitat para concentrar-se fins a lesions, segons la intensitat i duració del soroll. La 
contaminació acústica produïda pel transport terrestre és un dels contaminants més 
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molestos en les grans concentracions urbanes i centres de producció, i que més 
incideix sobre el benestar dels ciutadans.  
És necessari, doncs, una anàlisi detallada de la situació actual per tal de determinar 
l’impacte sonor de la nova obra: 
La zona d’estudi es caracteritza per un ambient afectat principalment pel sector 
comerç, transport de mercaderies i turístic amb afecció en alguns trams ocasionats per 
la proximitat de la N-230 al terme municipal En aquestes zones el soroll predominant 
deriva de la circulació (cotxes, camions,...). Així, els nivells sonors de base o de fons 
actualment presents a l’àrea d’estudi es troben fortament condicionats pel trànsit de la 
carretera N-230 principalment. Els receptors més propers a les vies de comunicació 
actuals són, doncs, els que presenten uns nivells sonors més elevats. 
Pel que fa referència a la presència de receptors en l’àmbit més pròxim del projecte, 
bàsicament es localitzen diferents habitatges i masos aïllats, envoltats per camps de 
conreu actius, així com una petita part del nucli habitat de Bossost. 
En general, podem assegurar que la nova via servirà per desviar gran part del trànsit 
de l’actual N-230 millorant els nivells sonors a l’interior del poble. 
4.3. EFECTE BARRERA 
La construcció de la nova variant comportarà la creació d’una barrera física que 
anteriorment no existia a la zona. Aquesta infraestructura comportarà per tant, un 
impediment a la circulació de vehicles, persones i animals a través d’ella. 
En el cas de les persones i vehicles, aquest es resoldrà mitjançant la reposició de 
camins i construcció de passos a nivell a través de la nova variant, per tal de permetre 
la permeabilitat transversal.  
En el cas dels animals terrestres, es preveu emprar les obres de drenatge transversal 
a construir per a què s’utilitzin també com a pas de fauna 
4.4. FAUNA 
La fauna existent a l’àrea d’estudi es pot classificar dins de 3 ambients faunístics: 
zones agrícoles, zones fluvials (bosc de ribera) i zones antropitzades i/o urbanes. 
Els grups de fauna afectats per l’efecte barrera i pels possibles atropellaments seran, 
principalment, petits mamífers, amfibis i rèptils. Les aus seran també susceptibles de 
danys per col·lisió, així com per ocupació o alteració del seu hàbitat. 
Així doncs, el principal impacte es produirà com a efecte barrera per als animals 
terrestres existents. En general però, la fauna existent no és especialment rica. 
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4.5. ZONES PROTEGIDES 
S’ha consultat la cartografia de referència del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya respecte a: 
Espais inclosos en el Pla d’Espais d’interès Natural de Catalunya (PEIN). 
Espais Naturals de Protecció Especial 
Zones humides 
Espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEPA y LIC) 
El projecte no afecta cap espai inclòs en el PEIN, en l’inventari de Zones humides ni 
en la Xarxa Natura 2000, ni cap Espai Natural de Protecció Especial.  
No obstant hi ha espais naturals protegits molt propers al projecte com són la reserva 
natural parcial del Baish Aran, y les zones húmides: Bassa d’Oles, Bassa Nera 
d’Aiguamoix, Estanh de Pica Palomèra, Estanh Long de Liat, Estanhs deth circ 
Colomèrs, Estanhons des Pois i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. 
De totes maneres, no es preveu, per tant, impacte algun sobre zones protegides. En la 
figura següent es mostren els espais de protecció on s’aprecia la proximitat però no 
afectació de la reserva natural parcial del Baish Aran (zona ombrejada de color groc). 
 
Figura 2: Zones d'especial interés natural pròximes a la zona d'estudi del projecte 
Pel que fa als espais definits a la xarxa natura 2000 (LIC, llocs d’interés comunitari i 
ZEPA, zona especial de protecció d’aus), s’observa que al triar l’alternativa que 
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discorre per la zona est, no afecta, de totes maneres s’haurà de vigilar el tram final ja 
que passa a escassos metres del límit de la zona de protecció.  
4.6. RISC D’INCENDIS 
En la categorització del mapa de risc d’incendis forestals de Catalunya del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona 
d’estudi es troba en zona entre risc baix i moderat degut a ser una zona forestal. 
Pel que fa a l’anàlisi de la propagació d’incendis, a la zona d’actuació  trobem 
continuïtat de masses forestals, per la qual cosa la propagació d’un hipotètic foc seria 
relativament ràpida i d’afectació considerable. A més a més, cal tenir en compte el risc 
afegit per la presència d’habitatges aïllats en l’àmbit d’estudi. 
El risc d’incendis es considera, per tant, moderat. 
 
Figura 3: Mapa municipal de perill d'incendis de Catalunya 
4.7. BALANÇ DE TERRES 
A causa dels moviments de terres necessaris per tal d’executar les obres de 
construcció de la nova variant, el volum de terres de préstec (balanç deficitari) o a 
abocar (balanç excedentari) pot comportar un impacte important, depenent d’aquest 
volum. 
Tal i com es pot comprovar a l’annex 6 de moviment de terres, el balanç de terres del 
present projecte és suficientment acurat, de manera que l’impacte generat és totalment 
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assumible, més concretament s’hi destinen 88.663,9 m3 per a desmunt i 48.586,9 m3 
per a terraplè el que suposa una descompensació de terres de 40.077 m3, el qual és 
un valor molt assumible i que s’hauran de dipositar en un abocador controlat de 
residus. 
5. MESURES CORRECTORES 
5.1. REVEGETACIÓ 
Els tractaments de restauració, revegetació i integració paisatgística tenen com a 
funcions principals la restauració de la coberta vegetal en totes aquelles zones 
afectades per les obres, de manera que es minimitzi el risc d’erosió i s’aconsegueixi la 
integració de les zones afectades en l’entorn. 
Els elements objecte de restauració, el tractament dels quals s’indica a continuació, 
són els següents: 
 Talussos derivats de l’execució de la traça, enllaços i camins 
 Zones d’ocupació temporal durant les obres 
 Rotondes 
 Trams de l’actual carretera N-230 en desús 
La reutilització de la terra vegetal és molt recomanable tant per la preservació de les 
condicions que afavoreixen l’establiment de la vegetació natural, com per l’estalvi en 
aportacions posteriors de terres necessàries per l’obra. 
Les operacions d'estesa es retardaran si la terra vegetal es troba saturada d'humitat. 
També, s'evitarà estendre-la temps abans d'efectuar l'hidrosembra, és a dir, que el 
temps que transcorri entre l'estesa de la terra vegetal i l'aplicació de l'hidrosembra (o 
sembra, donat el cas) serà el mínim indispensable. 
Caldrà revegetar les zones afectades mitjançant l’ús d’espècies vegetals pròpies de la 
zona, o que s’adaptin perfectament al clima existent. 
Hidrosembra 
La hidrosembra consisteix en distribuir, de forma uniforme sobre el terreny, les llavors 
a implantar, en suspensió o en dissolució aquosa i mesclada amb altres materials que 
ajuden a la seva implantació. 
La hidrosembra és un procediment especialment adequat pel tractament de grans 
superfícies i per la sembra de talussos de forts pendents o de difícil accés.  
La hidrosembra es realitzarà preferentment a finals d'estiu – principis de tardor o bé, a 
final d'hivern – principis de primavera en zones de clima mediterrani, evitant sempre 
els dies de gelada. En cap cas s'executarà fora del període comprés entre l'1 de 
setembre i el 15 d'abril. S’efectuarà sempre després de la plantació. 
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5.2. PANTALLES ACÚSTIQUES 
Per tal de rebaixar els nivells sonors provocats per l’acció del trànsit de vehicles a 
través de la via caldrà, doncs, aplicar mesures correctores. Així, s’instal·laran pantalles 
acústiques en les zones properes a habitatges o instal·lacions que requereixin un 
control específic del soroll ambiental, de manera que es redueixi l’impacte acústic 
causat per la circulació de vehicles durant la fase d’explotació de la infraestructura. 
Un apantallament acústic consisteix en una estructura d’obra formada per diferents 
components i materials que conformen un sistema d’apantallament que, com a 
conjunt, ha de funcionar complint uns determinats requeriments sol·licitats, 
principalment d’atenuació acústica, però també altres, com ara la resistència a l’esforç 
del vent. 
L’apantallament acústic estarà format per pantalles acústiques Ecoplack Standard. Es 
tracta d’una pantalla anti-soroll modular formada per plaques acústiques autoportants 
100% reciclades. 
L’atenuació d’aquesta pantalla és de 25 dB. 
El sistema d’apantallament estarà ubicat darrera de la barrera de seguretat. 
5.3. MANTENIMENT DE LA PERMEABILITAT TERRITORIAL 
Per tal de garantir la permeabilitat territorial, s’han reposat camins que quedaven 
tallats o interromputs per la construcció de la nova traça. En aquest sentit, s’ha 
remodelat el traçat de les zones d’aquells camins afectats, alhora que s’han construït 
passos a diferent nivell per tal de permetre el pas d’una banda a l’altra de la 
infraestructura, en aquells llocs on existeixen camins. 
En aquest sentit, les actuacions de major importància s’han realitzat en els camins de 
la Centrau i la pista d’Arres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A21: ESTRUCTURES 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es pretén descriure i caracteritzar cada una de les estructures que hi 
ha en el traçat de la variant de Bossost. S’han definit un total de tres tipus diferents 
d’estructures que s’han dissenyat per satisfer les necessitats de drenatge o bé per 
donar continuïtat a aquells camins que han quedat obstaculitzats per la construcció 
d’aquesta nova infraestructura. Més concretament es defineixen les seccions tipus de 
cada estructura. 
2. TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES 
2.1. PASSOS INFERIORS 
Degut a les dimensions reduïdes dels camins afectats, es decideix que una secció de 
7.0 x 6.0 m mitjançant un calaix de formigó armat és suficient. 
Aquest tipus d’estructura es construirà “in situ” mitjançant encofrats. 
2.2. VIADUCTES 
Els dos viaductes que es necessiten per salvar el riu La Garona estaran formats per un 
tauler prefabricat de formigó amb secció calaix 
3. LLISTAT D’OBRES DE FÀBRICA 
A continuació s’enumeren les estructures existents a la carretera per cada tipologia 
definida anteriorment. 
PASSOS INFERIORS 
TIPOLOGIA P.Q. NOM FUNCIÓ 
Marc de formigó armat 
0+209 P.I.1 Camí de la Centrau 
1+188 P.I.2 Pista d’Arres 
VIADUCTOS 
TIPOLOGÍA P.Q. NOM FUNCIÓ 
Tauler prefabricat amb secció calaix 
0+162 E.1 SUD Pas sobre riu la Garona 
1+383 E.2 NORD Pas sobre riu la Garona 
Taula 1: Llistat d’obres de fàbrica. 
4. DIMENSIONAMIENT 
Les dimensions de cada estructura es presenten a la següent taula. En aquesta consta 
la longitud, l’amplitud i la superfície en planta de cada estructura. 
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ESTRUCTURA LONGITUD (m) ANCHO (m) SUPERFÍCIE (m2) 
P.I. 1  106,24  7,00  743,68 
P.I. 2  145,00  7,00  1.015,00 
E. 1 SUD  48,00  10,80  518,4 
E. 2 NORD  40,27  10,80  434,916 
Taula 2: Dimensions de les estructures 
Pel que respecta a la definició de l’altura mínima sota passos inferiors sobre qualsevol 
punt de la plataforma, s’han seguit les recomanacions establertes per la Instrucció de 
Carreteres, Norma 3.1-I.C., que imposen una altura mínima de 5.30 metres en 
carreteres interurbanes. En el nostre cas s’ha considerat aquest mateix valor per 
garantitzar el gàlib mínim sota passos superiors. 
Per aconseguir aquests gàlibs, en el P.I. 1, i orientant el camí direcció Vielha, s’ha 
establert una pendent del 3.1% d’entrada al pas inferior i una rampa de sortida del 
2.1%. En el cas del P.I 2, les dificultats del terreny fan que el pendent d’entrada es 
sigui del 10.8% i el de sortida del 10.21%. Tot i aquests valors extrems cal destacar 
que la pista d’Arres assoleix pendents superiors a l’11%. 
5. CIMENTACIONS 
Segons l’estudi geològic i geotècnic, aquelles estructures que estiguin ubicades sobre 
afloraments superficials formades per materials quaternaris, com són les terrasses 
fluvials, presents en varis punts del nostre traçat, es disposarà d’una cimentació 
profunda mitjançant pilots empotrats en els materials rocosos. Mentre que quan 
disposem d’afloraments superficials formats per pissarres, arenisques grises, pòrfids i 
granodiorites s’executaran cimentacions superficials. 
Aquests elements estructurals de recolzament o sabates s’encarreguen de transmetre 
les cargues al terreny i generalment la seva planta és de forma rectangular. Les 
cimentacions superficials de marcs i estructures pas sota carreteres les cimentarem 
mitjançant sabates corregudes quan el terreny sigui de bones característiques o en tot 
cas mitjançant lloses, unint les diferents sabates corregudes. 
Són d’especial interès les cimentacions dels dos viaductes definits al traçat de la 
variant. Es per aquest motiu que es dedica un apartat per aquestes estructures on es 
defineixen tant transversal com longitudinalment. 
6. VIADUCTES 
6.1. VIADUCTE E.1 (SUD) SOBRE EL RIU LA GARONA 
El primer viaducte s’ubica a 160 metres de distancia de la connexió amb l’actual 
carretera N-230, i està immers en un tram amb pendent del -1,00%. La seva presència 
es deu a la necessitat de superar la via fluvial constituïda pel riu La Garona. Aquesta 
vaguada provocaria que la construcció del terraplè no seria admissible pel gran 
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impacte visual i perquè en el suposat cas de la construcció del terraplè, es tindria que 
dimensionar una obra de drenatge suficientment capacitada per desaiguar el cabal 
d’avinguda, definit per un període de retorn de 500 anys. Per aquest motiu s’han definit 
un viaducte de 48 metres de longitud, el qual permetrà donar una total transparència a 
la vall i una major qualitat estètica a l’obra. 
La distribució de llums del viaducte E.1 s’ha procurat que fos en un número parell de 
vanos, amb l’objectiu d’evitar una pila al centre de la vaguada i l’impacte que l’hi 
provocaria el riu. Les llums elegides són dos vanos d’accés de 10 metres que es 
recolzarien sobre estreps de terra armada i sobre els pilars, el primer de 5.2 metres i el 
segon de 5.6 metres i un vano central de 28 metros. 
La secció transversal elegida està formada per una secció calaix en el que es recolza 
un tauler prefabricat de formigó. L’amplada de la plataforma és de 10.80 metres, el que 
permet donar continuïtat a les amplades dels carrils i vorals de la variant, on hi caben 
còmodament els 7.0 metres dels carrils i els 3.0 metres de vorals. L’espai restant es 
deu a la previsió per la correcta implantació dels sistemes de contenció de vehicles, 
serveis i possibles zones de pas. 
6.2. VIADUCTE E.2 (NORD) SOBRE EL RIU LA GARONA 
El sego viaducte s’ubica entre els punts quilomètrics 1+383 i 1+417 amb una pendent 
del -4.80%. Les causes que justifiquen la construcció d’aquest viaducte són com en el 
cas interior, la minimització de l’impacte ambiental, i la necessitat de la construcció 
d’una obra de drenatge. Per aquest motiu s’han definit un viaducte de 41 metres de 
longitud, el qual permetrà donar una total transparència a la vall i una major qualitat 
estètica a l’obra. 
La distribució de llums del viaducte E.1 s’ha procurat que fos en un número parell de 
vanos, amb l’objectiu d’evitar una pila al centre de la vaguada. Les llums elegides són 
dos vanos d’accés de 10 metres que es recolzarien sobre estreps de terra armada i 
sobre els pilars, el primer de 7.9 metres i el segon de 8.9 metres i un vano central de 
21 metros. 
La secció transversal elegida és la mateixa que la del viaducte 1 i està formada per 
una secció calaix en el que es recolza un tauler prefabricat de formigó. L’amplada de la 
plataforma és de 10.80 metres, el que permet donar continuïtat a les amplades dels 
carrils i vorals de la variant, on hi caben còmodament els 7.0 metres dels carrils i els 
3.0 metres de vorals. L’espai restant es deu a la previsió per la correcta implantació 
dels sistemes de contenció de vehicles, serveis i possibles zones de pas. 
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Figura 1: Secció transversal E.1 i E.2 
 
Figura 2: Secció transversal P.I. 1 i P.I. 2 
